



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन

कार्यक्रम अंदाजपत्रक

२०२६—२०२७

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
(महाराष्ट्र शासन अंगीकृत)



शासकीय मुद्रणालय, नागपूर

२०२६

कार्यक्रम अंदाजपत्रक

२०२६—२०२७

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
(महाराष्ट्र शासन अंगीकृत)

अनुक्रमणिका

अ. क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
(१)	(२)	पासून पर्यंत (३)
१	प्रस्तावना	१ ते १८
२	मोठे, मध्यम, लघु प्रकल्प उपसा सिंचन योजनांची सद्यःस्थिती	१९ ते ३३
३	२०२५-२६ व २०२६-२७ मोठे, मध्यम, ल.पा.उ.सिं. योजना वाढविस्तार प्रकल्पवार तरतूद	३४ ते ४०
४	सन २०२३-२४ व २०२४-२५ मध्ये प्रकल्पांवर खर्च	४१ ते ४६
५	मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रस्तावना	४७ ते ५०
६	मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्प कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा	५१ ते ६५
७	मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा	६६ ते ६७
८	मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांची सिंचन क्षमता	६८ व ६९
९	लघु पाटबंधारे योजनांची सिंचन क्षमता	७० व ७१
१०	पूर्ण होणाऱ्या ल.पा. योजनांची संख्या दर्शविणारा तक्ता	७२ व ७३
११	वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता (उर्ध्व तापी टप्पा-१, टप्पा-२, निम्नतापी, वाघूर, पुनंद)	७४ ते ७९
१२	मध्यम प्रकल्पांचा वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता	८० ते ८३
१३	तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत जळगांव जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजना	८४
१४	वित्तीय आवश्यकता जळगांव जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजना दर्शविणारा तक्ता क्र. २	८५ व ८६
१५	वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता, धुळे व जळगांव जिल्ह्यातील ल.पा. योजना	८७ व ८८
१६	प्रपत्र-क वित्तीय आवश्यकता जनजाती क्षेत्र उपयोजना	८९ व ९०
१७	मोठे व मध्यम प्रकल्प आस्थापनेवरील अर्थसंकल्पीय तरतूद दर्शविणारा तक्ता (धुळे, नंदूरबार व नाशिक जिल्हा)	९१ व ९२
१८	लघु प्रकल्प-आस्थापनेवरील अर्थसंकल्पीय तरतूद दर्शविणारा तक्ता (धुळे, नंदूरबार व नाशिक जिल्हा)	९३ व ९४
१९	सन २०२४-२५ व २०२५-२६ मंजूर पदांचा तपशील दर्शविणारा तक्ता	९५ व ९६

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव

प्रस्तावना

१.०० तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक १ जानेवारी, १९९८ रोजी च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४ अन्वये झालेली आहे. महामंडळाचे कार्यक्षेत्र तापी खोऱ्यातील जळगांव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक अंशतः या चार जिल्ह्यात येते.

१.१० आस्थापना

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळातील सिंचन प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी महामंडळात जळगांव मुख्यालयी जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ व धुळे मुख्यालयी धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ अशी एकूण २ मंडळ कार्यालये कार्यरत आहेत. तसेच दिनांक १७-११-२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापनासाठी लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव या मंडळ कार्यालयाचे नियंत्रण महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणांतर्गत ३ विभाग व १९ उपविभाग जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळांतर्गत ७ विभाग व ३३ उपविभाग, तसेच धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळांतर्गत ६ विभाग व २८ उपविभाग असे एकूण ३ मंडळ, १६ विभाग व ८० उपविभाग महामंडळांतर्गत कार्यरत आहेत.

१.२० भौगोलिक क्षेत्र व लागवडीलायक क्षेत्र —

महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येणारे भौगोलिक क्षेत्र २९.५८ लक्ष हेक्टर आहे. खान्देशातील तापी खोऱ्यातील जळगांव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक अंशतः या चार जिल्ह्यांचे लागवडीलायक क्षेत्र एकूण १९,६५,२६२ हेक्टर इतके आहे. त्यापैकी ८,४७,७३६ हेक्टर अंतिम सिंचन क्षमता निर्मित करणे शक्य आहे. त्याचा जिल्हानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे.—

अ.क्र.	जिल्हा	लागवडीलायक क्षेत्र (हेक्टर)	अंतिम सिंचन क्षमता (हेक्टर)
(१)	(२)	(३)	(४)
१	जळगांव	८,७४,३६७	५,१२,८५२
२	धुळे	४,३७,६००	१,७७,५८४
३	नंदुरबार	३,११,९००	९१,१५७
४	नाशिक	३,४१,३९५	६६,१४३
		एकूण	८,४७,७३६

१.३० महामंडळ स्थापनेपूर्वी पूर्ण झालेले प्रकल्प व निर्मित सिंचन क्षमता —

महामंडळ स्थापनेपूर्वी एकूण ३ मोठे, १६ मध्यम व १९७ लघु प्रकल्प असे एकूण २१६ प्रकल्प पूर्ण झालेले असून त्याद्वारे २,९०,०२६ हेक्टर सिंचन क्षमता व १४८२.२३६ दलघमी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. त्याचा जिल्हानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे. —

अ. क्र.	जिल्हा	लागवडीलायक क्षेत्र (हेक्टर)	अंतिम सिंचन क्षमता (हेक्टर)
(१)	(२)	(३)	(४)
१	जळगाव	६२	१,४९,३३७
२	धुळे	७१	६५,६७५
३	नंदुरबार	४९	२६,९०८
४	नाशिक (अंशतः)	३४	४८,१०६
		एकूण	२,९०,०२६

१.४० महामंडळ स्थापनेनंतर पूर्ण झालेले प्रकल्प व जून - २०२४ अखेर निर्मित सिंचन क्षमता -

महामंडळ स्थापनेनंतर ४ मध्यम, ६४ लघू प्रकल्प असे एकूण ६८ प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पाद्वारे ३४,९७ हेक्टर सिंचन क्षमता व ५.३१ अघफु (१५०.३३ दलघमी) पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. जून-२०२४ अखेर ३० प्रगतीपथावरील प्रकल्प व ४४ अवशिष्ट कामांद्वारे व २८ सिंचन व्यवस्थापनास हस्तांतरणाच्या प्रगतीत असलेल्या अशा एकूण १०२ प्रकल्पांवर एकूण १,८२,९३६ हेक्टर सिंचन क्षमता व ४९.४०७२ अघफु (१३९९.४६१ दलघमी) पाणीसाठा निर्माण झाला असून महामंडळ स्थापनेनंतर पूर्ण झालेल्या, प्रगतीपथावरील व अवशिष्ट कामांद्वारे माहे जून-२०२५ अखेर एकूण २,२१,०४१ हेक्टर सिंचन क्षमता व ५४.७१७ अघफु १५४९.८४१ दलघमी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे.

बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित ३,३६,६६९ हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होईल. त्याचा जिल्हानिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. निर्मित सिंचन क्षेत्राची लागवडीलायक क्षेत्राची टक्केवारी २६.०५% एवढी येते. तसेच अंतिम क्षमतेची लागवडीलायक क्षेत्राची टक्केवारी ४३.५९% एवढी अपेक्षित आहे.—

अ. क्र.	जिल्हा	सिंचन क्षमता	
		निर्मित	उर्वरित
(१)	(२)	(३)	(४)
१	जळगाव	२,८६,९२१	२,२२,९३१
२	धुळे	९३,८८१	८३,७०३
३	नंदुरबार	६२,१३०	२९,०२७
४	नाशिक	६५,१३५	१,००८
एकूण . .		५,११,०६७	३,३६,६६९

अशा प्रकारे तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत लागवडीलायक क्षेत्र. निर्मित सिंचन क्षमता व उर्वरित सिंचन क्षमता याचा जिल्हानिहाय गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे.—

अ. क्र.	लागवडी जिल्हा	महामंडळ लायक क्षेत्र (हेक्टर)	निर्मित सिंचन क्षमता (हेक्टर)			महामंडळांतर्गत तापी खोऱ्यात निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता लागवडी लायक क्षेत्राशी टक्केवारी (४+५+६)	उर्वरित निर्माण होणारी सिंचन क्षमता (हेक्टर) (९-७)	अंतिम सिंचन क्षमता
			स्थापनेपूर्वी महामंडळ	महामंडळ स्थापनेनंतर (जून २०२५ अखेर)				
				बांधकामाधीन प्रकल्पांद्वारे	पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांद्वारे			
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
१	जळगाव	८,७४,३६७	१,४९,३३७	१,२८,३०७	१२,२७७	२,८६,९२१	२,२२,९३१	५,१२,८५२
२	धुळे	४,३७,६००	६५,६७५	१६,२५१	११,९५५	९३,८८१	८३,७०३	१,७७,५८४
३	नंदुरबार	३,११,९००	२६,९०८	२७,८३०	७,३९२	६२,१३०	२९,०७०	९१,१५७
४	नाशिक	३,४१,३९५	४८,१०६	१३,६८१	३,३४८	६५,१३५	१,००८	६६,१४३
	एकूण . .	१९,६५,२६२	२,९०,०२६	१,८६,०६९	३४,९७२	५,११,०६७	३,३६,६६९	८,४७,७३६

२.०० महामंडळ स्थापनेपासून प्राप्त निधीचा तपशील :-

महामंडळ स्थापनेपासून (दिनांक १-१-१९९८) पासून माहे ०३/२०२५ अखेर खालीलप्रमाणे निधी प्राप्त झालेला आहे.

(रु.कोटी)	
तपशील (१)	प्राप्त निधी (२)
(अ) कर्जरोखे, शासकीय भाग भांडवल अंशदान व इ. माध्यमाद्वारे	१७७०७.७१
(ब) कर्जरोखे परतफेड, व्याज प्रदान, वेतन इ. साठी	३८४०.७७९१
एकूण प्राप्त निधी . . २१५४८.४८९१	

सन २००३-०४ पासून मा. राज्यपाल यांच्या निर्देशानुसार सरासरी भारीत गुणकानुसार शासनाच्या जलसंपदा विभागास मिळणाऱ्या निधीच्या ७.०४% निधी (जळगाव ३.६७%, धुळे व नंदुरबार २.७६% व नाशिक ०.९१% असे एकूण ७.०४%) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास प्राप्त झाला आहे.

सन २०२५-२६ च्या वार्षिक योजना आखणीनुसार माहे १०/२०२५ अखेर महामंडळास शासन अंशदान, एआबीपी इ. स्रोतांद्वारे रु. ७२६.७२७१ कोटी इतक्या प्राप्त निधीतून महामंडळाने रु. ५२९.२७०१ कोटी निधी वितरीत केला असून याबाबतचा सविस्तर तपशील जोडपत्र क्र.-२(अ) वर जोडला आहे.

२.१० महामंडळ स्थापनेपासून माहे ०७-२०२५ अखेर झालेल्या खर्चाचा तपशील-

महामंडळ स्थापनेनंतर आजपावेतो एकूण रु. २२६४४.७३ कोटी खर्च (बांधकाम + मुद्दल परतफेड + व्याज प्रदान) झालेला आहे. वर्षनिहाय झालेला खर्च पुढीलप्रमाणे आहे.-

(रु. कोटी)

वर्ष	कामावरील खर्च	आस्थापना, कर्जरोखे व्याज, मुद्दल परतफेड व परिरक्षण दुरुस्तीवरील खर्च	एकूण
महामंडळ स्थापनेपासून ते			
२०२४-२५ अखेर	१८४१२.०८	३७८१.६५	२२१९३.७३
२०२५-२६ अखेर	४१५.९०	३५.१०	४५१.००
(०७/२०२५ अखेर)			
एकूण . .	१८८२७.९८	३८१६.७५	२२६४४.७३

वरील खर्चाचा वर्षनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.-

(रु. कोटी)

अ.क्र.	तपशील	कामासाठी	आस्थापना	कर्जरोखे व्याज व मुद्दल परतफेड	परिरक्षण व दुरुस्ती खर्च	इतर (रोखे उभारणी खर्च इ.)	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
१	१९९७-९८	१२.२२	०.००	०.००	१.९१	०.००	१४.१३
२	१९९८-९९	९२.९८	३३.२७	१०.००	११.५१	२.१४	१४९.९०
३	१९९९-२०००	२१९.८७	३९.१४	३३.०५	२२.९८	२२.८५	३३७.८९
४	२०००-०१	२८२.८८	४३.४८	३३.८८	१२.२९	१३.८९	३८६.४२
५	२००१-०२	२४४.४१	४२.५४	७१.०५	१३.९६	१७.४९	३८९.४५
६	२००२-०३	२१७.९०	३९.२५	१२१.१७	१६.६६	१.२४	३९६.२२
७	२००३-०४	१२३.६७	४२.७०	३८८.२८	११.०७	०.२९	५६६.०१
८	२००४-०५	११५.९९	४२.९९	१३१.९६	११.९१	०.४५	३०३.३०
९	२००५-०६	२०४.४३	२६.७९	३६३.२६	३.७७	०.१९	५९८.४४
१०	२००६-०७	३६२.६७	२५.८०	३११.०९	०.६४	०.८७	७०१.०७
११	२००७-०८	३०५.१२	२५.६७	४४०.०१	०.८५	०.४३	७७२.०८
१२	२००८-०९	५६९.४७	२८.१५	६१.५०	०.७४	०.००	६५९.८६
१३	२००९-१०	६८४.८२	३६.९४	४१.७९	०.७८	०.१५	७६४.४८
१४	२०१०-११	६१६.९८	३१.८२	७३.३१	१.४६	०.००	७२३.५७
१५	२०११-१२	५९२.३६	४६.५९	१७६.०९	१.२४	०.००	८१६.२८
१६	२०१२-१३	४६५.४३	४७.१५	३२.७५	०.५८	०.००	५४५.९१
१७	२०१३-१४	४५१.२१	४६.९६	०.००	०.००	०.००	४९८.१७
१८	२०१४-१५	४२७.९१	४९.३३	०.००	०.६२	०.००	४७७.८६
१९	२०१५-१६	५४४.६०	४९.८३	०.००	०.३३	०.००	५९४.७६
२०	२०१६-१७	५०६.२७	४९.९३	०.००	०.९३	०.००	५५७.१३
२१	२०१७-१८	६१६.६८	४८.५३	०.००	२.८२	०.००	६६८.०३
२२	२०१८-१९	८६७.५९	४९.७३	०.००	०.७५	०.००	९१८.०७
२३	२०१९-२०	१२४०.१८	५३.७६	०.००	०.४३	०.००	१२९४.३७
२४	२०२०-२१	१४३०.६७	७१.१९	०.००	०.००	०.००	१५०१.८६
२५	२०२१-२२	१०३९.११	८१.९९	०.००	०.००	०.००	११२१.१०
२६	२०२२-२३	१५९५.०४	८७.७०	०.००	०.००	०.००	१६८२.७४
२७	२०२३-२४	२४५१.९०	८१.६८	०.००	०.००	०.००	२५३३.५८
२८	२०२४-२५	२१२९.७२	९१.३३	०.००	०.००	०.००	२२२१.०५
२९	२०२५-२६	४१५.९०	३५.१०	०.००	०.००	०.००	४५१.००
	(७-२०२५ अखेर)						
एकूण सर्व . .	१८८२७.९८	१३४९.३४	२२८९.१९	११८.२३	५९.९९	२२६४४.७३	

२.२० प्रकल्पांच्या कामावरील (Work portion) माहे ०७/२०२५ अखेर जिल्हानिहाय खर्चाचा तपशील-

(रु. कोटी)

अ.क्र. (१)	तपशील (२)	जळगांव (३)	धुळे (४)	नंदुरबार (५)	नाशिक (६)	एकूण (७)
१	महामंडळ स्थापनेपासून २०२४-२५ पर्यंत	१२२०३.८७	३८०९.७०	१६४६.६७	७५१.८४	१८४१२.०८
२	२०२५-२६ मधील खर्च (७/२०२५ अखेर)	३५७.८०	५७.०३	०.२५	०.८२	४१५.९०
	एकूण सर्व	१२५६१.६७	३८६६.७३	१६४६.९२	७५२.६६	१८८२७.९८

वरील खर्चाचा वर्षानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे :-

(रु.कोटी)

अ.क्र. (१)	तपशील (२)	जळगांव (३)	धुळे (४)	नंदुरबार (५)	नाशिक (६)	एकूण (७)
१	१९९७-९८	७.९७	१.१०	१.४१	१.७४	१२.२२
२	१९९८-९९	६४.७०	११.६१	७.८४	८.८३	९२.९८
३	१९९९-२०००	१०३.५२	४५.२३	४९.४२	२१.७०	२१९.८७
४	२०००-०१	१३६.७७	५६.४५	७०.३२	१९.३४	२८२.८८
५	२००१-०२	९८.४९	६०.५९	७६.८२	८.५१	२४४.४१
६	२००२-०३	१२३.९६	३५.९६	४६.६२	११.३७	२१७.८९
७	२००३-०४	७५.३८	२५.९३	१६.५९	५.७७	१२३.६८
८	२००४-०५	४५.३५	१९.८२	३०.०८	२०.७४	११५.९९
९	२००५-०६	१०७.२७	४८.१२	४२.६२	६.४२	२०४.४३
१०	२००६-०७	१०२.४७	१२३.३०	११४.३५	२२.५५	३६२.६७
११	२००७-०८	१०७.३७	७०.८१	११३.१२	१३.८२	३०५.१२
१२	२००८-०९	३५६.५५	७८.१६	१००.७६	३४.००	५६९.४७
१३	२००९-१०	४५१.७१	६६.९७	९१.०६	७५.०८	६८४.८२
१४	२०१०-११	३९६.५३	७७.०७	९१.८७	५१.५१	६१६.९८
१५	२०११-१२	४११.५२	७१.८२	७७.६१	३१.४१	५९२.३६
१६	२०१२-१३	२८१.२२	६९.४९	७४.९३	३९.७९	४६५.४३
१७	२०१३-१४	३३४.४९	४०.५३	४१.७९	३४.४०	४५१.२१
१८	२०१४-१५	२९४.२०	५५.०२	५२.३६	२६.३३	४२७.९१
१९	२०१५-१६	३७३.३९	९७.१४	४७.३६	२६.७१	५४४.६०
२०	२०१६-१७	३६५.६६	७५.७३	४३.०१	२१.८७	५०६.२७
२१	२०१७-१८	४७६.२६	६५.७९	५९.०८	१५.५५	६१६.६८
२२	२०१८-१९	७५१.०३	४९.०८	४१.८३	२५.६५	८६७.५९
२३	२०१९-२०	११०२.६७	३४.३६	६६.५३	३६.६१	१२४०.१७
२४	२०२०-२१	६०३.५०	७४६.०६	५४.६२	२६.४९	१४३०.६७
२५	२०२१-२२	७४१.४९	२३७.४७	४५.७४	१४.४१	१०३९.११
२६	२०२२-२३	९६५.४२	५१७.५९	७५.१०	३६.९४	२५९५.०५
२७	२०२३-२४	१६१४.७१	७३७.३६	३८.९२	६०.९१	२४५१.९०
२८	२०२४-२५	१७१०.२७	२९१.१५	७४.९१	५३.३९	२१२९.७२
२९	२०२५-२६	३५७.८०	५७.०३	०.२५	०.८२	४१५.९०
	(८-२०२४ अखेर)					
	एकूण सर्व	१२५६१.६७	३८६६.७३	१६४६.९२	७५२.६६	१८८२७.९८

३.०० वार्षिक योजना सन २०२४-२५ ची आखणी -

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी शासन पत्र क्र. २०२२/प्रक्र-१३१/निवसं-१, दिनांक २५-०९-२०२३ रोजीच्या पत्रातील मुद्दा क्र.-३(१) मधील निर्देशानुसार, शासन अंशदान, PMKSY, नाबार्ड प्रकल्प व आदिवासी उपयोजना मिळून एकूण रु. १०८२.३९६१ कोटीची निधी तरतूद करण्यात आली असून, त्याचा जिल्हानिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.

(रु. कोटी)

क्र.	जिल्हा	अंशदान	PMKSY	BJSY	कॅ.शा.बि.क.	नाबार्ड	आदिवासी	एकूण
(अ) बांधकामाधीन प्रकल्प								
१	जळगाव-१५ (अवशिष्ट सह)	३१८.२४८३	१२३.५४७१	७६.८७०१	०.४५००	०.४५००	०.००००	५१९.५६५५
२	धुळे-२ (अवशिष्ट सह)	१६.८८९४	०.००००	३०२.००००	०.००००	०.००००	०.००००	३१८.८८९४
३	नंदुरबार-१० (अवशिष्ट सह)	१०४.३८००	०.००००	०.००००	०.०००३	१.१३५०	०.००००	१०५.५१५३
४	नाशिक-२ (अवशिष्ट सह)	१५.०२५६	०.००००	०.००००	०.०००१	५.६०००	०.००००	२०.६२५७
एकूण-(अ)२९		४५४.५४३३	१२३.५४७१	३७८.८७०१	०.४५०४	७.१८५०	०.००००	९६४.५९५९
(ब) टोक तरतूद								
१	अवशिष्ट प्रकल्प (४४)	५२.२४०५	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	५२.२४०५
२	भूसंपादन न्यायालयीन प्रकरणे	१०९.२५०१	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	१०९.२५०१
३	दुरुस्ती पुनर्स्थापना व नुतनीकरण (RRR)	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००
४	विस्तार सुधारणा (ERM)							
	(I) मोठे	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.०००	०.००००	०.००००
	(II) मध्यम	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.०००	०.००००	०.००००
	(III) लघु	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.०००	०.००००	०.००००
५	धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-२ (DRIP-2)	०.७५००	०.००००	०.००००	०.००००	०.०००	०.००००	०.७५००
६	महसूल आस्थापना	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.०००	०.००००	०.००००
७	यांत्रिकीसाठी टोक तरतूद	१.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	१.००००
८	आदिवासी उपयोजना टोक तरतूद	०.०००१	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.०००१
९	सर्वेक्षण टोक तरतूद	७.१७००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	७.१७००
एकूण टोक तरतूद		१७०.४१०६	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	१७०.४१०६
एकूण तरतूद		६१०.६८३५	१२३.५४७१	३४०.९००१	०.००१०	७.१८५०	०.००००	१०८२.३९६१

३.१० सन २०२४-२५ मधील प्रगतीपथावरील प्रकल्प, जिल्हा निहाय तरतूद, सिंचन क्षमता व पाणी साठा निर्मितीचे उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे आहे.
(रु.कोटी, सिंचन-हेक्टर, पाणीसाठा-दलघमी)

अ.क्र.	जिल्हा	प्रकल्प संख्या	सन २०२४-२५ मधील		
			प्रस्तावित तरतूद (रु.कोटी)	सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट (हेक्टर)	पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट (दलघमी)
(अ) बांधकामाधीन प्रकल्प					
१	जळगाव-१५ (अवशिष्ट सह)	१५	५१९.११६१	८७५३	१०६.५८७०
२	धुळे-२ (अवशिष्ट सह)	२	३१८.८८९४	५२००	२१३.८३००
३	नंदुरबार-१० (अवशिष्ट सह)	१०	१०५.५१५३	१८५३	९.४५००
४	नाशिक-२ (अवशिष्ट सह)	२	२०.६२५७	६५२	०.०००
एकूण (अ)		२९	९६४.१४६५	१६४५८	३२९.८६७०
(ब) ठोक तरतूद					
१	अवशिष्ट प्रकल्प (४४)	४४	५२.२४०५	१७९८	०.६५००
२	भूसंपादन न्यायालीन प्रकरणे	०	१०९.२५०१	०	०.००००
३	दुरुस्ती पुनर्स्थापना व नुतनीकरण (RRR)	०	०.७५००	०	०.००००
४	विस्तार व सुधारणा (ERM)			०	०.००००
	(I) मोठे	०	०	०	०.००००
	(II) मध्यम प्रकल्प	०	०	०	०.००००
	(III) लघु प्रकल्प	०	०	०	०.००००
५	धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-२ (DRIP-2)	०	०	०	०.००००
६	महसूल आस्थापना	०	०	०	०.००००
७	यांत्रिकीसाठी ठोक तरतूद	०	१.००००	०	०.००००
८	आदिवासी उपयोजना ठोक तरतूद	०	०.०००१	०	०.००००
९	सर्वेक्षण, ठोक तरतूद	०	७.१७००	०	०.००००
एकूण ठोक तरतूद (ब)		०	१७०.४१०७	०	०.००००
एकूण तरतूद (अवशिष्ट ची तरतूद (अ) मध्ये समाविष्ट आहे.)		७३	१०८२.३१६१	१८२५६	३३०.५१७०

४.०० (अ) सन २०२४-२५ या वर्षातील रु. १०८२.३१६१ कोटी रकमेच्या प्रस्तावित तरतूदीतून हरिमहु लपा, ईच्छागव्हाण लघु प्रकल्प असे एकूण २ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

(ब) सन २०२४-२५ या वर्षातील प्रस्तावित तरतूदीतून सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना या मोठ्या प्रकल्पा मधून २१३.८३० दलघमी, शेळगांव बॅरेज या प्रकल्पातून ४.३३०, वरखेडलोढे बॅरेज या प्रकल्पातून ३१.८९७ दलघमी. दलघमी, पद्यालय-२ उंसियो या प्रकल्पातून ७०.३६ आणि हरीमहु २.३४, पिंप्राणे ३.५७०, आणि रामपुर या लघु प्रकल्प ३.५४० दलघमी. तसेच जोंधळखेडा ल.पा. या अवशिष्ट प्रकल्पामधून ०.६५ दलघमी अशा एकूण सात प्रकल्पांद्वारे ३३०.५१७ दलघमी पाणीसाठी निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

(क) सन २०२४-२५ या वर्षातील प्रस्तावित तरतूदीतून वाघुर, वरणगांव तळवेल उंसियो, पुनंद या मोठ्या प्रकल्पामधून ११८८७ हे., अंजनी वाडीशेवाडी, देहली मध्यम प्रकल्पामधून ३०६६ हे. व मुंदखेडा, इच्छागव्हाण, हरीमहु व भेगू लघु प्रकल्प १५०५ हे. तसेच अवशिष्ट मोर मप्र., बहुळा मप्र. व हरिपुरा लपा, कोरडी या अवशिष्ट प्रकल्पातून १७९८ हे. अशा एकूण ११ बांधकामाधीन व ४ अवशिष्ट प्रकल्पांद्वारे १८२५६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

सन २०२४-२५ या प्रस्तावित अनुदानातून पद्मालय-२ मध्यम प्रकल्प, हरीमहु ल.पा. प्रकल्पाची घळभरणी प्रस्तावित आहे.

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी शासन पत्र क्र. आखणी-२०२४-प्र.क्र.१४०-निवसं-१, दिनांक १८-११-२०२४ रोजीच्या पत्रातील मुद्दा क्र. ३(१) मधील निर्देशानुसार शासन अंशदान, PMKSY, नाबार्ड प्रकल्प व आदिवासी उपयोजना मिळून एकूण रु. १०६२.६४८६ कोटीची निधी तरतूद करण्यात आली असून, त्याचा जिल्हानिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.

(रु. कोटी)

क्र.	जिल्हा	अंशदान	PMKSY	BJSY	कें.शा.बि.क.	नाबार्ड	आदिवासी	एकूण
(अ) बांधकामाधीन प्रकल्प								
१	जळगाव-१५ (अवशिष्ट सह)	३८८.३१७३	२००.००००	२६.१३००	०.०००४	०.००००	०.००००	६१४.४४७७
२	धुळे-२ (अवशिष्ट सह)	२२.८५४०	०.००००	१८०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	२०२.८५४०
३	नंदुरबार-१० (अवशिष्ट सह)	१११.७०००	०.००००	०.००००	०.०००२	०.००००	०.००००	१११.७००२
४	नाशिक-२ (अवशिष्ट सह)	७४.६०००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	७४.६०००
एकूण (अ) २९		५९७.४७१३	२००.००००	२०६.१३००	०.०००६	०.००००	०.००००	१००३.६०१९
(ब) टोक तरतूद								
१	अवशिष्ट प्रकल्प (४४)	५५.७५१२	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	५५.७५१२
२	भूसंपादन न्यायालयीन प्रकरणे	४५.७४६७	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	४५.७४६७
३	धरणपुर्नर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-२ (DRIP-2)	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००
४	महसूल आस्थापना	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००
५	यांत्रिकीसाठी टोक तरतूद	१.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	१.००००
६	आदिवासी उपयोजना टोक तरतूद	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००
७	सर्वेक्षण टोक तरतूद	१२.३०००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	१२.३०००
एकूण टोक तरतूद		११४.७९७९	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	११४.७९७९
एकूण तरतूद		६५६.५१८०	२००.००००	२०६.१३००	०.०००६	०.००००	०.००००	१०६२.६४८६

४.१० सन २०२५-२६ मधील प्रगती पथावरील प्रकल्प, जिल्हानिहाय तरतूद, सिंचन क्षमता व पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे आहे.

(रु. कोटी, सिंचन-हेक्टर, पाणीसाठा-दलघमी)

अ.क्र.	जिल्हा	प्रकल्प संख्या	सन २०२५-२६ मधील		
			प्रस्तावित तरतूद (रु.कोटी)	सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट (हेक्टर)	पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट (दलघमी)
(अ) बांधकामाधीन प्रकल्प					
१	जळगाव-१५ (अवशिष्ट सह)	१५	६१४.४४७७	९७५३	८९.९१७०
२	धुळे-२ (अवशिष्ट सह)	२	४२७.८५४०	१५००	६४.१४९०
३	नंदुरबार-१० (अवशिष्ट सह)	१०	१७४.१२५०	००.०००	३.२८००
४	नाशिक-२ (अवशिष्ट सह)	३	८९.६०००	६००	०.०००
एकूण (अ)		३०	१००३.६०९८	११८५३	१५७.६०६०
(ब) टोक तरतूद					
१	अवशिष्ट प्रकल्प (४४)	४४	५५.७५१२	१७९८	०.६५००
२	भूसंपादन न्यायालयीन प्रकरणे	०.००००	४५.४६७	०.००००	०.००००
३	महसूल आस्थापना	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००
४	यांत्रिकीसाठी टोक तरतूद	०.००००	१.००००	०.००००	०.००००
५	सर्वेक्षण टोक तरतूद (ब)	०.००००	१२.३०००	०.००००	०.००००
एकूण टोक तरतूद (ब)		०.००	११४.७९८०	०.००००	०.००००
एकूण तरतूद (अवशिष्टची तरतूद (अ) मध्ये समाविष्ट आहे)		७३	१०६२.६४८६	१३६५१	१५७.२५६

४.०० (अ) सन २०२५-२६ या वर्षातील रु. १०६२.६४८६ कोटी रकमेच्या प्रस्तावित तरतूदीतून, अंजनी मध्यम प्रकल्प, पुनंद मोठा प्रकल्प असे एकूण २ बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तसेच अवशिष्ट अंतर्गत जोंधलखेडा ल.पा., निंबादेवी, वड्डी ल.पा., कोरडी म.प्र., धनोली ल.पा. असे ५ अवशिष्ट प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

(ब) सन २०२५-२६ या वर्षातील प्रस्तावित तरतूदीतून, बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजना या मोठ्या प्रकल्पामधून ५८.०२ दलघमी, सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना या मोठ्या प्रकल्पा मधून ६४.१४९ दलघमी, वरखेड लोंढे बॅरेज या प्रकल्पातून ३१.८९७ दलघमी, रामपूर या लघु प्रकल्प ३.२८० दलघमी, तसेच जोंधळखेडा ल. पा. या अवशिष्ट प्रकल्पामधून ०.६५ दलघमी अशा एकूण पाच प्रकल्पांद्वारे १५७.२५६ दलघमी पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

(क) सन २०२५-२६ या वर्षातील प्रस्तावित तरतूदीतून वाघुर, वरणगांव तळवेल उंसियो, पुनंद या मोठ्या प्रकल्पामधून ८८९१ हे. अंजनी, वाडीशेवाडी, मध्यम प्रकल्पामधून २५६६ हे. व मुंदखेडा, भेगू लघु प्रकल्प ३९६ हे. तसेच अवशिष्ट मोर मप्र., बहूळा मप्र. व हरिपुरा लपा कोरडी या अवशिष्ट प्रकल्पातून १७९८ हे. अशा एकूण ८ बांधकामाधीन व ४ अवशिष्ट प्रकल्पांद्वारे १३६५१ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

४.१ सन २०२४-२५ या प्रस्तावित अनुदानातून पद्मालय-२ उंसियो मध्यम प्रकल्प तसेच हरीमहू लघु प्रकल्पाची घळभरणी प्रस्तावित आहे.

५.०० केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता-

महामंडळांतर्गत एकूण ९ मोठे (उ.सि.योजनांसह), २० मध्यम मिळून एकूण २९ प्रकल्प सुरु आहेत. त्यापैकी खालील प्रकल्पांना केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यतेची सद्यःस्थिती पुढीलप्रमाणे.

अ.क्र.	प्रकल्प प्रकार	प्रकल्प संख्या	प्रकल्पांची नावे	के.ज.मान्यतेची सद्यः स्थिती
१	मोठे प्रकल्प	६	नाशिक जिल्हा पुनंद, जळगाव जिल्हा वाघूर, हतनूर, बोदवड, उर्सियो, सुलवाडे निम्न तापी, धुळे जिल्हा जामफळ कनोली उर्सियो	मान्यता प्राप्त
	एकूण म. प्र.-	६		
२	मध्यम प्रकल्प	१४	जळगाव जिल्हा गुळ, बहुळा, मोर, मंगरुळ, शेळगांव, कमानी तांडा, वरखेड लोंढे, गिरणा नदीवर सात बलुन बंधारे, धुळे जिल्हा सुलवाडे, सारंगखेडा, निम्नपांझरा (अक्कलपाडा), नंदुरबार जिल्हा प्रकाशा, देहली, अमरावती,	मान्यता प्राप्त
	एकूण - म.प्र.	१४		
	एकूण सर्व	२०		

वाघूर, पुनंद, सुलवाडे, सारंगखेडा, प्रकाशा, अक्कलपाडा, सुलवाडे-जामफळ-कनोली उर्सियो, गुळ बोदवड उर्सियो व शेळगाव मध्यम प्रकल्पांना केंद्र शासनाच्या नियोजन विभागाची गुंतवणूक विषयक मान्यता प्राप्त झाली. उर्वरित ९ प्रकल्पांना केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता घेण्याचे प्रस्तावित आहे व त्यानुषंगाने कार्यवाही सुरु आहे.

६.०० PMKSY/AIBP अंतर्गत-

६.१० पूर्ण झालेले प्रकल्प-

PMKSY/AIBP अंतर्गत- १ मोठा (हतनूर प्रकल्पांतर्गत अनवर्दे-भवाळे वितरीका), ७ मध्यम (गुळ, बहुळा अमरावती, सुलवाडे बॅरेज, प्रकाशा बॅरेज, सारंगखेडा बॅरेज व निम्न पांझरा म. प्र.) व ९ लघु (दिधी-३, लोहाराचिंचाटी, रंकानाला, चौपाळे, ओढरे, गोंडखेड-२, शेंदुर्णी, सुर, देव्हारी) अशा एकूण १७ प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली असून ५३५६१ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती व ४१८.०६ दलघमी पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे.

६.२० प्रगती पथावरील प्रकल्प-

PMKSY/AIBP अंतर्गत- २ मोठे (वाघूर, पुनंद) व ३ लघु (हातगाव-२ उंचीवाढ, कांग, नशिराबाद (मुर्दापूर) उंची वाढ) अशा एकूण ५ प्रकल्पांची कामे प्रगती पथावर असून त्याद्वारे ४८,७१० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती व २९८.९९ दलघमी पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. तसेच सन २०२४-२५ मध्ये बोदवड उपसा सिंचन योजना PMKSY अंतर्गत अर्थसंकल्पीत असून त्याद्वारे ५३४२९ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती व १९३.४२ दलघमी पाणी साठा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होणार आहे.

६.३० बळीराजा जल संजीवनी योजना (BJSY)--

महामंडळातील १ मोठा प्रकल्प (सुलवाडे जामफळ उर्सियो) व २ मध्यम प्रकल्प (शेळगाव, वरखेड लोंढे) सन २०१७-१८ मध्ये बळीराजा जल संजीवनी योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले.

७.०० वन विभागाची मान्यता-३९ प्रकल्पांना वन विभागाची मान्यता आवश्यक असून त्यापैकी ३२ प्रकल्पांना वन विभागाची अंतिम मान्यता प्राप्त झालेली आहे. ७ प्रकल्पांना वन विभागाची मान्यता मिळणे बाकी असून त्याची कार्यवाही प्रगतीत आहे.

(अ) अंतिम मान्यता प्राप्त प्रकल्प - (१) वाघूर, (२) कांग, (३) चिंचपाणी, (४) हरीपुरा, (५) जोंधळखेडा, (६) वरणगावतळवेल उर्सियो, (७) बोदवडपरीसर उर्सियो, (८) कुन्हावढोदा उर्सियो, (९) शेळगाव बॅरेज, (१०) निम्न पांझरा (अक्कलपाडा), (११) चिरडा, (१२) प्रकाशा बुराई उर्सियो, (१३) धनपूर, (१४) पानबारा, (१५) भुरीवेल, (१६) हरीमहू, (१७) दरा, (१८) पिंप्राणे, (१९) झेंडे अंजन उर्सियो, (२०) सुलवाडे-जामफळ-कनोली उर्सियो, (२१) दह्याणे, (२२) खामखेडा, (२३) वकवाड, (२४) जळोद, (२५) राणीपूर, (२६) शहाणे, (२७) पुनंद, (२८) हरणबारी डावा कालवा, (२९) माणिकपुंज, (३०) पांझण डावा कालवा (नविन मोरदड, खोरदड वितरिका), (३१) वरखेड लोंढे बॅरेज, (३२) इच्छागव्हाण ल. पा.

८.०० महामंडळांतर्गत बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या प्र.मा./सु. प्र. मा. प्रस्तावांची शासन मान्यता घेण्याबाबतची सद्यःस्थिती (जोडपत्र क्र.-३) वर सोबत जोडली आहे.

९.०० महामंडळांतर्गत भूसंपादनाच्या अदा करावयाच्या प्रलंबित रकमांचा मार्च २०२५ अखेर तपशील (भूसंपादन)–

(रु. कोटी)

तपशील	कलम-१८ अंतर्गत	कलम-२८अ अंतर्गत	लोक अदालत	अंतिम निवाडा	एनपीव्ही	इतर (भाडेपट्टा, वकील फी. इ.)	एकूण अदा करावयाची रक्कम
एकूण	८००.००	१५.००	५.००	५००.००	०.००	०.५०	१३२०.५०

याबाबतचा मंडळनिहाय तपशील [जोडपत्र क्र. ४ (अ), ४ (ब) व ४ (क)] वर जोडला आहे.

१०.०० महामंडळांतर्गत मोठे, मध्यम व लघु

प्रकल्पांसाठी आवश्यक वनजमीन हस्तांतरणाचा तपशील (जोडपत्र क्र.-५) वर जोडला आहे.

११.०० महामंडळांतर्गत मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांसाठी आवश्यक पर्यावरण विषयक मान्यतेचा तपशील (जोडपत्र क्र.-६) वर जोडला आहे.

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत मागील ५ वर्षात केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण कामे

(अ) गेल्या ५ वर्षात केलेली कामे –

- (१) सिंचन क्षमता निर्मिती व पाणीसाठा पुनंद मोठा प्रकल्प, ३ मध्यम प्रकल्प (माणिकपुंज, निम्न पांझरा अंशतः वाडीशेवाडी) व १६ लघु प्रकल्पांची घळभरणी पूर्ण केली. ४.२२ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण केला व १२०४५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली.
- (२) मागील ४ वर्षात एकूण ८ ल.पा.योजनांचे पूर्णत्व अहवाल शासनास सादर केले आहेत.
(वझी, दिघी- ३, शेंदुर्णी, बोरखेडा-सांगवी, शहापूर, निंबोळा, दसाणे, अभणपूर)
- (३) बोदवड उपसा सिंचन योजनेचे काम सुरु करणेस सन २०१६-१७ मध्ये मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त आहे. बोदवड उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत जुनोने धरण ८३ % पूर्ण झाले असून टप्पा-१ च्या उपसा सिंचन प्रणालीचे काम प्रगतीपथावर आहे. सदर प्रकल्प PMKSY या योजनेतील समाविष्ट झालेला आहे
- (४) महामंडळाच्या महाकाय पुनर्भरण योजनेच्या सर्वेक्षण व अन्वेषण कामास रु. २१.९५ कोटी किंमतीस प्रशासकिय मान्यता प्राप्त. महाकाय पुनर्भरण योजनेच्या सर्वेक्षण व अन्वेषण कामाचा रु. ३०.०५ कोटी किंमतीचा द्वितीय सु. प्र.मा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१२/(२०८/२०१२/भाग-१/जसंअ दि.०७-०८-२०२५ अन्वये प्राप्त झाला आहे.

- (५) नर्मदा पाणी तंटा लवादानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्यास आलेल्या १०.८९ टिएमसी पाण्यापैकी ५.५९ टिएमसी नर्मदा खोऱ्यातील पाणी तापी खोऱ्यात वळविणेबाबतची नर्मदा- तापी वळण योजनेचे सविस्तर सर्वेक्षण अन्वेषण करुन सविस्तर प्रकल्प अहवाल रा. तां.स.स कडे पाठविण्यात आला आहे.
- (६) देहली ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार, प्रकल्पास शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
- (७) पाण्याचा काटकसरीने वापर होणेसाठी बंदीस्त नलिका वितरण प्रणाली व सुक्ष्म सिंचन प्रणालीचा अवलंब करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार कालवे व वितरीकांची कामे हाती घेणेबाबतची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. शिवण मध्यम प्रकल्पाच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीचे काम प्रत्यक्ष सुरु झाले आहे. तसेच वाघूर प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यावरील भादली शाखा कालवा व वितरीका आणि असोदा शाखा कालवा व वितरीका, वाघूर उ. सिं.यो.. वाघूर उजवा कालवा मायनर क्र- १०, १३, १७, अंजनी मध्यम प्रकल्पांतर्गत उजवा कालवा वितरीका क्र-२ ब. ३, ५, ७, मोर मध्यम प्रकल्पांतर्गत न्हावी मारुळ मायनर, कांग व वाघझिरा ल.पा. यांचे बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
- (८) नार-पार औरंगा व अंबिका गिरणा नदी जोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेसाठी तसेच आवश्यक सर्वेक्षण व अन्वेषण करणेसाठी वाफ्कोस लिमिटेड (भारत सरकार उपक्रम) यांचेशी रु. ३२६.४२ लक्ष (सेवाकर वगळून) ८ महिन्यांत २०१७ पर्यंत काम पूर्ण करणेबाबतचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
- (९) नार-पार गिरणा उपसा जोड योजनेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेच्या रु. १३.५१ कोटीच्या अंदाजपत्रकास शासन निर्णय क्र- २०१८/६५/२०१८/(जसंअ), दिनांक ६-४-२०१८ अन्वये प्र.मा प्राप्त आहे. त्या अनुषंगाने तापी महामंडळ, जळगांव व वॅफॉस लि. नवी दिल्ली यांचेत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. तसेच सद्यःस्थितीत नार-पार गिरणा नदी जोड योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल रु. ७४६५.२९ कोटी दिनांक ५-९-२०२४ अन्वये प्रमा प्राप्त आहे.
- (१०) तापी खोरे व नर्मदा खोरे एकात्मिक जल आराखड्यास दिनांक २२-६-२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत राजय जल परिषदेची मान्यता प्राप्त आहे.
- (११) प्रस्तावित उपसा सिंचन योजना यावल (उद्धव शेळगांव बॅरेज) ता. यावल जि. जळगांव यास शासन पत्र क्र. संकीर्ण-२०१९/११४१/प्र. क्र. १८/१९ दि. १२-०७-२०२४ नुसार तत्त्वतः मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
- (१२) जळगांव जिल्ह्यातील गिरणा नदीवरील सात बंधारे प्रकल्पास शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१८/२७४/२०१८/जसंअ, दिनांक २२-१२-२०१८ अन्वये रूपये सातशे अकरा कोटी पंधरा लक्ष तेवीस हजार किंमतीस प्रशासकिय मान्यता प्राप्त. तसेच गिरणा सात बंधारे, शेळगांव बॅरेज व बोदवड परीसर उपसा सिंचन योजनेस १४३ व्या रोजी **Advisory Committee of Department of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation (DoWR, RD & GR) faction** ०९-१२-२०१९ बैठकीत TAC ची मान्यता प्राप्त आहे.
- (१३) केंद्र शासन जल संसाधन नदी विकास आणि गंगा संरक्षण, जलशक्ती मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे १९-०९-२०२५ च्या पत्रानुसार वाघूर प्रकल्पांतर्गत असोदा शाखा कालव्यावरील लघु वितरीका क्र.६ व भादली वितरकावरील प्रस्तावास M-CAD या योजने अंतर्गत मान्यता प्राप्त झाली आहे.
- (१४) उर्ध्व तापी टप्पा-१ हतनूर प्रकल्प जळगाव या प्रकल्पास रु. ५३६.०१ कोटीच्या चतुर्थ सुप्रमा अहवालास सन २०१९ मध्ये शासनाची मान्यता प्राप्त आहे.
- (१५) साठवण तलाव वाडी वाघारी या प्रकल्पास (रु. ३३.५९ कोटी) वैधानिक बाबींची पूर्तता करण्याचे अधीन राहून तत्त्वतः मान्यता प्रदान झाली आहे.
- (१६) शेळगांव बॅरेज म. प्रकल्पाच्या रु. ९६१.११ कोटी किंमीच्या प्रस्तावास १३ वी **Investment Clearance Committee of Department of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry Of Jal Shakti** दिनांक ०७-०८-२०२० च्या बैठकीत Clearance ची मान्यता प्राप्त.
- (१७) वरखेडे लोंढे म. प्रकल्पाच्या रु. ५२६.६५ कोटी किंमतीच्या प्रस्तावास १३ वी **Investment Clearance Committee of Department of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation . Ministry of Jal Shakti** दिनांक ०७-०८-२०२० च्या बैठकीत **Investment Clearance** ची मान्यता प्राप्त.
- (१८) शासन निर्णय दि. ०९-०९-२०२१ अन्वये जोंधळखेडा ल. पा. प्रकल्पाच्या रु. ३०.८४ कोटी किमतीस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
- (१९) शासन निर्णय दि. २०/०९/२०२१ अन्वये रामपूर ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार ल. पा. प्रकलाच्या रु. ३९.७३ कोटी किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.

- (२०) धुळे जिल्ह्यातील ८ व नंदुरबार जिल्ह्यातील १४ अशा २२ राज्य सहकारी उपसा सिंचन योजनांच्या विशेष दुरुस्तीच्या कामास शासन निर्णय दिनांक २१ जानेवारी २०२२ अन्वये रु. ११५.०३ कोटी किंमतीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे.
- (२१) निम्न पांझरा मध्यम प्रकल्प ता. साक्री जि. धुळे या प्रकल्पाचे काम पुर्णत्वास आले.
- (२२) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना ता. शिंदखेडा जि. धुळे या योजनेच्या कामास रु. १५५०.९५ कोटी रकमेचे ग्रामीण पायाभूत विकास मालीका २५ अंतर्गत दिनांक २४-०२-२०२० अन्वये अर्थसहाय्यास मंजूरी प्राप्त आहे.
- (२३) लपा तलाव इच्छागव्हाण ता. तळोदा जि. नंदुरबार प्रकल्पाच्या सन २०१७-१८ दरसुचीवर आधारित रु. २४.०८ कोटी किंमतीच्या प्रकल्प अहवालास दि. १५ मार्च २०२२ रोजी शासनाची प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे.
- (२४) बोदवड परिसर उसियोच्या रु. ३७६३.६० कोटी किंमतीच्या प्रकल्प अहवालास दि. २९-०४-२०२२ रोजी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाची तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
- (२५) गिरणा नदीवरील प्रस्तावित " ७- Pneumatically operated Gated Weir" मध्यम प्रकल्प जि. जळगांव या योजनेस दि. ०६-०८-२०२२ रोजी केंद्र शासनाची पर्यावरण मान्यता प्राप्त झाली आहे.
- (२६) तापी मद्यकाय पुनर्भरण योजनेचा दिनांक १० मे २०२५ रोजी महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश या दोन्ही राज्यात राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून हाती घेण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव निगडीत कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०२३-२४ मध्ये नमूद करावयाचे विषय:-

- (२७) (१) निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे ता. अमळनेर जि. जळगांव प्रकल्पाचा रु. ४८९०.७७ कोटी किंमतीच्या चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास दि. ०५-०१-२०२४ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच निम्न तापी प्रकल्पात प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत ५ जून २०२५ रोजी समावेश करण्यात आला आहे.
- (२८) (२) बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत दि. ०६-१२-२०२३ रोजी केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण, मंत्रालयाकडून समावेश करण्यात आला आहे.
- (२९) (३) **वरणागांव तळवेल गट परिसर सिंचन योजना ता. भुसावळ जि. जळगांव :-** अंतर्गत ओझरखेडा धरणातून १३२५८ हे. लाभक्षेत्रासाठी बंद नलिका वितरण प्रणालीचे बांधकाम व सदर प्रणालीचे ५ वर्षासाठी दुरुस्ती व देखभाल काम ईपीसी निविदा पध्दतीने करण्याचे काम करणे कामाची मंजूर निविदा किंमत रु. ५२२.१० लक्ष किंमतीचे कार्यारंभ आदेश मे. जीव्हीपीआर इंजिनिअर्स लि. प्लॉट नं. ७३९-अ रोड नं. ३७ जुबली हिल्स हैद्राबाद राज्य तेलंगना यांना दिनांक १९-०६-२०२३ रोजी देण्यात आले आहे. सद्यःस्थितीत काम प्रगतीपथावर सुरु आहे.
- (३०) (४) **वरखेडे लॉटे बॅरेज मध्यम प्रकल्प ता. चाळीसगांव जि. जळगांव :-** अंतर्गत प्रकल्पातून ८२९० हेक्टर लाभक्षेत्रासाठी दाबयुक्त बंद नलिका वितरण प्रणालीचे स्थापत्य, यांत्रिकी व विद्युत बांधकाम करणे व सदर प्रणालीचे ५ वर्षासाठी परिचलन, दुरुस्ती व देखभालीचे कामे करणे. या कामाची मंजूर निविदा किंमत रु. ६१२.५९ लक्ष किंमतीचे कार्यारंभ आदेश मे.द. इंडियन व्ह्युम पाईन कंपनी, कन्स्ट्रक्शन हाऊस, ५ वालचंद हिराचंद रोड, बल्लार्ड इस्टेट, मुंबई राज्य - महाराष्ट्र यांना दिनांक. २०-०२-२०२४ रोजी देण्यात आले आहे. सद्यःस्थितीत काम प्रगतीपथावर सुरु आहे.
- (३१) (५) **वाघूर प्रकल्प ता. जि. जळगांव :-** अंतर्गत वाघूर उपसा सिंचन योजना क्र. २ अंतर्गत ओझर, गोडंखेल, पळसखेडा व संवतखेडा शाखाचे स्थापत्य, यांत्रिकी व विद्युत घटकांतर्गत पोहच कालवा, आदान द्वार संरक्षण भिंत, आदान द्वार, पंपगृह, बहुतोंडी, पोहच रस्ता, उर्ध्वगामी नलिका, दाबयुक्त बंदिस्त वितरण प्रणाली (५ हे. चक पर्यंत) १८१० शेततळ्याचे बांधकाम, विद्युत उपकेंद्र, पंपिंग मशीनरी व योजनेच्या अनुषंगीक घटकांचे बांधकाम तसेच पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी परिचलन व देखभाल दुरुस्ती करणे, व वाघूर उपसा सिंचन योजना क्र. १ अंतर्गत २०२० शेततळ्यांचे, शेततळ्या पर्यंतची जोडणाऱ्या पाईपलाईनचे व विविध नदी, नाल्यांवर ४७ गाळरोधक बंधारे बांधण्याचे काम

करणे कामाची मंजूर निविदा किंमत रु.८७२१२.५३ लक्ष किंमतीचे कार्यांरंभ आदेश मे. जीव्हीपीआर इंजिनिअर्स लि. प्लॉट नं. ७३९-अ रोड नं. ३७ जुबली हिल्स हैद्राबाद राज्य तेलंगना यांना दिनांक. २०-०२-२०२४ रोजी देण्यात आले आहे. सद्यःस्थितीत काम प्रगतीपथावर सुरु आहे.

- (३२) (६) **बोदवड परिसर सिंचन योजना ता. बोदवड जि.जळगांव :-** योजनांतर्गत अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकाम (EPC) पध्दतीने बोदवड परिसर सिंचन योजनेच्या जुनोने साठवण तलावावरून लोणवाडी, साळशिंगी व अहमदगाव या तीन शाखांवरील २०८८७ हेक्टर (सिंचन क्षेत्र- १६७१० हेक्टर) दाबयुक्त बंदिस्त वितरण प्रणालीसाठी जुनोने साठवण तलाव येथे पोहोच कालवा, आदान द्वार संरक्षण भित, VT पंपगृह, बहुतोंडी, उर्ध्वगामी नलीका तसेच टप्पा- २ येथे वितरण कुंड, पंपगृह, बहुतोंडी, उर्ध्वगामी नलीका, दाबयुक्त बंदिस्त वितरण प्रणाली SCADA प्रणालीसह, पोहोच रस्ते, पाणी वापर संस्था इमारत, इत्यादी अनुषंगीक सर्व कामे पाच वर्षासाठी परिचलन, देखभाल दुरुस्तीसह काम करणे जळगाव व बुलढाणा. या कामाची मंजूर निविदा किंमत रु. ८०७९५.२७ लक्ष किंमतीचे कार्यांरंभ आदेश मे. विश्वराज एन्व्हायरमेंट प्रा. लि. मधु-माधव टॉवर्स, लक्ष्मी भुवन स्क्वेअर, धरमपेठ, नागपूर - ४४० ०१० राज्य-महाराष्ट्र यांना दिनांक. १०-१०-२०२४ रोजी देण्यात आले आहे. सद्यःस्थितीत काम प्रगतीपथावर सुरु आहे.
- (३३) (७) **बोदवड परिसर सिंचन योजना ता. बोदवड जि. जळगांव :-** योजनांतर्गत अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकाम (EPC) पध्दतीने बोदवड परिसर सिंचन योजना ता. बोदवड जि. जळगाव या योजनेच्या जुनोने साठवण तलावावरून शिरसाळे व अहवा या दोन शाखांवरील लाभक्षेत्र १९७८८ हेक्टर (सिंचन क्षेत्र १५८३० हेक्टर) करिता दाबयुक्त बंदिस्त नलीका वितरण प्रणालीसाठी जुनोने साठवण तलाव येथे पोहोच कालवा. आदान द्वार संरक्षण भित. VT पंपगृह बहुतोंडी, उर्ध्वगामी नलीका तसेच शिरसाळा व अहवा येथे वितरण कुंड, पंपगृह, बहुतोंडी, उर्ध्वगामी नलीका, जुनोने पंपगृह ते ५ हेक्टरच्या सबचककरीता SCADA प्रणालीसह दाबयुक्त बंदिस्त नलीका वितरण प्रणाली, पंपिंग मशिनरी. विद्युत सबस्टेशन, पोहोच रस्ते, पाणी वापरसंस्था इमारत, इत्यादी अनुषंगीक सर्व कामे पाच वर्षासाठी परिचलन, देखभाल दुरुस्तीसह काम करणे जळगांव व बुलढाणा. या कामाची मंजूर निविदा किंमत रु. ७३६७५.६५ लक्ष किंमतीचे कार्यांरंभ आदेश मे. पीसीआयपीएल- सिव्हेट (संयुक्त उपक्रम) ४८, जांभुलविरा चिमुर, चंद्रपुर राज्य- महाराष्ट्र यांना दिनांक. १०-१०-२०२४ रोजी देण्यात आले आहे. सद्यःस्थितीत काम प्रगतीपथावर सुरु आहे.
- (३४) (८) **निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे, ता. अमळनेर जि.जळगांव :-** या प्रकल्पाच्या शासकीय उपसा सिंचन योजना क्र. १ ते ५ अंतर्गत २५६५७ हेक्टर (सिंचन क्षेत्र २५६५७ हेक्टर) क्षेत्र करिता बंदिस्त नलीका वितरण प्रणालीसाठी पोहोच कालवा, आदान द्वार संरक्षण भित, बहुतोंडी, मौजे कलाली, मौजे बोहरा ता. अमळनेर, मौजे धुपे ता. चोपडा चे पंपगृह व मौजे खेडी, मौजे गांधली येथे टप्पा २ चे पंपगृह, उर्ध्वगामी नलीका, सर्व पंपगृहकरीता दाययुक्त बंदिस्त नलीका वितरण प्रणाली, पंपिंग मशिनरी, विद्युत सबस्टेशन, पोहोच रस्ते, पाणी वापर संस्था इमारत, इत्यादी अनुषंगीक सर्व कामे पाच वर्षासाठी परिचलन, देखभाल दुरुस्तीसह काम करणे. या कामाची मंजूर निविदा किंमत रु. १०१०.०८ लक्ष किंमतीचे कार्यांरंभ आदेश मे. जीए इन्फ्रा प्रा. लि. जीए आपीएल- पीसी-एआयसीपीएल (संयुक्त उपक्रम) प्लॉट नं. ६१ केशव नगर, हवा सडक जयपुर राज्य - राजस्थान यांना दिनांक ११-१०-२०२४ रोजी देण्यात आले आहे. सद्यःस्थितीत काम प्रगतीपथावर सुरु आहे.
- (३५) (४) वाडी शेवाडी मध्यम प्रकल्प ता. शिंदखेडा जि. धुळे प्रकल्पास शासन निर्णय दि. ०८-०६-२०२३ अन्वये रु. ३८६.५६ कोटी किंमतीस सुप्रमा प्राप्त आहे. (शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२०२२/६९/(प्र.क्र.१२६/२२) म.प्र. दि. ०८-०६-२०२३)
- (३६) (५) कोरडीनाला मध्यम प्रकल्प ता. नवापुर जि. नंदुरबार प्रकल्पास शासन निर्णय दि. २०-०२-२०२३ अन्वये रु. १६९.१४ कोटी किंमतीस सुप्रमा प्राप्त आहे. (शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२०१७/१०६०/(प्र.क ३५५/१७)/म.प्र. दि. २०-०२-२०२३)
- (३७) (०६) **सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना ता. शिंदखेडा जि. धुळे :-** योजनेंतर्गत जामफळ धरणाचे २६९०७ हेक्टर लाभदायक क्षेत्र सिंचन करण्यासाठी गुरुत्वीय वितरण प्रणालीचे सर्वेक्षण, नियोजन, संकल्पन आणि बांधकाम तसेच पाणी वापर संस्था इमारत इत्यादी अनुषंगीक सर्व कामे पाच वर्ष देखभाल व दुरुस्तीसह कामे करणे. या कामाची मंजूर निविदा किंमत रु. १०५८.०२ लक्ष किंमतीचे कार्यांरंभ आदेश मे.द. इंडियन व्हियुम पार्ईन कंपनी, कन्स्ट्रक्शन हाऊस, ५ वालचंद हिराचंद रोड, बल्लार्ड इस्टेट, मुंबई राज्य - महाराष्ट्र यांना दिनांक ०५-०९-२०२४ रोजी देण्यात आले आहे. सद्यःस्थितीत काम प्रगतीपथावर सुरु आहे.
- (३८) भागपूर उपसा सिंचन योजना टप्पा क्र.२ ता.जि.जळगांव अंतर्गत पोहच कालवा. उध्दरण नलिका, गुरुत्वनलिका, राष्ट्रीय महामार्ग रेल्वे मार्गावरील व इतर सर्व प्रकारचे रस्ता व नाला क्रॉसिंगसह पंपगृह क्र.१,२,३ चे स्थापत्य घटकांचे बांधकाम करणेचे काम करणे अंदाजित रक्कम रु. १५३०,६७,०८,९८०/- ची निविदा दिनांक ०४/११/२०२५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली असून निविदा कार्यवाही प्रगतीत आहे.

● प्रशासकीय मान्यता दिलेले प्रकल्प जून २०२५ अखेर

(रु. कोटी)

अ. क्र (१)	प्रकल्पाचे नाव (२)	शासन निर्णय दिनांक (३)	प्रशासकीय मान्यता (४)	रक्कम (५)
(१)	साठवण तलाव हंड्याकुंड्या (देव्हारी), ता.चोपडा, जि.जळगांव	३०-०६-२०२५	शासन निर्णय क्र.सुप्रमा- ०२०२४/(२०२४/२०२४) लपा, मंत्रालय, मुंबई	२४.६६
(२)	सा.त.पद्मालय-२ उपसा सिंचन योजना. ता.एरंडोल, जि.जळगांव	२३-०७-२०२५	शासन निर्णय क्र. सुप्रमा- २०२५/(प्रक्र-२५/२५)/ मध्यम प्रकल्प मंत्रालय, मुंबई	१०७२.४५
(३)	वरखेडे लोंढे (बॅरेज) मध्यम प्रकल्प ता.चाळीसगाव जि. जळगाव	०७-०३-२०२५	शा.निर्णय क्र.सप्रमा-२०२४/ (प्र.क्र. २५१/२४) मध्यम प्रकल्प मंत्रालय, मुंबई	१२७५.७८
(४)	सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना ता. शिंदखेडा जि. धुळे	६-६-२०२५	शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-४२५/ (प्र.क्र.१६३/२५) मोठे प्रकल्प-१ मंत्रालय, मुंबई	५३२९.४६
(५)	नागन मध्यम प्रकल्प ता. नवापूर, जि. नंदुरबार	२०-०५-२०२५	शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२०२१/ ३०४ (प्रक्र २११/२१)/मध्यम प्रकल्प मंत्रालय मुंबई	१६१.१३
(६)	जळगांव जिल्ह्यातील गिरणा नदीवरील सात बंधारे बांधणे	२८-१२-२०२८	शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१८/ २७४/२०१८/जसंअ मंत्रालय, मुंबई	७११.१५
(७)	पांझरा मध्यम प्रकल्प वाढीव उजवा कालवा कि.मी. २१. ८०० ते २८.४०० मधील वितरिका क्र. १८,२०,२१,२२ व २२ ची उपवितरिका विस्तार व सुधारणा काम करणे	०९-११-२०२३	शासन निर्णय क्र. प्रमाप्र-२०२२ (प्र.क्र.२४२/२०२२)/सिंव्य (कामे) मंत्रालय मुंबई	१३.८३
(८)	पांझरा मध्यम प्रकल्प ता. साक्री जि. धुळे वाढीव उजवा कालवा कि.मी. २१.८० ते २८.४० मधील वितरिका क्र. १९ या विस्तार व सुधारणा अंतर्गत कामे करणे	१४-०३-२०२४	शासन निर्णय क्र. प्रमाप्र-२०२२ (प्र.क्र.२२३/२०२३)/सिंव्य (कामे) मंत्रालय मुंबई	३.६१
(९)	धुळे जिल्ह्यातील ८ व नंदुरबार जिल्ह्यातील १४ व २२ उपसा सिंचन योजना	२१-०१-२०२२	उसिया-२०१९ (प्रन३६७/२०१९/ सिंव्य(म) मंत्रालय, मुंबई	११५.०३
(१०)	ल.पा.जोंधलखेडा	०९-०९-२०२१	शा.नि.क्र. सुप्रमा/२०१५/(१२६/२०१५) ल.पा. मंत्रालय, मुंबई	३०.३४

तपशील— चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
(११)	पुनंद	२९-०६-२०२२	शा.नि.क्र.सुप्रमा ०८२१/प्र.क्र. (२८२/२१)/मोप्र-१	६०७.७०
(१२)	ईच्छागव्हाण	१५-०३-२०२२	शा.नि.क्र.सुप्रमा २०१९/८३१४/ ल.पा. मंत्रालय मुंबई.	२४.०८
(१३)	धनोली ल. पा. योजना	१२-०६-२०२३	सुप्रमा-२०१४/८४४/२०१४ लपा-१ मंत्रालय, मुंबई.	२१.६७
(१४)	निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे ता. अमळनेर, जि.जळगांव	०५-०१-२०२४	शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-०२२३/ प्र.क्र.६५/ २०२३ / मोप्र-१ मंत्रालय, मुंबई.	४५८८.२८
(१५)	भागपुर उपसा सिंचन योजना ता.जि.जळगांव	०८-१०-२०२४	शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-०९२४/ प्र.क्र.४३६/२४/मोप्र-१ मंत्रालय, मुंबई.	३५३३.०५
(१६)	बिलाडी ल.पा.योजना, ता. जि. नंदुरबार	०९-०८-२०२४	शासन निर्णय क्र. सुप्रमा- २०१९/ प्र.क्र.३५४/२०१९/लपा- मंत्रालय, मुंबई.	११३.२५
(१७)	नार-पार - गिरणा नदीजोड योजना ता.सुरगाणा जि.नाशिक	०५-०९-२०२४	शासन निर्णय क्र.नजोयो/ २०२३ (२२९/२०२३)जसंअ, मंत्रालय, मुंबई.	७४६५.२९
(१८)	देहली मध्यम प्रकल्प ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार	३१-०७-२०२४	शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-०२२३/ प्र.क्र. २६३/ २०२३/मध्यम प्रकल्प मंत्रालय, मुंबई.	४२२.८४
(१९)	पुनंद प्रकल्प ता. कळवण जि. नाशिक १५-१०-२०२४ अंतर्गत चणकापूर उजवा कालव्याची वहन क्षमता वाढविणेच्या विशेष दुरुस्ती अंतर्गत कामे करणे	१५-१०-२०२४	शासन निर्णय क्र. प्रमाप्र - २०२४/ (४२८/२०२४)/ सिंव्य (कामे) मंत्रालय, मुंबई.	९.९९
(२०)	हरणबारी मध्यम प्रकल्प, ता. बागलाण, १३-०२-२०२४ जि. नाशिक वाढीव उजवा कालवा कि. मी. २५.३७७ ते ४८.५८१ कि.मी. मधील विस्तार व सुधारणा अंतर्गत कामे करणे	१३-०२-२०२४	शासन निर्णय क्र. प्रमाप्र- २०२४/ (४५२/२०२४)/ सिंव्य (कामे) मंत्रालय, मुंबई.	३३.७६

१३.०० तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव व महाजेनको यांच्यात झालेल्या करारनाम्याबाबतचा तपशील-

अ. क्र.	तपशील	शेरा
(१)	(२)	(३)
(१)	भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र दिपनगर २ x २१० मे. वॉट अस्तित्वातील प्रकल्प	सध्या अस्तित्वात असलेल्या २ x २१० मे. वॉट क्षमतेच्या भुसावळ औष्णिक विज केंद्र , दिपनगर साठी ५० घ. फु./सेकंद पाणी हतनूर धरणाच्या खालील बाजुस पिंप्री सेकम गावाजवळ महाजेनकोने बांधलेल्या तापी नदीतील बंधान्यातून उचलण्यास सन १९७८ मध्ये परवानगी देण्यात आलेली होती.

तपशील— चालू

(१)	(२)	(३)
		सप्टेंबर-१९८४ मध्ये तापी नदी अधिसूचीत झाल्यानुसार पाणी वापरासाठी महाजेनको सोबत सन १९९३ मध्ये २५ घ.फु./सेकंद परीमाणाचा करार करण्यात आला व हतनूर धरणातून २५ घफू/सेकंद परिणामासाठी दिनांक २०-११-२००९ रोजी ६ वर्षासाठी सुधारीत करारनामा करण्यात आला आहे.
(२)	भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र (BPTS) २ x ५०० मे. वॉट विस्तारीत प्रकल्प	भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राच्या २ ५०० मे. वॉ. च्या विस्तारीत प्रकल्पासाठी वरणगाव तळवेल सिंचन योजनेच्या ओझरखेडा धरणातून महाजेनकोस आवश्यक असलेले बाष्पीभवन व्यय व वहनव्ययासहित एकूण २७.४५ दलघमी पाणी दरवर्षी पुरवणेबाबत महाजेनको व तापाविम यांच्या दरम्यान करारनामा (MOU) करण्यात आला आहे. करारनामानुसार वरणगाव तळवेल योजनेच्या रु. ३५१ कोटीच्या किंमतीचा १/३ हिस्सा रु. ११७ कोटी व रु. ६० कोटी बिनव्याजी उचल असे एकूण रु. १७८ कोटी महाजेनकोने तापाविम स अदा करावयाचे आहेत त्यापैकी रु. १५८.६७ कोटी प्राप्त झाले आहेत.
(३)	भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र (BPTS) २ x ५०० मे. वॉट विस्तारीत प्रकल्प (अतिरिक्त मागणी)	प्रस्तावित आरक्षण (अ. क्र. २ वरील आरक्षण व्यातिरिक्त महाजेनकोची अतिरिक्त मागणी) ओझरखेडा धरणातून सदर ८.०८ दलघमी अतिरिक्त पाणी देता येणे शक्य आहे. त्यासाठी महाजेनकोने तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास अदा करावयाच्या रकमेबाबत खालील पर्याय प्रस्तावित आहेत. (१) लघु प्रकल्पाचे मापदंड वापरून भाग भांडवल व ५ वर्षांची पाणीपट्टी आगाऊ घेतल्यास रु. ३९.१९ कोटी (२) ५ वर्षांची पाणीपट्टी आगाऊ घेतल्यास रु. १९.९० कोटी (३) वरणगाव तळवेल उर्सियो च्या अद्ययावत किंमतीचा हिस्सा रु. ६७.८० कोटी
(४)	ओझरखेडा धरणापासून भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रपर्यंत लोखंडी पाईप लाईन टाकणे	वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन योजनेच्या ओझरखेडा धरणातून भुसावळ औष्णिक विज केंद्रपर्यंत २.८५ घमी./सेकंद पाणी वाहून नेण्यासाठी उभारावयाच्या पाईप लाईनचे काम तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ठेव तत्वावर करण्याबाबत महाजेनकोने प्रस्तावित केल्यानुसार महाजेनको व तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्यात करारनामा झाला असून कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत व त्यानुसार काम प्रगतीपथावर आहे. पाईप लाईनची एकूण लांबी १७.३० कि.मी. असून १२.७० कि.मी. चे काम पूर्ण झालेले आहे.
(५)	दोंडाईचा औष्णिक विद्युत केंद्र, जि. धुळे ३ x ६६० मे. वॉट प्रस्तावित प्रकल्प	दोंडाईचा जि. धुळे येथे ३ x ६६० मे. वॉट क्षमतेच्या औष्णिक विज प्रकल्पासाठी सारंगखेडा बंधान्यातून महाजेनकोने पाणी मागणी केली होती तथापी सारंगखेडा बंधान्यात बिगर सिंचनासाठी पाणी शिल्लक नसल्याने निम्न तापी प्रकल्पातून बाष्पीभवन व वहन व्ययासह एकूण ४७.३९ दलघमी पाणी दरवर्षी देण्याची मागणी तत्त्वतः मान्य करण्यात आली आहे. सदर औष्णिक विद्युत केंद्राची क्षमता निश्चित झाल्यानंतर व औष्णिक केंद्रासाठी भूसंपादन झाल्यानंतर MOU अंतीम करण्याबाबत महाजेनकोने कळविले आहे. सदर मागणीपोटी महाजेनकोने तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास खालीलप्रमाणे रक्कम अदा करावयाची आहे. भाग भांडवली हिस्सा ५ वर्षांची पाणीपट्टी रु. २०२.७३ कोटी.
(६)	दोंडाईचा औष्णिक विद्युत केंद्र, जि. धुळे टप्पा-२	अ. क्र. ५ वरील मागणी व्यतिरिक्त दोंडाईचा केंद्राच्या टप्पा-२ साठी सर्व व्ययासहित एकूण ५३.३१ दलघमी पाण्याची अतिरिक्त मागणी महाजेनकोने केलेली आहे. त्याबाबत करारनामा करण्यात आला असून त्यानुसार महाजेनकोने तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली हिस्सा + ५ वर्षांची पाणीपट्टी मिळून रु. २२८.०५ कोटी अदा करावयाचे आहेत.
(७)	औष्णिक विद्युत केंद्र, सोनगीर, ता.जि. धुळे	दिनांक २८-१-०९ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत व्यवस्थापकीय संचालक, महाजेनको यांनी सुलवाडे जामफळ कनोली योजनेची किंमत जास्त असल्याने महाजेनकोस पाणी घेणे परवडणार नाही असे सांगितले. त्यामुळे नदी योजनेतून पाणी देणेबाबत प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय झाला (किंमत रु. ३४६.६८ कोटी) तथापि ६० दलघमी पाण्याची मागणी निम्न तापी धरण/सुलवाडे बॅरेज मधून मागणी महाजेनकोने नव्याने केली आहे.

१४.०० उदंचन जलविद्युत प्रकल्प करार नामे तपशील-

१. मेसर्स मेघा इंजिनिअरिंग अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड, हैद्राबाद यांनी रंगावली मध्यम प्रकल्प ता. नवापूर जि. नंदुरबार येथून कमोद उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (२००० MW) विकसित करणेच्या दृष्टीने सदर प्रकल्पासाठी बिगरसिंचन (औद्योगिक) पाणी आरक्षणास परवानगी महामंडळ कार्यालयाचे पत्र क्र. मुअ/तापाविम/प्रशा-४/३१४९/२०२५, दिनांक २०-०५-२०२५ अन्वये पाणी आरक्षणास परवानगी देण्यात आली आहे.

२. हिवरा मध्यम प्रकल्प, ता. पाचोरा, जि. जळगांव या प्रकल्पावरून नायगांव स्टँड अलोन पंप्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट (२००० मे. वॉ) ता. सोयगांव ता. छत्रपती संभाजीनगर या प्रकल्पास महामंडळ कार्यालयाचे पत्र क्र. महामंडळ/प्रशा-५/निविदा/ज्ञापन/१३०/सन २०२४, दिनांक १२/१२/२०२४ अन्वये बिगर सिंचन आरक्षणास अटीच्या अधीन राहून मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार ग्रीनको एमएच ०१ आयआरईपी प्रायव्हेट लिमिटेड व महाराष्ट्र शासन यांचेतर्फे मा. अपर मुख्य सचिव, (जसं) जलसंपदा विभाग यामध्ये दिनांक १५/७/२०२५ रोजी सामंजस्य करार (MOU-Memorandum of Understanding) स्वाक्षांकित करण्यात आलेला आहे.

३. मेसर्स मेघा इंजिनिअरिंग अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड, हैद्राबाद यांना बहुळा मध्यम प्रकल्प ता. पाचोरा, जि. जळगांव येथून घोसला उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (२००० MW) ता. सोयगाव जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे विकसित करणेच्या दृष्टीने सदर प्रकल्पासाठी बिगरसिंचन (औद्योगिक) पाणी आरक्षणास परवानगी महामंडळ कार्यालयाचे पत्र क्र. मुअ/तापाविम/प्रशा-४/३१५०/२०२५, दिनांक २०-०५-२०२५ अन्वये पाणी आरक्षणास परवानगी देण्यात आली आहे.

१५.०० सुधारीत तापी बृहत आराखडा-

महाराष्ट्राच्या वाट्यास आलेल्या तापी खोऱ्याच्या १९१.४० अघफू पाण्याचे नियोजन दिनांक २६-११-१०१० रोजी सादर केलेल्या तापी बृहत आराखड्याद्वारे अंतिम करून तापी बृहत् आराखडा केंद्रीय जल आयोगास सादर करण्यात आला. तथापी, सुलवाडे-जामफळ-कनोली व प्रकाशा बुराई या उपसा सिंचन योजनेच्या १९१.४० अघफू पाण्याच्या मर्यादेत पाणी उपलब्ध नव्हते. महामंडळाने पूर्ण झालेल्या पाणी वापराचा अभ्यास करून त्यांचा पाणीवापर सुधारीत केला व या उपसा सिंचन योजनांसाठी अनुक्रमे ९.२४ अघफू पाणी उपलब्ध करून देण्यात येऊन सुधारीत बृहत आराखडा केंद्रीय जल आयोग, नवी दिल्ली यांना राज्य शासनमार्फत पाठविण्यात आला. या उपसा सिंचन योजनांमुळे धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील दुष्काळी भागास सिंचनाचा फायदा होणार आहे. उपरोक्त नमूद केलेल्या प्रकल्पांच्या सुधारीत पाणी वापरामुळे एकूण १२ लघु प्रकल्पांना पाणी उपलब्ध झाले असून भविष्यकालीन योजनांसाठी उत्तर महाराष्ट्र प्रदेशासाठी २.३३ अघफू पाणी उपलब्ध झाले आहे. सदर उपलब्ध जलसंपदेत नविन पाटबंधारे योजना हाती घेण्यात आल्या असून, मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक यांनी दिलेल्या पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र विचारात घेऊन तापी खोऱ्यात सद्यःस्थितीत २.६३ दलघमी पाण्याचे परिमाण शिल्लक आहे.

१६.०० तापी खोरे एकात्मिक राज्य जलआराखडा-

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण अधिनियम, २००५ मधील कलम-१५(३) मधील तरतुदीनुसार तापी खोरे एकात्मिक राज्य जल आराखड्यास राज्य जल परिषदेची दिनांक २२-६-२०१८ रोजी मान्यता प्राप्त.

मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जून-२०२४ मध्ये संपन्न झालेल्या ८ व्या राज्य जलपरिषदेच्या बैठकीत एकात्मिक जल आराखड्यातील दुरुस्तीस मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती

अ.क्र. (१)	प्रकल्पाचे नाव (२)	तालुका (३)	प्रकल्पाची सद्यःस्थिती (४)
(अ) मोठे प्रकल्प			
१	उर्ध्व तापी टप्पा-१ (हतनूर प्रकल्प)	भुसावळ	उर्ध्व टप्पा-१ (हतनूर प्रकल्प) :- ८ गेट अतिरिक्त ८ गेटचे काम सांडव्यासह प्रगतीपथावर आहे. प्रकल्पाच्या चतुर्थ सु.प्र.मा.रु. ५३६.०१ मंजूर झालेला आहे. अतिरिक्त ८ दरवाजांचे Erution व संधानक काम ८० पूर्ण झाले असून मातीकाम प्रगतीपथावर आहे प्रस्तावित निधी मागणीमध्ये भूसंपादन प्रस्तावित आहे.
२	वाघूर प्रकल्प	जळगांव	वाघूर प्रकल्प हा जळगांव जिल्ह्यातील रायपूर, ता. जळगांव येथे बांधण्यात आलेला आहे. धरण पूर्ण, मुख्य कालव्याची कामे पूर्ण, वितरण प्रणालीची कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रकल्पास रु. २२८८.३१ कोटी किंमतीस सातवी सु.प्र.मा. शासनस्तरावरुन दिनांक ११-९-२०१९ रोजी प्राप्त झाली आहे. मार्च, २०२५ अखेर प्रकल्पावर रु. १६०७.३९ कोटी खर्च झाला असून आस्थनेवर रु. १२१.८१ कोटी खर्च झाला आहे. प्रकल्पाचे PMKSY-AIBP घटकांचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे जून, २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पावर माहे मार्च, २०२५ अखेर ३२०५७ हे. सिंचन क्षमता निर्मित झाली आहे. तसेच प्रकल्पीय पाणी साठा ३२५ दलघमी सन २००९ मध्येच निर्मित झाला आहे. प्रकल्पांतर्गत वाघूर उपसा सिंचन योजना क्र. १ चे काम प्रगतीपथावर आहे. सातव्या सु.प्र.मा. मध्ये मंजूर वाघूर उपसा सिंचन योजना क्र. २ चे काम अद्याप हाती घेण्यात आले नाही.
३	निम्न तापी	अमळनेर	निम्न तापी प्रकल्प :- निम्न तापी प्रकल्प हा जळगाव जिल्ह्यातील मोठा प्रकल्प असून तो पाडळसे, ता. अमळनेर येथे तापी नदीवर बांधण्यात येत आहे. निम्नतापी प्रकल्पास मार्च १९९७ मध्ये रुपये १४२.८४ कोटी मुळ प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असून सन २०२४ मध्ये रु. ४८९०.७७ कोटी चतुर्थ सुधारित मान्यता मिळालेली आहे. सदर प्रकल्पावर माहे मार्च २०२५ अखेर रुपये १०२२३.५७ कोटी इतका खर्च झालेला असून आस्थापनेवर रक्कम रुपये ७९.११ कोटी इतका खर्च झालेला आहे. प्रकल्पाचे धरणाचे ५० टक्के काम पूर्ण झालेले असून उर्वरित काम सन २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तसेच प्रकल्पावरील २३ वक्राकार दरवाजांचे काम देखिल प्रगती पथावर आहे. केंद्रीय जल आयोगाकडून तत्त्वतः मान्यता प्राप्त, पर्यावरण मान्यता प्राप्त, ३.१२ हे. वन जमीन संपादन तत्त्वतः मान्यता प्राप्त झालेली आहे. केंद्रीय जल आयोगाची TAC मान्यता प्राप्त झाली आहे. जलशक्ती मंत्रालय भारत सरकार यांच्या दि. ८/८/२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये प्रकल्पाचा PMKSY मध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
४	उर्ध्व तापी टप्पा-२		पर्यावरण केंद्र शासनाची मंजूरी देणेबाबत दिनांक ११-१२-१४ रोजी EAC चा निर्णय झाला आहे.
	(I) खारीयागुटीघाट (II) नवाथा	अमरावती खंडवा	
(ब) मध्यम प्रकल्प			
१	मोर प्रकल्प	यावल	मुख्य धरणाचे काम पूर्ण १०० जलसाठा निर्मित करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल्प दि. १-६-२०१४ पासून लाभक्षेत्र वि. प्राधिकरण यांचेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या आहे. न्हावी मारुळ वितरीकेचे बंदिस्त पाईप लाईनचे काम प्रगतीपथावर आहे. सांगवी, बोरखेडा वितरीकेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत आहे. तसेच हिंर्गोणा मायनर क्र. १ ची उपवितरीका क्र.१ व २ वगळता मुख्य कालवा व त्यावरील वितरीकांचे कामे पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. एकूण सिंचन क्षमता २१५६ हे. पैकी १६५० हे. सिंचन क्षमता निर्मित करण्यात आलेली आहे. चतुर्थ सु.प्र.मा. अहवाल रक्कम रुपये ८७.७१ कोटीस अ.अ.रा.तां.स.स. नाशिक यांचे पत्र क्र. ६८०, दिनांक २७/०९/२०२४ अन्वये सहमती प्राप्त आहे. मा. रक्षाताई खडसे यांचे मागणी अन्वये मोर प्रकल्पाचे अतिरिक्त पुराचे वाहन जाणार पाणी इंजवाय नाल्यात पुनर्भरणाकरीता आवश्यक कामाचा अंतर्भाव सुप्रमा मध्ये करून सुप्रमा अहवाल रक्कम रु. ९९.४४ कोटीस महामंडळाचे पत्र क्र. ३६२८, दिनांक १८/०६/२०२५ अन्वये अ.अ.रा.तां.स.स. नाशिक यांना सादर तां.स.स. यांचे पत्र क्र. ३८४,, दिनांक ३०/०६/२०२५ अन्वये प्राप्त शेच्यांची पुर्तता मंडळ कार्यालयाचे पत्र क्र. ४४५६ दिनांक ९/१०/२०२५ अन्वये महामंडळ कार्यालयास सादर प्रस्तावित निधी मागणी मध्ये भूसंपादन व लाभक्षेत्रातील कामे प्रस्तावित आहे.

मोटे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
२	मगरूळ प्रकल्प	सावेर	मुख्य धरणाचे तसेच ४.६२ कि.मी लांबीच्या कालव्याचे कामे पूर्ण झालेली आहेत. वितरिकांची कामे पूर्ण आहेत. एकूण १९३५ हे. सिंचन असून प्रकल्प लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव यांचेकडे दिनांक १-६-१४ पासून उपविभाग आस्थापनेसह हस्तांतरित करण्यात आला आहे.
३	(अ) अंजनी प्रकल्प	एरंडोल	अंजनी धरणाचे काम वाढीव उंचीसह पूर्ण झालेले आहे. सांडव्याचे काम देखील द्वार उभारणीसह पूर्ण करण्यात आलेले आहे. कालव्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तृतीय सु.प्र.मा. अहवालास शा.नि. दि. २-८-२०२२ अन्वये रु. २३१.८२ कोटीस मान्यता दिलेली आहे. प्रकल्पाच्या उजव्या व डाव्या कालव्यावरील वितरिकांच्या कामास रु. २८.५६ कोटीस तां. मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. प्रकल्पावर सुप्रमापेक्षा जास्त खर्च झाला असल्याने प्रकल्पाचा चतुर्थ सुप्रमा प्रस्ताव रु. ३९०.३५ कोटी महामंडळाचे पत्र क्र. ५१५४, दिनांक २३/०९/२०२५ अन्वये जलसंपदा विभाग शासनास सादर
	(ब) वाढ विस्तार		मुळ प्रकल्प अहवालानुसार २ गावांची पुनर्वसन कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. प्रकल्पात मुळ उंचीनुसार १९.३९२ द.ल.घ.मी. पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. नियामक मंडळाच्या दिनांक ३१-१-२०१८ च्या ५५ व्या बैठकीतील ठरावानुसार अंजनी उंचीवाढ प्रस्ताव रद्द करण्यात आला होता. नियामक मंडळ बैठक क्र. ७२ दिनांक १५-१०-२०२५ अन्वये अंजनी प्रकल्पाच्या उंचीवाढीच्या कामाचा सुप्रमा मिळण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यास नियामक मंडळाची मान्यता प्राप्त आहे. प्रस्तावित निधी मागणीमध्ये भूसंपादन व लाभक्षेत्रातील बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीची कामे करणे प्रस्तावित आहे. डाव्या कालव्याची कि.मी. १ ते ९.६९ ची कामे पूर्ण झालेली आहे. उजव्या कालव्याचे कि.मी. १ ते ९ ची कामे पूर्ण तसेच जोड कालव्याचे कामे पूर्ण झाले. अंजनी म. प्र. तृतीय सुप्रमा रक्कम रु. २३१.८२ कोटी शा. नि. दि. २-८-२०२२ अन्वये मान्यता.
४	गुळ प्रकल्प	चोपडा	मुख्य धरणाचे मातीकाम पूर्ण. डाव्या तिरावरील सांडव्याचे काम पूर्ण झाले आहे. उजव्या विमोवकाचे काम पूर्ण. उजव्या व डाव्या कालव्याची कामे पूर्ण. २००८-०९ मध्ये गुळ धरणाच्या वक्रांवर दरवाज्याचे काम पूर्ण करून २३.२५ द.ल.घ.मी. साठवण क्षमता निर्माण करण्यात आलेली आहे. कालवा वितरिकांची कामे पूर्ण आहे. भाग १ सिंचन क्षमतापुर्ण ३०२५ हे. ची कामे पूर्ण आहेत. पंचम सुप्रमा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम प्रगती पथावर आहे. सदर पंचम सु.प्र.मा. अहवाल रु. १६७.६७ कोटीच्या प्रस्तावावरील रा.तां.स.स. नाशिक यांचे शेरें पुर्तता क्षेत्रिय स्तरावर प्रगतीत आहे. प्रस्तावित निधी मागणीत भूसंपादन व शेतचाऱ्यांचे कामे प्रस्तावित आहे.
५	बहुळ प्रकल्प	पाचोरा	मुख्य धरणाचे काम पूर्ण आहे. कालव्याची लांबी १३.३ कि. मी. असून कालव्याचे काम पूर्ण असून वितरिकांची कामे ९८ टक्के पूर्ण असून उर्वरित किरकोळ कामे बाकी आहेत. धरणे व मुख्य कालवा पूर्ण झालेल्या वितरिकांसह सिंचन व्यवस्थापनेच्या दृष्टीने लाभक्षेत्र वि. प्रा., जळगाव दि. १-६-२०१४ रोजी आस्थापनेसह उपविभाग हस्तांतरण करण्यांत आलेला आहे. भाग १ व २ ची कामे अद्याप व्हायची आहेत. सदर चतुर्थ सु.प्र.मा. प्रस्ताव रु. १४९.४० कोटीचा रा.तां.स.स. पुणे यांचे शेरें पुर्तता क्षेत्रिय स्तरावर प्रगतीत आहे. सदर प्रकल्पाचा चतुर्थ सुप्रमा प्रस्ताव रक्कम, रु. १४९.४० महामंडळाचे पत्र दि. २२-३-२०२४ अन्वये शासनास सादर केलेला आहे. प्रस्तावित निधी मागणीत उपवितरिकांची व शेतचाऱ्यांची कामे प्रस्तावित आहे. सदर सुप्रमा अहवाल दि. ९-१०-२०२५ ला वित्त व नियोजन कडे सादर.
६	हिवरा प्रकल्प	पाचोरा	मुख्य धरणाचे कालव्याचे वितरिकांची कामे १०० टक्के पूर्ण. प्रकल्प लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव यांना व्यवस्थापनासाठी हस्तांतरित झालेला आहे.
७	कमानी तांडा	जामनेर	उन्नैथी बंधारा व भरण कालव्याचे काम पूर्ण, सुप्रमा शासनास नाशिक सादर. प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करणे बाकी. बुडीत क्षेत्रातील वळण रस्ता पुल तसेच भूसंपादनाच्या प्रलंबीत रक्कम अदा करणे बाकी.

मोटे, मध्यम, उ.सि.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
८	वरखेडे लोंढे बॅरेज	चाळीसगांव	मुख्य धरणाचे काम पूर्ण झालेले आहे. भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. प्रकल्पाच्या ९४.९५ हे. वनजमीनीस दि. २०-९-२०१९ अन्वये अंतिम मान्यता प्राप्त आहे. प्रकल्पास पर्यावरणाची अंतिम मान्यता दि. २९-१०-२०१४ नुसार प्राप्त आहे. प्रकल्पास केंद्रीय जल आयोगाच्या १३५ व्या बैठकीस मान्यता प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पाचा केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत दि. ३०-७-२०१८ अन्वये समावेश झाला आहे. तसेच प्रकल्पाचा नाबार्ड २४ अंतर्गत दि. १९-१०-२०१८ अन्वये समावेश झाला आहे. प्रकल्पास दि. ७-३-२०२५ अन्वये रु. १२७५.७८ कोटीचा तृतीय सु.प्र.मा. प्राप्त आहे. प्रकल्पाच्या बंदिस्त नलिकेद्वारे सिंचन वितरण प्रणालीच्या कामाचे आदेश दि. २०-२-२०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले आहे. तरी सदर प्रगतीत आहे. तसेच, मौजे तामसवाडी गावाच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. प्रकल्पाचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
९	शेळगांव	जळगांव	मुख्य धरणाचे काम पूर्ण झालेले आहे. प्रकल्पातील भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. प्रकल्पास एकूण ५१.९३ हे. वनजमीनीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी ३९.९८ हे. वनजमीनीस दि. १९-११-२०१५ नुसार अंतिम मान्यता प्राप्त आहे. तसेच उर्वरित ११.९५ हे. वनजमीनीस दि. ६-३-२०२४ अन्वये अंतिम मान्यता प्राप्त आहे. प्रकल्पास पर्यावरणाची अंतिम मान्यता दि. १५-११-२०१० नुसार प्राप्त आहे. प्रकल्पास केंद्रीय जल आयोगाच्या १४३ व्या बैठकीस मान्यता प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पाचा केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत दि. ३०-७-२०१८ अन्वये समावेश झाला आहे. तसेच प्रकल्पाचा नाबार्ड २६ अंतर्गत दि. २३-७-२०२० अन्वये समावेश झाला आहे. सदर प्रकल्पाचा रु. १४०७.२० कोटीचा तृतीय सु.प्र.मा. प्रस्ताव शासनास महामंडळ कार्यालयाचे दि. २६-१२-२०२३ रोजीच्या पत्रांन्वये सादर असून पुढील कार्यवाही प्रगतीत आहे. प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील दोन पुले वाहतुकीस खुली करण्यात आली आहे. तसेच बुडीत क्षेत्रातील एक व धरणाच्या खालील बाजूस असणाऱ्या पुलाचे काम प्रगतीपथावर आहे. प्रकल्पाचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१०	महाकाय पुनर्भरण योजना		महाकाय पुनर्भरण योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेचे काम विविधतापूर्ण व वैशिष्ट्यपूर्ण असल्याने सदर प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल दि. ०३-०५-२०१६ रोजी सह्याद्री अतिथी गृह, मुंबई येथे झालेल्या बैठकीतील मा. केंद्रीय मंत्री, जलसंसाधन, नदी विकास, गंगा पुनर्स्थापना मंत्रालय, नवी दिल्ली व मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य व मा. जलसंपदा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे बैठकीतील निर्देशानुसार सर्वेक्षण व अन्वेषणाचे काम WAPCOS या केंद्रीय संस्थेस देण्यात आले. योजनेचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी WAPCOS या संस्थेशी दिनांक ०५-०५-२०१६ रोजी करारनामा करण्यात आला. तृतीय सुधारीत करारानुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल (सर्वेक्षण, अन्वेषण व Geophysical Study सह.) तयार करण्याचे काम खालील प्रमाणे दोन Tasks मध्ये विभागण्यात आले.

1. Task - I Rs.12,00,54,250/-
Geophysical Investigation & Hydrological Studies.

2. Task - II Rs.12,99,29,598/-
Topographical Survey (LBC), Survey & Investigation of weir and drains crossing RBC, Soil investigation, socioeconomic survey, Environmental studies, Preparation of DPR, Design & estimation of weir, Design & investigation of canals.

Total . . Rs. 24,99, 8,848 /-

सदर योजनेचा सर्वेक्षण व अन्वेषण कामाचा द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव रु. ३०.०५ कोटी किंमतीच्या प्रस्तावास शासन निर्णय क्र.: संकीर्ण २०१२-(२०८-२०१२)-भाग १-जसंअ, दि. ७-८-२०२५ अन्वये मान्यता प्राप्त आहे.

मोटे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
			<p>उपरोक्त कामापैकी Geophysical Investigation & Hydrological Studies व त्याबाबतचा अहवाल तयार झालेला आहे. तसेच, खारीया घुटीघाट वळण बंधान्याच्या बुडीत क्षेत्राचे हवाई सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. तसेच, उजवा कालवा २२१ कि.मी. खारीया घुटीघाट ते अनेर नदी पर्यंत व डावा कालवा २६० कि.मी. धारणी ते इच्छापूर व इच्छापूर ते अचलपूर असे दोन्ही कालव्यांच्या संरेखेचे LIDAR या अद्यावत तंत्रज्ञानाद्वारे हवाईसर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून त्यानुसार दोन्ही कालव्यांच्या संरेखा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. उजवा कालव्याची संरेखा निश्चित करण्यात आलेली असून सविस्तर संकल्पन व अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे. डावा कालवा-१ व डावा कालवा- २ (जोड बोगद्यासह) संरेखा निश्चिती व सविस्तर संकल्पन व अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे.</p>
			<p>महाकाय पुनर्भरण योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सद्यस्थिती :-</p> <p>महाकाय पुनर्भरण योजनेचा रु. १९२४४ कोटी किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल पूर्ण करण्यात आला आहे. सदर प्रकल्प अहवाल तापाविम कडून राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती (SLTAC-१) नाशिक यांचेकडे तांत्रिक छाननीसाठी सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई (MWRRA) यांचेकडे सादर करण्यात आला असून मान्यतेनंतर महाराष्ट्र राज्य शासनाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. तसेच, योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल जलसंपदा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, केंद्रिय जल आयोग (epam) पोर्टल, केंद्रिय भूमिजल बोर्ड, नागपूर (CGWB, Nagpur) या विभागाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. दि. १०-५-२०२५ रोजी मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र व मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य यांचे दरम्यान आंतरराज्यीय नियंत्रण मंडळाची बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत महाकाय पुनर्भरण योजनेचे काम हाती घेणे बाबत तसेच प्रकल्पाचे स्वरूप व व्याप्ती लक्षात घेता सदर प्रकल्पास निधी प्राप्त होणेचे दृष्टीने आंतरराज्यीय राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित होणेसाठी केंद्रशासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय झाला व त्यानुसार सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या आहेत.</p>
(क)	उपसा सिंचन योजना		
१	मुक्ताईनगर	मुक्ताईनगर	<p>१) योजनेचे काम सन २००० मध्ये पूर्ण झाले असून सद्यस्थितीत योजना नादुरस्त अवचित आहे. सदर योजनेचे संपूर्ण दुरुस्ती कामाचे अंदाजपत्रक रा.तां.स.स. नाशिक यांना दि. ११-५-२०२२ रोजी महामंडळाचे पत्रान्वये सादर आहे. परंतु योजना SIT मध्ये दोषमुक्त असल्याने आधी योजना दोषमुक्त करावी त्यानंतर सुप्रमा अंदाजपत्रक कार्यवाही करण्यात येईल असे रा.तां.सं.स.नाशिक यांनी दि. २०-५-२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये कळविलेले आहे</p> <p>२) त्यानुसार योजना SIT प्रस्तावावर रा.तां.स.स. नाशिक यांच्या २१७ व्या बैठकीत चर्चा झाली असून दि.२९-३-२०२४ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर आहे</p> <p>३) तसेच शासनाचे पत्र दि. ५-१२-२०२३ अन्वये राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणामुळे झालेल्या नुकसानाच्या अनुषंगाने प्राप्त नुकसान भरपाईच्या मर्यादेत घोडसगांव निम्न व सालबर्डी निम्न या दोन्ही वितरीकांची पुनस्थापनेची व दुरुस्तीची कामे तातडीने पूर्ण करून आशवासनाच्या अनुषंगाने अहवाल तात्काळ सादर करणे बाबत निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने योजनेचे स्थापत्य विषयक दुरुस्तीचे रु. ८.७५ लक्ष, विद्युत घटकाचे रु. १४४.४२ लक्ष व यांत्रिकी घटकांचे रु. १४७.६० लक्ष अशी एकुण रु. ३००.७७ लक्ष किंमतीचे काम नुकसान भरपाई पोटी प्राप्त रक्कम रु. ६.८७ कोटी मधून हाती घेतलेले असून कामे प्रगतीत आहे.</p> <p>४) तसेच ता.पा.वि.म. जळगांव यांच्या ७१ व्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत मुक्ताई उ.सिं.यो. ता. मुक्ताईनगर जि.जळगांव अंतर्गत एकूण ३३०० हे. लाभक्षेत्रापैकी अंदाजित ९०० हे. लाभक्षेत्रास या योजनेद्वारे सिंचनाची आवश्यकता नसल्याने सदर क्षेत्र वगळणे व त्याऐवजी मुक्ताईनगर तालुक्यातील ५ गावांचे ९०० हे. क्षेत्र योजनेच्या लाभक्षेत्रा अंतर्गत करून संपूर्ण लाभक्षेत्राचे नव्याने सर्वेक्षण व संकल्पने करून बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली द्वारे कामे करण्यासाठीच्या प्रस्तावास नियामक मंडळाची मान्यता देण्यात आलेली आहे</p>
२	वरणगांव तळवेल परिसर	भुसावळ	<p>उपसा प्रणालीचे संपूर्ण काम झालेले आहे. ओझरखेडा धरण योजनेच्या ओझरखेडा धरणाचे ९८% काम पूर्ण. विद्युत उपकेंद्राचे संपूर्ण काम झालेले आहे. तसेच जुलै २०१८ मध्ये यशस्वीरित्या चाचणी घेण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत हतनूर धरणाच्या जलाशयातून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी उपसा करून ओझरखेडा धरणात ३५.१० दलघमी पाणीसाठी करण्यात आलेले असून काम प्रगती पथावर आहे. वितरण प्रणालीच्या टप्पा-२ च्या कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, टप्पा-१ चे संकलन म.सं.स. नाशिक यांचेकडे सादर करण्यात आलेले आहे. योजनेस रु. ८६१.११ कोटी किंमतीस महाराष्ट्र शासन निर्णय दि. ११-९-२०१९ नुसार प्रथम सुप्रमा प्रदान करण्यात आली आहे. वितरण प्रणाली टप्पा-२ च्या कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले असून काम प्रगती पथावर आहे.</p>

मोटे, मध्यम, उ.सि.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
३	कुन्हा-वडोदा योजना	मुक्ताईनगर	<p>कुन्हा वडोदा इस्लामपुर उपसा सिंचन योजने अंतर्गत धरणाचे काम प्रगतीत असून ६०% काम पूर्ण झाले आहे. योजनेच्या उपसा प्रणालीतील पंपगृह क्र. १ व पंपगृह क्र. ३ ची कामे ८०% पूर्ण झाली आहेत. पंपगृह क्र. २ चे काम अद्याप सुरु झालेले नाही. योजनेच्या १३२ के.व्ही उपकेंद्र, ट्रान्समिशन लाईन व ३३ के. व्ही उपकेंद्र ची कामे ८०% पूर्ण झालेली आहेत. योजनेची तृतीय सुप्रमा रु. २२२६.५३ कोटी रकमेचा (दरसुची वर्ष २०१८-१९) असून सादर तृतीय सुप्रमा प्रस्तावास शासन निर्णय क्रमांक सुप्रमा-०९१९-प्र.क्र.४१७-१९-मो.प्र-१, दिनांक २९-१२-२०२२ रोजी अन्वये मंजूर झालेली आहे.</p> <p>कुन्हा वडोदा इस्लामपुर उपसा सिंचन योजनेच्या पर्यावरण मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्रशासनास सादर असून मान्यतेची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असतांना पर्यावरण कायद्याच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात काढण्यात आलेली २०१७ ची अधिसूचना व त्यासंबंधीची सर्व ज्ञापने यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा दावा क्र. १३९४-२०२३ दि. १६-५-२०२५ अन्वये रद्द करण्यात आलेले आहे. योजनेची पर्यावरण मान्यता केंद्रशासनाकडे प्रलंबित असून पर्यावरण मान्यतेअभावी योजनेचे काम बंद आहे. सद्यःस्थितीत कुन्हा वडोदा इस्लामपुर उपसा सिंचन योजना पर्यावरण मान्यते प्रकरणी न्यायालयात जाऊन कायदेशीर प्रक्रीया राबविण्याबाबतची आवश्यक कार्यवाही प्रगती पथावर आहे.</p>
४	बोदवड परिसर सिंचन योजना	बोदवड	<p>बोदवड परिसर सिंचन योजनेचे काम सद्यःस्थितीत सुरु आहे. त्यानुसार पंपगृह क्र. १-अ व १ ब चे ९०% काम पूर्ण झालेले आहे. टप्पा-१ उध्दरण नलिकेचे काम एकूण ११८७० मी. पैकी ६९५० मी इतके पूर्ण झालेले आहे. जुनोने धरणाचे मातीकाम ८५% पूर्ण झाले आहे. Pitching अश्मपटलाचे काम २०% पूर्ण, सांडव्याचे खोदकाम पूर्ण, विमोचक-संथानकाचे ८०% काम पूर्ण, बंदिस्त वितरण प्रणालीच्या दोन निविदा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. संकल्पनाचे काम पूर्ण झालेले असून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झालेली आहे.</p> <p>योजनेच्या टप्पा-१ च्या कामाचा समावेश केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी "प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना" अंतर्गत झालेला आहे.</p> <p>जुनोने धरणासाठी ५०७.३१ हे. वन प्रस्ताव केंद्र शासनाकडून अंतिम मान्यता दि. ११-३-२००२ रोजी प्राप्त पर्यावरण मान्यता प्राप्त केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. उर्वरित धरण व बुडीत क्षेत्र ११८.७२ हेक्टर वनजमिन मान्यतेचा प्रस्ताव दि. ०९-०५-२०२५ रोजी Parivesh पोर्टलवर सादर केलेला असून त्यानुषंगाने कार्यवाही प्रगतीत आहे. चतुर्थ सुप्रमा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे</p>
५	भागपूर उपसा सिंचन योजना	जळगांव	<p>भागपूर धरणाचे ७०% काम पूर्ण तसेच भागापूर धरणाचे एकूण १२४.८७ ल. घमी मातीकामापैकी ६७.५० ल. घमी मातीकाम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम प्रगतीपथावर आहे. शिरसोली-२ ल.पा.या.या योजनेत अंतर्भूत आहे. या धरणाची चंची वाढीचे काम पूर्ण उपसा प्रणालीच्या ढोबळ आराखड्यात मा. मु. अ. तापाविम, जळगांव यांनी मान्यता प्राप्त झाली आहे. संपूर्ण वितरण प्रणालीचे सर्वेक्षणाचे काम प्रगतीत असून संकल्पन प्रगतीत आहे. रु. ३३३५.०५ कोटी किंमतीस दि. ८-१०-२०२४ रोजीच्या शासन निर्णय अन्वये प्रथम सुप्रमा प्राप्त आहे.</p>
६	पद्यालय-२ साठवण तलाव	एरंडोल	<p>धरणाचे मातीकाम ९०% पूर्ण. उपसा सिंचनाचे संकल्पन प्रगतीत. भूसंपादनाची कलम १८/२८ अंतर्गतची रक्कम अदा करणे आवश्यक. घळभरणीचे काम प्रगतीत. पंपहाऊस राईझिंग मेनचे काम पूर्ण करणे. कालव्याची कामे बंदिस्त पाईप लाईनने पूर्ण करणे.</p>

मोटे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
(ड)	लघु पाटबंधारे योजना		
	घळभरणी पूर्ण झालेल्या योजना		
१	उमरदे	पाचोरा	मुख्य धरण काम पूर्ण व कालव्यासह सर्व कामे पूर्ण.
२	दिधी-२	पाचोरा	प्रकल्पाचे काम पूर्ण धरणाचे अनुषंगिक कामे पूर्ण.
३	विंचखेडा बंधारा	जामनेर	प्रकल्पाची कामे पूर्ण. कालव्यावरील भूसंपादनाची काही रक्कम देणे बाकी आहे. दुरुस्तीची कामे पूर्ण.
४	हातगांव-२	चाळीसगांव	प्रकल्पाची कामे पूर्ण. भूसंपादन खाजगी खरेदीचे करण्याची कार्यवाही प्रलंबितची त्यामुळे उंचीवाढ काम अपूर्ण. कालवा कामे प्रगतीत. वेस्ट वेअरचे काम अपूर्ण.
५	वड्डी	यावल	धरणाचे काम पूर्ण, कालवा पूर्ण, वितरिका पूर्ण. पुच्छ कालव्यावरील संरक्षण कामे संनियंत्रक दुरुस्ती आवश्यक.
६	बोरखेडा सांगवी	यावल	धरणाचे काम पूर्ण, कालवा पूर्ण, वितरिका वगळण्यात आल्या आहेत. धरणाच्या माती कामासाठी रिसेक्शनींगसाठी करणे आवश्यक.
७	जोंधळखेडा	मुक्ताई नगर	धरणाचे काम पूर्ण, मुख्य कालवा पूर्ण, उंची वाढीमधील धरणाचे काम पूर्ण, सांडवा उंचीवाढ करणे बाकी बंदिस्त पाईप लाईन प्रस्तावित.
८	गोंडखेड	जामनेर	धरणाचे काम पूर्ण.
९	गोंगडीनाला	जामनेर	धरणाचे मातीकाम पूर्ण, सांडव्याचे काम पूर्ण, नियामक बैठकीत कालवा रद, मुख्य कालवा कामे पूर्ण, पोहोच रस्त्याचे काम पूर्ण, वितरीकेचे काम अपूर्ण.
१०	वाघळी को.प.बं.	चाळीसगांव	प्रकल्पाची कामे पूर्ण. हस्तांतरण करणे बाकी.
११	वाणेगांव राजुरी	पाचोरा	धरणाचे काम पूर्ण, कालवा काम पूर्ण, सांडवा दुरुस्ती कामे करणे आवश्यक.
१२	पिंप्री डांभुणी	पाचोरा	धरणाची कामे पूर्ण, कालव्याचे काम पूर्ण.
१३	गंगापुरी	रावेर	धरणाचे काम पूर्ण, मुख्य कालव्यावरील कामे पूर्ण. वितरिकांची कत्ते पूर्ण, विमोचक दुरुस्तीचे काम बाकी, पाडळे पाझर तलाव सांडव्यावरून वाहुन जाणारे पाणी सोडणे प्रस्तावित.
१४	वाघझिरा	यावल	धरणाचे मातीकाम पूर्ण, विमोचक पूर्ण. सांडव्याचे काम पूर्ण, बंदिस्त पाईपलाईन वितरण प्रणाली काम पूर्ण.
१५	निंबादेवी	यावल	धरणाचे मातीकाम पूर्ण, विमोचक पूर्ण, सांडवा काम पूर्ण, बंदिस्त पाईप लाईन द्वारे काम पूर्ण. पृच्छ कालव्यात संरक्षक कामे प्रस्तावित.
१६	हिवरखेड (उंचीवाढ)	जामनेर	धरणाचे उंचीवाढीचे काम पूर्ण.
१७	देव्हारी	जामनेर	घळभरणीसह धरणाचे मातीकाम पूर्ण. सांडवा भिंत व मार्गदर्शक भिंतीचे बांधकाम पूर्ण. मुख्य विमोचक पूर्ण झालेले आहे. वितरीका क्र. १, २, ३ कामे बाकी कालवा काम ६.०० कि. मी. प्रगतीत.
१८	बाणगांव	चाळीसगांव	धरणाची कामे पूर्ण. कालवा २०० मी. व वितरीका १ कि. मी. काम बाकी.
१९	शिरसोली-१	जळगांव	धरण घळभरणी सहित मातीकाम पूर्ण. कालवा वगळण्यात आला आहे.
२०	विटनेर-२	जळगांव	धरणाचे काम घळभरणीसह पूर्ण. कालवा कामे प्रगतीत. सुप्रमा क्षेत्रियस्तरावर.
२१	लमांजन को.प.बं.	जळगांव	जळगांव मर्चेट, सहकारी बँक लि., जळगांव, लमांजन बंधारा प्रकल्प कामपूर्ण कमेटी यांचेशी महामंडळाने करारनामा केलेला आहे.
२२	मात्रण नाला	रावेर	मुख्य मातीधरण, प्रवेश व पृच्छ कालवा, विमोचक सांडवा पूर्ण या योजनेसाठी लागणाऱ्या ६८.०० हे. वनजमिनीस केंद्र शासनाकडून दि. ३०-६-०४ अन्वये अंतीम मान्यताप्राप्त. NPV अदा केलेली आहे. कालवा बंदिस्त पाईपलाईनचे काम पूर्ण.
२३	भालगांव	एरंडोल	धरणाचे काम पूर्ण. कालवा प्रगतीत. सुप्रमा शेरे पुर्तता अंतर्गत क्षेत्रिय स्तरावर.
२४	कुन्हा	भुसावळ	धरणाचे मातीकाम घळभरणीसह पूर्ण. मुख्य विमोचकाचे काम पूर्ण. सांडवा काम पूर्ण.

मोटे, मध्यम, उ.सि.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
२५	जामडी	चाळीसगांव	धारणाचे काम पूर्ण. कालव्याचे १०० मी. चे काम बाकी.
२६	शहापूर	जामनेर	धारणाचे मातीकाम, घळभरणीसह पूर्ण बांधकाम पूर्ण, बुडीत क्षेत्रातील रस्त्याचे कामे पूर्ण. उंचीवाढ प्रस्तावित आहे.
२७	वाकडी	जामनेर	धारणाचे मातीकाम घळभरणीसह पूर्ण. बांधकाम पूर्ण. संरक्षण (गावाजवळील) भिंतीचे काम प्रगतीत.
२८	कोदगांव	चाळीसगांव	धारणाचे मातीकाम पूर्ण. सांडव्याचे काम पूर्ण. कालवा पूर्ण.
२९	सुर	जामनेर	धारणाचे काम पूर्ण, १५ कि. मी. मुख्य कालव्याची कामे पूर्ण. मुळ कालव्यावरील बांधकामे प्रगतीत. वितरीकांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया प्रगतीत सुप्रमा प्रगतीत.
३०	चितेगांव	चाळीसगांव	धारणाचे काम पूर्ण. कालवा ४.०० कि. मी. व वितरीका २.१३ कि. मी. निविदा लोकांचा विरोध असल्यामुळे रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर व सुप्रमा शासनास सादर.
३१	घोडसगांव	पाचोरा	धारणाचे काम पूर्ण. कालवा वगळणे प्रस्तावित. पिंपळगांव जरंडी रस्त्यावरील ३ पाईप फरशी पुलाचे काम पूर्ण व पाईप मोरीचे काम अपूर्ण.
३२	खोलसर	पारोळा	धारणाचे घळभरणी पूर्ण. कालवा कामे प्रगतीत. सु.प्र.मा. क्षेत्रिय स्तरावर प्रगतीत.
३३	खिर्डी को.प.बं.	जळगांव	पूर्णत्व अहवाल शासनास सादर. रस्त्याच्या कामाची भूसंपादनासाठी रक्कम रस्त्यासाठीचे भूसंपादन करणे बाकी, गोडावून बांधणे पूर्ण.
३४	गाळण-२	पाचोरा	धारणाचे काम पूर्ण. बंदिस्त पाईप लाईन द्वारे कालवे प्रस्तावित करून प्रस्ताव शासन स्तरावर गाळण-२ ते गाळण-१ जोडकालव्याची कामे पूर्ण.
३५	नंबधामा	अमळनेर व पारोळा	नंदगांव :-बंधान्याचे काम पूर्ण व धारमालपूर तलावाचे मातीकाम घळभरणीसह पूर्ण. बहादरपूर बंधान्याचे काम पूर्ण. लोखंडी फळ्याचे काम पूर्ण.
३६	लोहारा (चिंचाटी)	रावेर	धारणाचे काम पूर्ण. पुच्छ कालव्याचे काम पूर्ण. पुच्छ कालवा ध्रुव प्रतिबंधक कामे प्रस्तावित. मुख्य मातीधरण, विमोचक, सांडवा पूर्ण.
३७	हरीपुरा	यावल	धारणाची घळभरणी पूर्ण. पुच्छ कालवा संरक्षक भिंतीचे कामे. प्रगतीत बंदिस्त पाईपलाईन प्रणाली प्रस्तावित सांडव्याचे ९०% काम पूर्ण.
३८	सुनसगाव	जामनेर	धारणाचे काम पूर्ण. कालवा वगळून साठवण तलाव. अंतिम देयक अदा करणे बाकी.
३९	हिंगोणेसिम को. प. बं.	चाळीसगांव	बंधान्याचे काम पूर्ण.
४०	पासडी को. प. बं.	भडगाव	बंधान्याचे काम पूर्ण.
४१	काजगांव को. प. बं.	भडगाव	बंधान्याचे काम पूर्ण.
४२	चिंचपाणी	चोपडा	धारणाचे काम घळभरणी पूर्ण सांडवा पूर्ण. सद्यःस्थितीत सु. प्र. मा. मंजूर हस्तांतरण पूर्ण.
४३	अटलगव्हाण	पाचोरा	धारणाचे काम पूर्ण.
४४	ओढरे	चाळीसगांव	धारणाचे काम घळभरणी व बांधकामासह पूर्ण.
४५	नागझिरी को. प. बं.	जळगांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक ०१-११-२००४ अन्वये प्राप्त. बंधान्याचे काम बी. ओ.टी. तत्वावर सप्टेंबर २०१३ मध्ये पूर्ण प्रकल्पात १७९ दलघमी जलसाठा निर्मित.
४६	शेंदुर्णी ल. पा.	जामनेर	धारणाचे माती काम बांधकाम पूर्ण भरण कालव्याचे काम पूर्ण.
४७	कांग	जामनेर	धारणाचे बंदिस्त पाईप लाईनद्वारे PDN करण्याची अंदाजपत्रक T.S प्रक्रिया प्रगतीत, रस्त्यावरिल पुलाचे काम पूर्ण. धारणाचे काम पूर्ण सु. प्र. मा. शासन स्तरावर.
४८	दिघी-३	पाचोरा	धारणाचे काम पूर्ण.
घळभरणी न झालेल्या योजना			
१	हंड्याकुंड्या (देव्हारी)	चोपडा	प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण ३१.४९ हे. वनजमिनीसाठी पर्यायी जमीन उपलब्ध झाली आहे. वन प्रस्ताव वनविभागास सादर. तत्त्वतः मान्यता प्राप्त दि. ३१-१-२०२३.
२	दरेगांव	चाळीसगांव	प्रकल्प रद्द. सदर योजना वगळण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयात सादर.
३	निमड्या	रावेर	सदर प्रकल्प रद्द झाला आहे.

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
मोटे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती

अ. क्र. (१)	प्रकल्पाचे नाव (२)	तालुका (३)	प्रकल्पाची सद्यःस्थिती (४)
मोटे प्रकल्प :			
१	पुनंद प्रकल्प	कळवण/नासिक	<p>प्रकल्पाची सद्यःस्थिती :-</p> <p>(अ) धरण :-मुख्य धरणाचे काम सन २०१२ मध्ये पूर्ण करण्यात आले आहे.</p> <p>(ब) सुळे उन्नयी बंधारा :-सुळे उन्नयी बंधान्याचे काम सन १९९८ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे.</p> <p>कालवा सद्यःस्थिती :-</p> <p>(१) सुपळे उजवा कालवा :-एकूण ८.५० किमी पैकी ७.६५ किमी पूर्ण. लांबीचे खोदकाम पूर्ण झाले आहे. एकूण ३१५ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी जून, २०२५ अखेर ३१५ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली आहे.</p> <p>(२) सुपळे डावा कालवा :-एकूण ९.४० किमी पैकी १ ते ७ किमी पूर्ण लांबीचे खोदकाम पूर्ण झालेले आहे एकूण १७९.०० हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी जून, २०२३ अखेर १७९.०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली आहे.</p> <p>(३) सुळे उजवा कालवा :-एकूण २०.६३ किमी पैकी २०.६३ किमी पूर्ण लांबीचे खोदकाम पूर्ण झाले एकूण १०७८ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी जून, २०२५ अखेर ७७४ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली आहे.</p> <p>(४) सुळे डावा कालवा :-एकूण ३४.०० किमी पैकी ३४.०० किमी पूर्ण लांबीचे खोदकाम पूर्ण झालेले आहे एकूण २६०५ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी जून, २०२५ अखेर २६०५ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली आहे.</p> <p>(५) चणकापूर उजवा कालवा :-एकूण ३८.२१ किमी पैकी ३८.२१ किमी पूर्ण लांबीचे खोदकाम पूर्ण झालेले आहे. एकूण ७८७४ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी जून, २०२५ अखेर ७८७४ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली आहे.</p> <p>(६) सुळे डावा वाढीव कालवा :-एकूण १५.०० किमी पैकी १३.०० किमी पूर्ण लांबीचे खोदकाम पूर्ण झालेले आहे एकूण २०१८ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी जून, २०२५ अखेर १३०६.०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली आहे.</p> <p>(७) चणकापूर वाढीव कालवा :-एकूण ३६.१५ किमी पैकी ३६.१५ किलोमीटर लांबीचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम प्रगतिपथावर आहे सदर कालवा पूर पाण्यामुळे १९९० हे. क्षेत्रात अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे.</p> <p>पुनंद प्रकल्पावर १४०६९ हे. सिंचन क्षेत्र (१२६६२ हे. पिकक्षेत्र) पैकी जून, २०२५ अखेर १३०५२.०० हे. सिंचन क्षेत्राची (११७४७.१४ हे. पिकक्षेत्र) निर्मिती झाली आहे. शिल्लक ९१५ हे. सिंचन क्षेत्रात बंदिस्त पाईप वितरण प्रणाली प्रस्तावित आहे. एकूण कालवे १६०.०७ किमी लांबीपैकी १५७ कि. मी. पूर्ण झाले आहेत. १५ कि. मी. लांबीपैकी सुळे डावा वाढीव कालवा पाईप टाकून बंदिस्त करण्याचे प्रस्तावित आहे. पुनर्वसनाची कामे सर्व नागरी सुविधासह सन २००८ मध्ये पूर्ण करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी लागणारे ८७७.१७ हे. आवश्यक भुसंपादनापैकी ८०१.११ हे. क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. उर्वरित ७६.०६ हे. संपादनाची कार्यवाही प्रगतीत आहे. होता. सुप्रमा प्रस्तावास शासनाने दि. २९-६-२०२२ रोजी रु. ६०७.७० कोटीस मान्यता प्रदान केली आहे.</p>

मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

अ. क्र. (१)	प्रकल्पाचे नाव (२)	तालुका (३)	प्रकल्पाची सद्यःस्थिती (४)				
			उजवा कालवा		डावा कालवा		
			कालव्याचे नाव	एकूण लांबी कि. मी.	पूर्ण झालेली लांबी कि. मी.	एकूण लांबी कि. मी.	पूर्ण झालेली लांबी कि. मी.
			सुपळे उजवा	८.५०	७.६५	९.४०	६.८०
			सुळे उजवा	२०.६३	२०.६३	४९.४०	४६.७०
			चणकापूर उजवा	३८.२१	३८.२१	०.००	०
			चणकापूर वाढीव कालवा	३६.१५	३६.१५	०.००	०
			एकूण	१०३.४८	१०२.६४	५८.८०	५३.५०
मध्यम प्रकल्प :							
१	अमरावती	शिंदखेडा	धरणाचे १००% काम पूर्ण झाले आहे. मुख्य कालव्याचे १००% काम पूर्ण आहेत. वितरिका कामे ९८% पूर्ण करण्यात आले आहे. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३१२७ हेक्टर निर्मिती पूर्ण झाली आहे.				
२	अक्कलपाडा	साक्री	माती धरणाचे व सांडवा काम १००% पूर्ण झाले आहे. मुख्य उजव्या कालव्याचे १००% व डावा कालवा १००% काम पूर्ण झाले आहे. उजव्या व डाव्या कालव्यावरील वितरिका कामे ९७% पूर्ण करण्यात आली आहेत. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ७५८५ हेक्टर एवढे आहे. ७५८५ हे. सिंचन क्षेत्रनिर्मिती झालेली आहे. हरणमाळ धरण पूर्ण झाले आहे. ला.क्षे.वि. काम प्रगतीत असून ६३६० वरील कामे पूर्ण झाली आहे.				
३	जामखेडी	साक्री	धरणाचे १००% काम पूर्ण झाले आहे. डावा कालवा १८ कि. मी. पैकी १८ कि. मी. पूर्ण शाखा कालवे व वितरिका क्र. १ ते १२ मधील उर्वरित कामे प्रगतीत आहे. सुरपान व कावठा स्थितीवर शाखा कालवा कामे ८०% पूर्ण. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता २७५० हे. एवढी असून २४५० हे. सिंचन क्षमता निर्मित झालेली आहे. धरण व कालवा १ ते ४ कि. मी. सिंचनव्यवस्थापनासाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्ष सिंचन सुरु आहे. सुप्रमा अहवाल शासनास सादर.				
४	सुलवाडे	शिंदखेडा	बॅरेजची स्थापना कामे १००% पूर्ण असून द्वार निर्मिती कामे १००% व उभारणी कामे १००% पूर्ण झालेली आहेत. कालवे प्रस्तावित नाहीत. उपसा सिंचन योजनेद्वारे क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणे प्रस्तावित आहेत. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ८५८२ हेक्टर आहे.				
५	पांझरा (लाटीपाडा)	साक्री	पांझरा मध्यम प्रकल्प, ता. साक्री, जि. धुळे अंतर्गत वाढीव उजवा कालवा किमी २१.८० ते २८.४० मधील वि.क्र. १८,१९,२०,२१,२२ व २२ ची उपवितरिका या कामांना विस्तार व सुधारणा अंतर्गत १३.८२ कोटी एवढी प्र.मा. दि. ९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी देण्यात आलेली असून त्याद्वारे १०३८.६६ हे. एवढ्या क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. वितरिका क्र. २२ व २२ ची उपवितरिका यांची निविदा विषयक कार्यवाही प्रगतीत आहे. तसेच, सर्वत्र वितरिकांची भूसंपादन संयुक्त मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. व पुढील कार्यवाही जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे यांच्याकडून प्रगतीत आहे. वि. क्र. १९ या कामास २.६१ कोटी एवढी प्र. मा. दि. १४ मार्च, २०२४ रोजी देण्यात आली असून त्याद्वारे अंदाजे ३१४ हे. सिंचन क्षेत्रास लाभ होणार आहे.				

मोठे, मध्यम, उ.सि.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

अ. क्र. (१)	प्रकल्पाचे नाव (२)	तालुका (३)	प्रकल्पाची सद्यःस्थिती (४)
६	पांझण डावा कालवा	चाळीसगांव	गिरणा अर्धव असून पांझण डावा कालव्याचे वितरिकांचे वाढ व विस्तार कामे करणे प्रस्तावित आहे. वितरिका कामे १००% पूर्ण झाली आहे. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३१९९ हेक्टर असून त्यापैकी ३१९९ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती झालेली आहे. २१६७ क्षेत्र गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांवकडे सिंचन व्यवस्थापनेसाठी हस्तांतरित केलेले आहे. नवीन मोरदड खेरदड चारीचे काम १००% पूर्ण झाले असून हस्तांतरणाची कार्यवाही प्रगतीत आहे.
७	शिवण	नंदुरबार	धरणाचे १००% काम पूर्ण व द्वार निर्मिती व उभारणीचे काम झाले आहे. मुख्य कालव्याचे बांधकाम १००% काम पूर्ण झाले आहेत. वितरण व्यवस्थेचे काम ४०% पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३३९५ हेक्टर एवढे आहे. १७२० ची सिंचन क्षेत्रा निर्मिती झालेली आहे. उर्वरित सिंचन क्षमता निर्मितीचे कामे पिण्यासाठी पाणी आरक्षण प्रस्तावामुळे रद्द करण्याचे प्रस्तावित आहे.
८	दरा	शहादा	धरणाचे १००% काम पूर्ण झाले आहे. घळभरणी पूर्ण, उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. उजवा कालवा १ ते ४ पुर्ण, ५ ते ९ अपुर्ण, डावा कालवा १ ते ४ पैकी १.५ पूर्ण, वितरीका अपूर्ण अन्वैयी बंधारा ५०% पूर्ण प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३४४९ हेक्टर एवढे आहे. सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली नाही.
९	नागन	नवापूर	धरणाचे ९८% काम पूर्ण झाले आहे. सांडवा बांधकाम सील तलावापर्यंत पूर्ण, द्वार निर्मिती पूर्ण, उभारणी काम सिंचन विमोचक ९५% पूर्ण. मुख्य कालव्याचे व वितरिका याचे कामे प्रगतीत. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३३५६ हेक्टर एवढे आहे. सिंचन क्षेत्रा निर्मिती झालेली नाही. प्रकल्पाचे काम प्रगतीत आहे. डाव्या कालव्याचे उर्वरित काम PDN प्रणालीने प्रस्तावित आहे,
१०	हरणवारी डावा कालवा	सटाणा	कि. मी. १ ते १०.८० मधील नुतणीकरणाचे कामे प्रगतीत. १०८०० ते २६७७५ मी. लांबीतील कामे प्रगतीत प्रकल्पास रु. ६२.६० सु. प्र. मा. प्राप्त.
११	तळवाडे भामेर	बागलाण	एकूण २७.५० कि. मी. कालवा भौतिकदृष्ट्या पूर्ण.
१२	केळझर चारी क्र. ८	बागलाण	सा. क्र. ० ते २३८० मधील अस्तित्वातील कालव्याचे नुतनीकरण पूर्ण व सा. क्र. २३८० ते ९३०० मधील नवीन कालवा कामे पूर्ण.
१३	सोनवद मध्यम प्रकल्प	शिंदखेडा	प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतर केले आहे. भूसंपादनाबाबतची न्यायालयीन वादीव मोबदल्याच्या मागण्या प्रलंबित आहेत.
१४	देहली मध्यम प्रकल्प	अक्कलकुवा	धरणाचे १००% विमोचक १००%, सांडवा १००% पूर्ण, पुनर्वसनाची १००% कामे पूर्ण वितरीकेची कामे अपूर्ण मुख्य डावा कालवा ० ते ११ ४० मधील काम १००% पूर्ण, चतुर्थ सु.प्र.मा. अहवालास ४२२.८४ कोटीस मान्यता प्राप्त. सन २०२४ मध्ये.
१५	वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प	शिंदखेडा	दगडी धरण १००% पूर्ण, मातीकाम १००% विमोचक १००%, डावा मुख्य कालवा ९५% व उजवा मुख्य कालव्याची १ ते १० कि. मी. ची कामे ९५% पूर्ण. ११ ते २० कि. मी. चे काम पूर्ण. तसेच, डावा कालवा वितरीकेची ६०% पूर्ण. तसेच, उजवा कालवा किमी १ ते १० मधील वितरीकांचे ५०% पूर्ण व ११ ते १९ मधील वितरीकांचे ३०% कामे पूर्ण. उर्वरित कामे प्रगतीत. सिंचन क्षमता ७१७६ हे. असून ४२०४ हे. सिंचन निर्मिती झालेली आहे. सद्यस्थितीत प्रकल्पास तृतीय सुप्रमा (किंमत ३८६.३७) प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पाचे उर्वरित काम PDN द्वारे करणेचे प्रस्तावित आहे.

मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	३)	(४)
१६	प्रकाश बॅरेज	शहादा	स्थापत्य कामे १००% पूर्ण, यांत्रिकी कामे १००% सिंचन क्षमता १०३०७ हेक्टर निर्माती झालेली आहे. धरणात प्रकल्पीय पाणीसाठा निर्माती झालेली आहे. प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या गोमाई पुलाचे काम १००% पूर्ण प्रकल्पासहीत उपविभाग धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे यांचेकडे हस्तांतरीत झाला आहे.
१७	सारंगखेडा बॅरेज	शहादा	स्थापत्य कामे १००% व द्वार निर्मिती कामे १००% व उभारणी १००% पूर्ण, कालवे प्रस्तावित नाही. सिंचन क्षमता ११५१९.०० हे. असून खाजगी उपसा सिंचनास १४१७ हे. क्षेत्रास परवानगी देण्यात आली आहे. प्रकल्प घटकांचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. प्रकल्प धुळे पा. वि. धुळे यांना हस्तांतरीत झाला आहे.
१८	माणिकपुंज मध्यम प्रकल्प	नांदगाव	धरण पूर्ण, विमोचक १००% पूर्ण, कालवा कि.मी. ० ते २१ मधील काम पूर्ण, सिंचन क्षेत्र २६८५ हेक्टर असून जून २५ अखेर २५८२ हे. सिंचन क्षेत्राची निर्मिती पूर्ण, २४ पैकी २१ वितरीका पूर्ण, उर्वरित २ वितरीकांचे काम प्रगतीत. सुप्रमा अभावी खर्चास मर्यादा. सु.प्र.मा. प्रस्ताव सादर.
१९	नाग्यासाक्या प्रकल्प	नांदगाव	प्रकल्पाची कामे पूर्ण झाली आहेत. सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतर केले आहेत. २४०० हे. सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे.
२०	कोरडी मध्यम प्रकल्प	नवापूर	धरण १००% पूर्ण, सांडवा १००% पूर्ण, विमोचक १००% पूर्ण, उजवा कालवा १००% पूर्ण व त्यावरील कामे पूर्ण, डावा कालवा व त्यामधील वितरीका यांचे ९५ % कामे पूर्ण, प्रकल्पास दि. २०/२/२०२३ रोजी रु. १६९.१४ कोटीची सुप्रमा प्राप्त झाली असून डावा कालवा वितरीका क्र.२ मायनर ७ च्या कामे प्रगतीत सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर १४३ हे. सिंचन निर्मिती होणार आहे. प्रकल्पा अंतर्गत एकूण ३६५९ हे. सिंचन प्रणालीच्या कामा पैकी ३०९४ हे. सिंचन निर्मिती करण्यात आली आहे. व उर्वरित ५६५ हे. सिंचन निर्मितीची कामे प्रगतीत आहे.
लघु प्रकल्प :			
१	ल. पा. पानबारा	नवापूर	धरण पाया खोदकाम पूर्ण माती काम बाकी, सांडवा खोदकाम ८०% पूर्ण, सुप्रमा शेरे पुर्तता प्रगतीत.
२	ल. पा. बर्डिपाडा	नवापूर	प्रकल्पाचे मातीधरण ७०% जलरोध खंदक भराई पूर्ण, माती भराव ७०% पूर्ण, पुनर्वसन व भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीत आहे. सु.प्र.मा. प्रगतीत, उर्वरित कामे प्रगतीत. पुनर्वसन टाळणेसाठी धरणाची उंची कमी करणे बाबतचा प्रस्ताव प्रगतीत.
३	ल. पा. धनपुर	तळोदा	मातीधरण १००% सांडवा १००% विमोचक १००%, पूर्ण, उर्वरित कालव्याची कामे प्रगतीत. घळभरणी २०१६-१७ मध्ये पूर्ण, बंदिस्त कालवा वितरण प्रणालीचे संकलन कार्यवाही प्रगतीत व्दित्वीय सुप्रमा प्रस्ताव शासनास सादर.
लघु पाटबंधारे योजना :			
वळभरणी पूर्ण झालेल्या योजना.			
१	ल. पा. फागणे	धुळे	धरणाचे मातीकाम व सांडव्याचे काम १००% पूर्ण, झालेले आहे. उजवा कालवा ४ कि.मी. पैकी १ कि.मी. पूर्ण, एकूण ३० बांधकामापैकी १ पूर्ण झालेली-निरंक, कि.मी. कालवा व वितरीका कामास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध. सदर तलावाचे साठवण तलावात रूपांतर करण्यास नियामक मंडळाने मान्यता दिली आहे. कामाचे पूर्णत्व अहवाल शासनास सादर. प्रकल्प सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरीत कार्यवाही प्रगतीत आहे.
२	ल.पा. खेडे	धुळे	धरण पूर्ण. व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरीत झालेले आहे. कालवा ४ कि.मी. पैकी खोदकाम पूर्ण व माती भरावाचे काम १००% पूर्ण. कालव्यावरील २८ पैकी २८ बांधकामे पूर्ण. वितरीकांची ५.५० कि.मी. पैकी ५ कि.मी. पूर्ण. बांधकामे ५६ पैकी ५६ पूर्ण. मुख्य कालवा व वितरीका व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरीत झालेले आहेत.

मोटे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—वालू

(१)	(२)	३)	(४)
३	ल.पा. मांडळ	धुळे	धरण पूर्ण, व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरीत झालेला आहे. कालवा-खोदकाम पूर्ण व माती भरावाचे काम १००% पूर्ण, बांधकामे-४६ पैकी ४६ बांधकामे पूर्ण, वितरीका-५.७० कि.मी. पैकी ४.६० कि.मी. पूर्ण. वितरीकेवरील बांधकामे ६४ पैकी ६० पूर्ण. मुख्य उजवा कालवा ०/७६८० मी. ते १५६०/९२४० मी. १००% पूर्ण. तसेच मुख्य वाढीव कालवा काम पूर्ण मुख्य कालवा व वितरीका व्यवस्थापन विभागास हस्तांतरीत झालेला आहे. प्रत्यक्ष सिंचन करण्यात येत आहे. सुप्रमा अहवाल महामंडळास शिरे पुर्ततेसह सादर.
४	ल.पा. काबन्याखडक	साक्री	धरण-१००% पूर्ण, धरण व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण डावा कालवा १००% पूर्ण, बांधकामे-४१ पैकी ४१ पूर्ण झालेले आहेत. वितरीकांची लांबी ३.३५ कि.मी. असून ५१ बांधकामे आहेत. भूसंपादन अडचणीमुळे उर्वरित वितरीकाचे काम पूर्ण करण्यास अडचण येत आहे. सु.प्र.मा. अहवाल शासनास सादर.
५	ल.पा. बेहेड	साक्री	धरण व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण मुख्य कालव्याचे सा.क्र. २५० ते ८५० मी. व २५२० ते २८४५ मी. अंतरात भूसंपादन अडचणीमुळे काम होवू शकले नाही. धरण १००% पूर्ण, उजवा कालवा ४ कि.मी. पैकी ४ कि.मी. पूर्ण, बांधकामे ३३ पैकी २२ पूर्ण, ११ बाकी वितरीका ६.९५ कि.मी. पैकी २ कि.मी. पूर्ण, वरील एकूण ७९ बांधकामापैकी ४७ बांधकामे पूर्ण, सु.प्र.मा. अहवाल शासनास सादर.
६	ल.पा. अभणपुर	शिरपूर	धरण मातीकाम १००% पूर्ण, सांडवा १००% पूर्ण, मुख्य विमोचक १००% पूर्ण, डावा कालवा १.२० कि.मी. व बांधकामे १००% पूर्ण, वितरीका १००% पूर्ण. प्रत्यक्ष सिंचनाचे काम सन २००४-०५ पासून सुरु आहे. प्रकल्प सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतर कार्यवाही प्रगतीत.
७	ल.पा. दहाणे	धुळे	मुख्य धरणाचे काम पूर्ण सन जून-२०१० अखेर धरणाचे काम पूर्ण झालेले असून धरणात पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे. धरण व्यवस्था विभागात हस्तांतरण करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष सिंचन सुरु आहे.
८	को.प. मोराणे	धुळे	को.प. बंधान्याचे पूर्णत्व अहवाल महामंडळास सादर, व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरीत.
९	को.प. बंधारा दोदवड	धुळे	को.प. बंधारा पूर्ण. प्रत्यक्ष सिंचन सुरु आहे. सु.प्र.मा. अहवाल महामंडळास सादर. काम व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण.
१०	को.प. बंधारा कासारे	साक्री	बंधान्याचे काम पूर्ण सिंचन व्यवस्थापन धुळे पाटबंधारे विभाग धुळे यांचेकडे काम हस्तांतरण करण्यात आलेले आहे.
११	को.प. बंधारा नांदवन	साक्री	बंधान्याचे काम पूर्ण सिंचन व्यवस्थापन धुळे पाटबंधारे विभाग धुळे यांचेकडे काम हस्तांतर करण्यात आलेले आहे.
१२	उपसा सिंचन योजना, झेंडेअंजन	शिरपूर	आवक कुंभ, आवक नलिका, उर्ध्व विहीर, मोटारी, उर्ध्वरण नलिका, जावक कुंभ इत्यादी कामे पूर्ण, वितरण व्यवस्थेची ८.१५ कि.मी. लांबी असून ७.९० कि.मी. वितरण व्यवस्थेचे काम पूर्ण आहे. प्रत्यक्ष वीजपुरवठा घेण्यात आलेली असून प्रत्यक्ष सिंचन करण्याचे नियोजन आहे. जि.प. ने भाग-२ ची स्थापत्य कामे केलेली आहे.
१३	ल.पा. सुसरी	शहादा	धरण मातीकाम १००% पूर्ण, मुख्य विमोचक १००% पूर्ण, सांडवा १००% पूर्ण, कालवा बांधकामे ४२ पैकी ३७ पूर्ण, ५ बाकी. वितरीका २५.१८ कि.मी. पैकीचे ५ कि.मी. मातीकाम पूर्ण झालेले आहे. वितरीका बांधकामे-१९३ पैकी ३९ पूर्ण १५४ शिल्लक, कालवा व वितरीका इ. जून-२०२६ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन १५३३ हे. सिंचन क्षमता निर्माती झालेली आहे. उर्वरीत १५० हे. सिंचन निर्मातीसाठी कालव्याची कामे निधी अभावी बंद, सु.प्र.मा. अहवाल तयार करण्याचे काम प्रगतीत.

मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
१४	ल.पा. मेंदीपाडा	नवापूर	प्रकल्पाचे काम पूर्ण. व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण करणेची कार्यवाही सुरू आहे.
१५	ल.पा. देवळीपाडा	नवापूर	धरणाचे काम पूर्ण झालेले आहे. अंशतः उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. कालवा व वितरीकांची कामे ८०% पूर्ण, विमोचकांचे बंधराचे कामे झाली नसल्यामुळे, सिंचन क्षमता निर्मित झालेली नाही. उर्वरित कामे २०२५-२६ मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
१६	ल.पा. विसरवाडी	नवापूर	प्रकल्पाचे काम पूर्ण, सिंचन क्षमता ९०५ हे. निर्मिती झालेली आहे. व्यवस्थापन विभागाकडे (उंची वाढविणे) हस्तांतरण करणेची कार्यवाही सुरू.
१७	ल.पा. ढोंग	नवापूर	मुख्य धरणाचे काम पूर्ण. शासनाने साठवण तलाव घोषित केले आहे. सिंचन क्षमता ५२५ हे. आहे. हे सिंचन क्षमता निर्मिती झालेली आहे.
१८	अमरावती ल.पा.	नंदुरबार	मुख्य धरणाचे काम पूर्ण झाले असून कालव्याची व वितरीकेची कामे पूर्णत्वाकडे आहेत. सिंचन क्षमता १४५८ हे. असून जून २०१७ अखेर १४०० हेक्टर सिं.क्षे. निर्मिती झालेली आहे. उर्वरित कामे प्रगतीत आहे. प्रकल्पाचा सु.प्र.मा. अहवाल शासनास सादर.
१९	को.प. छडवेल	साक्री	को.प. बंधाऱ्याचे काम १००% पूर्ण प्रत्यक्ष सिंचनास सुरुवात झालेली आहे. काम व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण.
२०	को.प. पवनकुटी	शिरपूर	को.प. बंधाऱ्याचे काम १००% पूर्ण ॲप्रण (EDA) चे एकदा समावेश करून सुधारीत अंदाजपत्रक शासनास सादर करण्यात आला होता. शासनाने सु.प्र.मा. वर काही शेरे उपस्थित केले असून शेरे पूर्तता करून पुन्हा शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. रा. ता. स. स. नाशीक यांनी उपस्थित शेऱ्याचे मा. मु. अ., तापी पाटबंधारे महामंडळ जळगांव अनुषंगाने यांनी सध्याच्या प्रचलित दरसुचीनुसार सुप्रमा अहवाल EDA चे (Apron) चे अंदाजपत्रकासह अंदाजपत्रक अद्यावत करण्याच्या सुचना दिल्या असून त्यानुसार सुप्रमा अहवाल EDA चे (Apron) चे अंदाजपत्रकासह सन २०२३-२०२४ च्या दरसुचीनुसार अद्यावत करून मंडळ कार्यालयात सादर केले आहे.
२१	ल.पा. चौपाळे	नंदुरबार	प्रकल्पाचे काम पूर्ण हस्तांतरण कार्यवाही प्रगतीत.
२२	को.प. घोटाणे	नंदुरबार	माहे जून, २००८ अखेर काम पूर्ण. व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण कार्यवाही सुरू आहे.
२३	ल.पा. नेसू	नवापूर	धरणाचे घळभरणीचे काम पूर्ण. नागरी सुविधा व सांडव्याचे काम १००% पूर्ण. कालवा वितरीका यांची कामे ८०% पूर्ण झालेली आहेत. उर्वरित कामे प्रगतीत. उजव्या कालव्यावरील दुरुस्तीचे काम विस्तार व सुधारणा अंतर्गत प्रस्तावित मंजूरी अंती सिंचन निर्मिती शक्य. उजवा कालवा विशेष दुरुस्ती अंतर्गत दुरुस्ती अंदाजपत्रक मान्यता घेणे प्रगतीत आहे.
२४	ल.पा. धनोली	कळवण	धरण व कालवे १००% पूर्ण. शेतकऱ्याची कामे प्रगतीत आहे. प्रकल्पास रु. २१.६७ कोटी सु.प्र.मा. प्राप्त.
२५	ल.पा. नांदूरी	कळवण	धरण व कालवे १००% पूर्ण. व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरित.
२६	ल.पा. रंकाणाला	नंदुरबार	धरण सांडवा विमोचके १००% कालवे पूर्ण शेतकऱ्या व पृच्छ कालव्याचे संरक्षण भिंतीचे काम १००% पूर्ण. योजनेचे काम सिंचन व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित करण्याचे काम प्रगतीत.
२७	ल.पा. चिरडा	शहादा	धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून धरणात १००% पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे. कालव्याची व वितरण व्यवस्थेची १००% कामे पूर्ण झाली आहेत. योजनेचे काम सिंचन व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरण करण्याची कार्यवाही प्रगतीत.
२८	ल.पा. भेगू	कळवण	धरण १००% पूर्ण झाले असून कालवा कि.मी. ० ते ८ मातीकाम व बांधकाम व वितरिकांची कामे प्रगतीत. प्रकल्पाच्या सुप्रमा प्रस्ताव रा. ता. स. स. कडे सादर.

मोटे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—वालू

(१)	(२)	३)	(४)
२९	ल.पा. जामलेवणी	कळवण	धरण व कालवे १००% पूर्ण. प्रकल्प व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरित.
३०	ल.पा. दसाणे	बागलाण	धरणाचे काम पूर्ण, कालव्याचे काम १००% पूर्ण.
३१	को.प. निंबोळा	बागलाण	काम पूर्ण. सिंचन क्षमता २७५ हे. झाली आहे. व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरित.
३२	को.प. महालपाटणे	बागलाण	को.प. बंधान्याचे काम १००% पूर्ण. सिंचन क्षमता ३८२ इतकी आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरित.
सुरु न झालेल्या ल.पा. योजना :			
१	ल.पा. हिंगणेपाडा	शिरपुर	वनजमिनीच्या अडचणीमुळे धरणाचे काम सुरु झालेले नाही. पर्यायी वनजमीन उपलब्ध झालेली असून प्रस्तावाचे काम सुरु आहे. प्रकल्पाच्या लागणाऱ्या वनजमिनीसाठी एन.पी.व्ही. रक्कम भरण्याचे पत्र विभागाने वन विभागास कळविले आहे. प्रकल्प आर्थिक मापदंडात बसत असल्याने रु. २८८८.१२ लक्ष किंमतीचा सुधारीत प्रकल्प अहवाल महामंडळास मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. महामंडळाने काही शेरे उपस्थित केले असून शेरे कार्यवाही प्रगतीत आहे.
२	को.प. खैरखुटी	शिरपुर	सदर योजनेच्या बुडीत क्षेत्रात वनजमीन येते. पर्यायी वनेत्तर जमीन उपलब्ध न झाल्यामुळे बंधान्याचे काम सुरु झालेले नाही. २५.२७ हे. वन जमीन संपादित करावी लागते. प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाल्याने प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.
३	को.प. सांगवी	शिपुर	महामंडळाचे पत्र मुअ/तापाविम/प्रशा/७/२०५५, दि.१-०८-०८ अन्वये रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. तो प्रस्ताव शासनाने परत केला आहे. सदर योजनेचा जलनिष्पत्तीचा वापर ल.पा.यो., बोराडीसाठी प्रस्तावित केला होता. परंतु ह्या प्रकरणी विलंबामुळे शासन स्तरावर धारीका बंद करण्यात आलेली आहे. प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाल्याने प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर.
४	ल.पा. पिंप्राणे	नवापूर	प्रकल्पाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाली असून वनजमिन हस्तांतरण पूर्ण प्रगतीत प्रकल्पाचे काम सुरु करणेचे नियोजन.
५	ल.पा. भुरीवेल	नवापूर	धरण व सांडव्याचे काम पूर्ण कालवा व वितरिकांची कामे बंदिस्त पाईप लाईन करण्याचे नियोजन. मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक यांनी संकल्पनास मंजूरी दिली आहे. द्वितीय सु.प्र.मा. दि. २८/७/२०२२ रोजी शासनास सादर करण्यात आलेला, सुप्रमा प्राप्त झाल्यानंतर सिंचन प्रणाली ची कामे पूर्ण करण्यात येतील.
६	ल.पा. हरीमहू	नवापूर	प्रकल्पाची वन जमीन संपादनास अंतिम मान्यता प्राप्त झाली असून वनजमीन हस्तांतरण कार्यवाही पूर्ण. प्रकल्पाचे काम सुरु जानेवारी २०२४ मध्ये मातीधरणाचे व सांडवा व विमोचकाचे बांधकाम सुरु करण्यात आले आहे.
७	ल.पा. कारेघाट	नवापूर	निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे. वन हरकतीमुळे कामास सुरुवात नाही. महाराष्ट्र व गुजरात राज्याची वनजमीन येते वन प्रस्ताव वन विभागाकडे सादर केलेला आहे. योजनेतर्गत आंतरराज्यीय येणाऱ्या वनक्षेत्राच्या अडचणीमुळे सदर प्रकल्पाची प्रमा व स्विकृती निविदा रद्द करण्याबाबत शासनास प्रस्ताव करण्याबाबत नियामक मंडळाच्या ४४ व्या बैठकीत ठराव मंजूर मात्र पुन्हा नियामक मंडळाच्या बैठकीतील ठरावानुसार गुजरात राज्याचे हद्दीत वनक्षेत्र वगळून फक्त महाराष्ट्र राज्य हद्दीत धरून बांधणे मान्यता. ता.पा.वि.म. यांच्याकडून तत्त्वतः मान्यता प्राप्त महाराष्ट्राची हवी असलेली वनजमिन संपादनाची प्रक्रिया प्रस्तावीत.
८	ल.पा. इच्छागव्हाण	तळोदा	वनखातेकडील अंतिम मान्यता प्राप्त. २५.७७ हे. घळ भरणीचे काम १००% पूर्ण मुख्य धरण १००% सांडवा १००% पूर्ण बंदिस्त वितरण प्रणालीचे सर्व्हेक्षण पूर्ण संकलन प्रगतीत.

मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
९	रामपुर	अक्कलकुवा	सांडवा खोरकाम १००% पूर्ण झाले असून मातीकाम ९०% विमोचक ९५% व बांधकाम ३५% पूर्ण उर्वरीत काम प्रगतीत प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात केली असून मातीकाम ९०%, विमोचक ९५% व जलरोधक खंदकाचे काम १००% पूर्ण. सांडवा पोहच रस्त्याचे काम प्रगतीत. ४०% काम पूर्ण. भूसंपादन पूर्ण ४०% मोबदला वाटप झाला असून उर्वरित मोबदला वाटप प्रक्रिया महसूल विभागाकडून प्रगतीत.
१०	बिलाडी	नंदुरबार	धरणाची उंची कमी करून पुनर्वसन टाळणे यास्तव Gated Spillway चा प्रस्ताव शा. मि. ह. दिनांक ०९-०८-२०२४ अन्वये स. ११३२५ कोटीस सु.प्र.मा. प्राप्त, योजनेचे काम नोव्हेंबर, २०२५ मध्ये सुरु करण्याचे नियोजन आहे.
ड	उपसा सिंचन योजना :		
१	सुलवाडे-जामफळ-उपसा सिंचन योजना, प्रकल्पास सुप्रमा-०४२५/(प्र.क्र.१६३/२५) मो.प्र. १, दि. ०६ जून, २०२५ अन्वये रु. ५३२९.४६ कोटी द्वितीय सुप्रमा प्राप्त.	धुळे	केंद्रीय जल आयोगानी मान्यता प्राप्त, पर्यावरण मान्यता प्राप्त २३७ हे. वन जमिनीची मान्यता प्राप्त. राज्य शासनाच्या वित्त विभागाची सहमती प्राप्त, रु. २४०७.६७ कोटी एवढ्या रकमेचे अद्यावत अंदाजपत्रकास रा.ता.स. समिती, नाशिक यांची मंजूरी प्राप्त रु. २४०७.६७ कोटी रु. च्या प्रस्तावास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त संकल्पनाची व मुल्यांकणाची कामे जवळ जवळ पूर्ण आहेत. योजनेअंतर्गत-जामफळ धरण ७३.७१% काम पूर्ण, वेल्हाणे धरण - ३६.५३% काम पूर्ण पिंपळे धरण ९९% काम पूर्ण झाले आहे. योजनेचा उपसा घटक भागातील उर्ध्वगास नळका क्र. १, २,३ ची कामे ९५% पूर्ण. पंपगृह व इतर पुढील गुरुत्व नळीका कामे ९३% पूर्ण तसेच इतर उर्ध्व नळीका कामे ५०% पूर्ण, वितरण कुंड १ ते ६ ची कामे ८०% पूर्ण. अस्तीवातील. सुलवाडे-जामफळ ९ धरणांचे नळकटीकरणाचे कामे झालेली नाहीत. तसेच योजनेच्या अनपंगीक विद्युत कामास सुरुवात झालेली आहे प्रगतीत आहे व भूसंपादन कार्यवाही ९८.८२% पूर्ण झाली आहे. उपनळीका कामांची तसेच लाभक्षेत्रातील व दिस नळीका वितरण प्रणाली कामाच्या निविदा झालेल्या आहेत व पुढील कार्यवाही प्रगतीत. वरील प्रमाणे योजनेची उर्वरीत कामे प्रगतीत आहे.
२	प्रकाशा बुराई उ.सिं. योजना	नंदुरबार	पंपगृह पहिला टप्पा ८०% पूर्ण, उर्ध्वगामी नलिका पहिला टप्पा पाईप लाईन ९५% पूर्ण व दुसऱ्या टप्प्याचे पाईपलाईनचे काम ९५% पूर्ण. पंपग्रह क्र.२ ६०% पूर्ण. सु. प्र. मा. प्राप्त ७९३.९५ कोटी.
*	सर्वेक्षण		
१	नार-पार	नाशिक	सविस्तर सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून अन्वेषणाचे काम प्रगतीत.
२	नर्मदा खोऱ्याचे पाणी तापी खोऱ्यात वळवणे	नंदुरबार	सर्वेक्षणाचे १००% काम पूर्ण, प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करून राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांचेकडे मान्यतेसाठी सादर. काम पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित. योजनेअंतर्गत विविध घटकांचे संकलन म.सं.सं. नाशिककडून प्राप्त. म.सं.सं. नाशिक योजनेचे संकल्पन रेखाचित्रे प्राप्त करून त्यानुसार दरसूची २०२२-२३ अन्वये रु. ५४३८.०० कोटी रकमेचा सुधारीत प्रकल्प अहवाल तयार करून रा.ता.स. नाशिककडे सादर.
३	नार-पार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे	नाशिक	सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे.
४	5-TMC	नवापूर	उकाई धरणाच्या पश्य जलाशयातून ५ अ.घ.फु. पाणी उ.सिं. उंच योजनेच्या अंदाजपत्रकास दि.१२/६/२०२३ रोजी रु. ८.९४ कोटी किमतीस प्र. मा. प्राप्त सदर अंदाजपत्रकास चालू दरसूची २०२२-२३ नुसार रु. ५.१९ कोटी किमतीत तांत्रिक मान्यता प्राप्त, सदर कामाचे सर्वेक्षणाची निविदा प्रक्रीया प्रगतीत.

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

सन २०२५-२०२६ मध्ये झालेला खर्च २०२६-२०२७ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद

(रुपये लक्ष)

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	२०२५-२०२६ मधील प्रत्यक्ष खर्च			२०२६-२०२७ (प्रस्तावित) तरतूद		
		४/२०२५ ते माहे ०९-२०२५ अखेर झालेला खर्च					
(१)	(२)	योजनांतर्गत (३)	योजनेत्तर (४)	एकूण (५)	योजनांतर्गत (६)	योजनेत्तर (७)	एकूण (८)
मोठे प्रकल्प							
१	निम्न तापी	११३११.८७	..	११३११.८७	४००००.००	..	४००००.००
२	उर्ध्व तापी-१	११२०.०३	..	११२०.०३	१४०००.००	..	१४०००.००
३	उर्ध्व तापी- २	०.००	..	०.००	०.००	..	०.००
४	वाघूर	९९९०.५४	..	९९९०.५४	३००००.००	..	३००००.००
एकूण मोठे प्रकल्प		२२४२२.४४	..	२२४२२.४४	८४०००.००	..	८४०००.००
मध्यम प्रकल्प							
१	मोर	०	..	०	१५००.००	..	१५००.००
२	मंगरुळ	०.००	..	०.००	०.००	..	०.००
३	अंजनी उंची वाढसह	६४१.२१	..	६४१.२१	४०००.००	..	४०००.००
४	गुळ	२४९.८९	..	२४९.८९	२०००.००	..	२०००.००
५	बहुळा	०	..	०	५००.००	..	५००.००
६	कमानीतांडा	३१.५५	..	३१.५५	६३५८.००	..	६३५८.००
७	शेळगांव बॅरेज	६६६.१०	..	६६६.१०	११०००.००	..	११०००.००
८	वरखेडे लोंढे	९८५८.७७	..	९८५८.७७	२२०००.००	..	२२०००.००
एकूण मध्यम प्रकल्प		११४४७.५२	..	११४४७.५२	४७३५८.००	..	४७३५८.००
लघु प्रकल्प							
१	अटलगव्हाण	०.००	..	०.००	८३६७.५९	..	८३६७.५९
२	बाणगांव	१.५५	..	१.५५	५.००	..	५.००
३	भालगांव	६१४.१५	..	६१४.१५	६६२१.१९	..	६६२१.१९
४	बोरखेडा सांगवी	०	..	०	०	..	०
५	चिंचखेडा बंधारा	०.००	..	०.००	०.००	..	०.००
६	चिंचपाणी	०	..	०	०	..	०
७	चित्तगांव	०.५८	..	०.५८	२१८.०८	..	२१८.०८
८	दरेगांव	०	..	०	०	..	०
९	देव्हारी	१५.०३	..	१५.०३	७०.००	..	७०.००
१०	धानवड	१०.००	..	१०.००	१५.००	..	१५.००
११	दिधी-२	०	..	०	१०.००	..	१०.००
१२	दिधी-३	०.००	..	०.००	५०.००	..	५०.००
		६४१.३१	..	६४१.३१	१५३५६.८६	..	१५३५६.८६

सन २०२५-२६ मध्ये झालेला खर्च व सन २०२६-२७ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
		४/२०२५ ते ०९/२०२५ अखेर झालेला खर्च			२०२६-२७	प्रस्तावित तरतूद	२०२६-२७
१३	गाळण-२	०	..	०	१३००.००	..	१३००.००
१४	गंगापुरी	०	..	०	२००.००	..	२००.००
१५	घोडसगांव	५१६.४६	..	५१६.४६	२४१.५७	..	२४१.५७
१६	गोंडखेड-२	०	..	०	१२३.९५	..	१२३.९५
१७	हंज्याकुंड्या	१७८.६२	..	१७८.६२	१५००.००	..	१५००.००
१८	हरीपुरा	०	..	०	१४००.००	..	१४००.००
१९	हातगांव-२	०	..	०	५५००.००	..	५५००.००
२०	हिंणोणेसिम	०	..	०	५.००	..	५.००
२१	जामडी	०	..	०	१२०.७४	..	१२०.७४
२२	जोधलखेडा	३६६.४१	..	३६६.४१	५००.००	..	५००.००
२३	कजगांव को.प.	०	..	०	५.००	..	५.००
२४	कळमसरे	४.८९	..	४.८९	१४३.७४	..	१४३.७४
२५	कांग	७७३.४८	..	७७३.४८	४७०७.५५	..	४७०७.५५
२६	खिर्डी को.प.	०	..	०	५.००	..	५.००
२७	खोलसर	(-)३.३८	..	(-)३.३८	१३५.२७	..	१३५.२७
२८	कोतगांव	०	..	०	९९.५८	..	९९.५८
२९	कुन्हा	०	..	०	१७६.४९	..	१७६.४९
३०	लमांजन को.प.	०	..	०	०	..	०
३१	लोहारा (चिचाटी)	०	..	०	५००.००	..	५००.००
३२	मात्रणनाला	०	..	०	०	..	०
३३	मुंदखेडा	१२.९८	..	१२.९८	५०००.००	..	५०००.००
३४	नागझिरी को.प.ब.	०	..	०	०	..	०
३५	नंबधामा	०	..	०	१०.००	..	१०.००
३६	निंबादेवी	०	..	०	६९५.१७	..	६९५.१७
३७	निमड्या	०	..	०	०	..	०
३८	ओढरे	०.६७	..	०.६७	१३१७.३४	..	१३१७.३४
३९	पासडी को.प.	०	..	०	५.००	..	५.००
४०	पिंप्री डांभुर्णी	०	..	०	१७४.०८	..	१७४.०८
४१	शहापूर	०	..	०	१०.००	..	१०.००
४२	शेदुर्णी	०	..	०	२५५.४२	..	२५५.४२
४३	शिरसोली-१	०	..	०	१३४.२८	..	१३४.२८
४४	सुनसगांव	१.५३	..	१.५३	२७८६.८४	..	२७८६.८४
४५	सुर	१.१२	..	१.१२	२२५.००	..	२२५.००
४६	उमरदे	०.४३	..	०.४३	१३.६८	..	१३.६८
४७	वडी	०	..	०	६५.००	..	६५.००
४८	वाणेगांव राजुरी	०	..	०	५.००	..	५.००
४९	गोगडीनाला ल.पा.	०	..	०	५०.००	..	५०.००
५०	हिवरखेडा ल.पा.	(-)१.०२	..	(-)१.०२	०	..	०
५१	हातगाव-१	०	..	०	०	..	०
५२	नाशिराबाद (मुर्दापुर)	०	..	०	१५.५७९	..	१५.५७९
		१८५२.१९	..	१८५२.१९	२७४२६.०७९	..	२७४२६.०७९

सन २०२५-२६ मध्ये झालेला खर्च व सन २०२६-२७ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
		४/२०२५ ते ०९/२०२५ अखेर झालेला खर्च			२०२६-२७	प्रस्तावित तरतूद	२०२६-२७
५३	देवळीभोरस	०		०	०	..	०
५४	विटनेर -२	०.७५	..	०.७५	३३६.५०	..	३३६.५०
५५	वाघळी को.प.	०	..	०	५.००	..	५.००
५६	वाघझिरा	१.६७	..	१.६७	१०.००	..	१०.००
५७	वाकडी	०	..	०	१५६.५२	..	१५६.५२
एकूण लघु प्रकल्प ..		२४९५.९२		२४९५.९२	४३२९०.९५९		४३२९०.९५९
उपसा सिंचन योजना							
१	भागपूर	११४३.३६	..	११४३.३६	३००००.००	..	३००००.००
२	बोदवड परिसर (राऊचा देव)	२१४४५.४९	..	२१४४५.४९	७५०००.००	..	७५०००.००
३	कुन्हा वढोदा	०	..	०	३००००.००	..	३००००.००
४	पद्मालय-२	३.००	..	३.००	२५०००.००	..	२५०००.००
५	वरणगांव तळवेल	४३३१.०३	..	४३३१.०३	१५०००.००	..	१५०००.००
६	मुक्ताईनगर उर्सियो	७.१५	..	७.१५	५००.००	..	५००.००
एकूण उपसा सिंचन योजना ..		२६९३०.०३		२६९३०.०३	१७५५००.००		१७५५००.००
वाढ-विस्तार कामे							
१	जामदाडावा कालवा जलसेतू बांधकाम	०	..	०	०	..	०
२	खंडाळा बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता	०	..	०	०	..	०
३	जामदा कालवा किमी ६ मधून जळगाव येथून तितूर नदीत पाणी सोडणे	०	..	०	०	..	०
एकूण वाढविस्तार ..		०		०	०		०
सर्वेक्षण							
१	महाकाय पुनःभरण योजना (मेघारिचार्ज)	०	..	०	०	..	०
२	सर्वेक्षण	०	..	०
एकूण सर्वेक्षण ..		०		०	०		०
एकूण सर्व ..		६३२९५.९१		६३२९५.९१	३५०१४८.९५९		३५०१४८.९५९

विस्तार व सुधारणा मोठे (४७००-०२५६)

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	प्र.मा.रु. लक्ष	२०२२-२०२३	२०२३-०२४
			मध्ये झालेला खर्च रु. लक्ष	मध्ये झालेला खर्च रु. लक्ष
१	सानेगुरुजी उ.सिं.यो. ता. अमळनेर	११,४९८७,८९२	१४,००,०००	०

पुरनियंत्रण कामे (४७११-०२१८)

१	मौ. पहुर पेठ, ता. जामनेर, जि. जळगांव येथे गावठाणाला लागून असलेल्या वाघूर नदी काठावर उजव्या व डाव्या काठाने नाथजोगी समाज दफनभूमी, मुस्लीम कब्रस्तान, बौध्द विहार स्मशान भूमी येथे पूर संरक्षक भिंतीचे काम करणे	४,१६,१३,६५४	०	०
२	मौ. ओझर बु., ता. जामनेर, जि. जळगाव येथे गावठाणाला लागून असलेल्या कांग नदी काठावर उजव्या व डाव्या काठ या ठिकाणी पूर संरक्षक भिंतीचे काम करणे	४,९०,२९,७०९	०	०
३	मौ. पहुर पेठ, ता. जामनेर, जि. जळगाव येथे गावठाणाला लागून असलेल्या वाघूर नदी काठावर उजव्या व डाव्या काठाने केवडेश्वर महादेव मंदिर, जैन स्मशान भूमी, राम मंदिर, महादेव मंदिर, मारवाडी स्मशान भूमी, वेशी दरवाजा, खाटिक वाडा, बौध्द स्मशान भूमी, या ठिकाणी पूर संरक्षक भिंतीचे काम करणे	२,५५,६८,५६०	०	०
४	मौ. शेंदुर्णा, ता. जामनेर, जि. जळगाव येथे गावठाणाला लागून असलेल्या सोन नदी काठावर उजव्या व डाव्या काठाने चोखोबा मंदिर, कोळेश्वर महादेव मंदिर, केवळेश्वर मंदिर या ठिकाणी पूर संरक्षक भिंतीचे काम करणे	३,४४,८३,३१३	०	०
५	मौ. शेंदुर्णा, ता. जामनेर, जि. जळगाव येथे गावठाणाला लागून असलेल्या सोन नदी काठावर असलेल्या सात उंबर मंदिराच्या उजव्या, डाव्या व समोरील बाजूस पूर संरक्षक भिंतीचे काम करणे.	४,९६,००,३११	०	०
६	मौ. शेंदुर्णा, ता. जामनेर, जि. जळगाव येथे गावठाणाला लागून असलेल्या सोन नदी काठावर उजव्या व डाव्या काठाने श्री. पुंडलिक मंदिर, हनुमान मंदिर, मम्मादेवी मंदिर, या ठिकाणी पूर संरक्षक भिंतीचे काम करणे.	३,७९,८८,६५८	०	०
७	मौ. एकुलती, ता. जामनेर, जि. जळगाव येथे गावठाणाला लागून असलेल्या स्थानिक नाल्याच्या डाव्या काठावर पूर संरक्षक भिंत बांधकाम करणे.	२,५३,०९,२५५	०	०
८	मौ. गारखेडा खु., ता. जामनेर, जि. जळगाव येथे गावठाणाला लागून असलेल्या स्थानिक नाल्याच्या काठी पूर संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे.	४,५१,५०,२६७	०	०
९	मौ. निंब कपिलेश्वर या गावातील पांझरा व तापी नदीच्या संगमावरील कपिलेश्वर मंदिरासाठी पुरसंरक्षक भिंत बांधणे.	२,९०,४०,६१२	०	०
१०	मौ. पळसोदा रामेश्वर ता. जि. जळगांव तापी, गिरणा व अंजनी नदीच्या त्रिवेणी संगमावरील रामेश्वर मंदिरासाठी पुरसंरक्षक भिंत बांधणे.	४,७६,४२,६०५	०	०
११	तापी नदीच्या किनाऱ्यावर मौजे निमगव्हाण ता. चोपडा जि. जळगांव येथे श्री. दादाजी धुनिवाले यांची समाधी मंदिरासाठी पुरसंरक्षक भिंत बांधणेचे काम.	४,९५,९२,९१२	०	०
१२	मौजा पहुर कसबे, ता. जामनेर, जि. जळगांव येथे गावठाणाला लागून असलेल्या वाघूर नदी काठावर उजव्या व डाव्या काठाने मरीआई मंदिर, संगमेश्वर महादेव मंदिर, भवानी मंदिर, हिन्दू स्मशान भूमि, मारोती मंदिर, कैकाडी वाडा, मातंग वस्ती, मज्जीत, समर्थ विठ्ठल मंदिर या ठिकाणी पूर संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे.			

सन २०२५-२६ मध्ये झालेला खर्च व सन २०२६-२७ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
६	बिलाडी	०.००	०.००	०.००	१०००.००	०.००	१०००.००
७	आसूस को.प.	०.००	०.००	०.००	८००.००	०.००	८००.००
८	बिलंबारे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
९	ल.पा. खेडे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१०	को. प. मांडळ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
११	ल.पा. बेहेड	३५९.१३	०.००	३५९.१३	२००.००	०.००	२००.००
१२	निमगुळ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१३	को.प. नवडणे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१४	को.प. जळोद	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१५	को.प. मोराणे	०.००	०.००	०.००	००.००	०.००	००.००
१६	को.प. दोदवाड	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१७	ल.पा. अमरावती नाला	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	१०.००
१८	को.प. घोटाणे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१९	ल.पा. काबऱ्याखडक	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	२००.००
२०	ल.पा. खामखेडा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२१	ल.पा. अभणपुर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२२	ल.पा. सुसरी	१.१५	०.००	१.१५	१०.००	०.००	१०.००
२३	ल.पा. राणीपूर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२४	ल.पा. चिरडा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२५	ल.पा. रंकानाला	०.००	०.००	०.००	६१.००	०.००	६१.००
२६	ल.पा. चौपाळे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२७	ल.पा. नेसू	०.००	०.००	०.००	४९६.००	०.००	४९६.००
२८	ल.पा. मेंदीपाडा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२९	ल.पा. ढोंग	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
३०	ल.पा. पिंप्राणे	०.००	०.००	०.००	३६०.००	०.००	३६०.००
३१	ल.पा. कारेघाट	०.००	०.००	०.००	०.००	०.०१	०.०१
३२	ल.पा. रामपूर	१७.८८	०.००	१७.८८	१३०००.००	०.००	१३०००.००
३३	ल.पा. भुरीवेल	०.००	०.००	०.००	५००.००	०.००	५००.००
३४	ल.पा. धनपुर	०.००	०.००	०.००	१२१.००	०.००	१२१.००
३५	ल.पा. पानबारा	०.००	०.००	०.००	२५०.००	०.००	२५०.००
३६	ल.पा. देवळीपाडा	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	१०.००
३७	विसरवाडी (उंची वाढविणे)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
३८	ल.पा. धनोली	७२.८७	०.००	७२.८७	६०.००	०.००	६०.००
३९	ल.पा. भेगू	०.००	०.००	०.००	६६०.००	०.००	६६०.००
४०	ल.पा. जामलेवणी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
४१	ल.पा. नांदूरी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
४२	को.प.बं. निंबोळा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
४३	को.प.बं. महालपाटणे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

प्रकल्प पूर्ण
हस्तांतरित

सन २०२५-२६ मध्ये झालेला खर्च व सन २०२६-२७ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
४४	ल.पा. बर्डीपाडा	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	१०.००
४५	ल.पा. हरीमहू	०.००	०.००	०.००	६००.००	०.००	६००.००
४६	ल.पा. हिंगणेपाडा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
४७	ल. पा. शिरधाने	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
४८	कुलभे उंची वाढ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
४९	शेलबारी	२.६५	०.००	२.६५	०.००	०.००	०.००
५०	दुधखेडा	५.२६	०.००	५.२६	०.००	०.००	०.००
५१	नारपार सर्वेक्षण	०.००	०.००	०.००	१३०.१०	०.००	१३०.१०
५२	ल.पा. इच्छागव्हाण	०.००	०.००	०.००	५००.००	०.००	५००.००
५३	ल.पा. दसाणे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
५४	खेडा को. प.	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
५५	पाटणे कोप, सातभाई कोप, दाभाडी कोप.	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	प्रकल्प पूर्ण हस्तांतरीत
५६	रायागण	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००
५७	नार पार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे	०.००	०.००	०.००	१५०.००	०.००	१५०.००
एकूण ल.पा.		११६९.६७	०.००	११६९.६७	१९१२८.१०	००.०१	१९१२८.१०
उपसा सिंचन योजना							
१	प्रकाशा बुराई उ.सिं. योजना	१६८३.०४	०.००	१६८३.०४	३०००.००	०.००	३०००.००
२	सुलवाडे जामफळ उ.सिं.यो.	१०८३४.५०	०.००	१०८३४.५०	१८०००.००	०.००	१८०००.००
३	उ.सिं.यो. झेंडेअंजन	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००
एकूण उपसा सिंचन योजना		१२५१७.५४	०.००	१२५१७.५४	२१०००	०.००	२१०००
सर्वेक्षण							
१	नर्मदा खोरेचे पाणी तापी खोरेत वळविणे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२	ल.पा.को.प. ६ कामे	..	०.००	०.००	..
३	वांजूळ पाणी	..	०.००	०.००	..
४	माजरपाडा-२	..	०.००	०.००	..
५	गोमाई सर्वेक्षण	५१५	०.००	५१५	..	०.००	..
एकूण		५१५	०.००	५१५	०.००	०.००	०.००
एकूण सर्व		१९३३१.५०	०.००	१९३३१.५०	५७८०२.१०	००.०१	५७८०२.१०

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
सन २०२३-२०२४ व सन २०२४-२५ मध्ये झालेला खर्च

(रुपये लक्ष)

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	२०२३-२०२४ मधील प्रत्यक्ष खर्च			२०२४-२०२५ मधील प्रत्यक्ष खर्च		
		योजनांतर्गत (३)	योजनेत्तर (४)	एकूण (५)	योजनांतर्गत (६)	योजनेत्तर (७)	एकूण (८)
	मोठे प्रकल्प						
१	निम्न तापी	१३८००.७२	..	१३८००.७२	३४९५२.४६	..	३४९५२.४६
२	उर्ध्व तापी-१	६२९१.८०	..	६२९१.८०	१५४९.०२	..	१५४९.०२
३	उर्ध्व तापी- २
४	वाघूर	६२९७.९३	..	६२९७.९३	७८३२.२९	..	७८३२.२९
	एकूण मोठे प्रकल्प	२६३९०.४५	..	२६३९०.४५	४४३३३.७७	..	४४३३३.७७
	मध्यम प्रकल्प						
१	मोर	२५.०८	..	२५.०८	०	..	०
२	मंगरुळ	०	..	०	०	..	०
३	अंजनी	६६१६.८३	..	६६१६.८३	३८७.८६	..	३८७.८६
४	गुळ	७७७.१४	..	७७७.१४	४१०.२७	..	४१०.२७
५	बहुळा	१८८.७६	..	१८८.७६	५४.००	..	५४.००
६	कमानीतांडा	३४३५.४७	..	३४३५.४७	१४९६.०३	..	१४९६.०३
७	शेळगांव बॅरेज	८२९२.३६	..	८२९२.३६	५६५१.९५	..	५६५१.९५
८	वरखेडे लोंढे	२९९.९५	..	२९९.९५	२९४३३.८६	..	२९४३३.८६
	एकूण मध्यम प्रकल्प	१९६३५.५९	..	१९६३५.५९	३७४३३.९७	..	३७४३३.९७
	लघु प्रकल्प						
१	अटलगव्हाण	७.८१	..	७.८१	०.१२	..	०.१२
२	बाणगांव	१६.२९	..	१६.२९	०	..	०
३	भालगांव	४२३.२१	..	४२३.२१	१८९५.५८	..	१८९५.५८
४	बोरखेडा सांगवी	०	..	०	०	..	०
५	चिंचोरी लोहारा	०.००	..	०.००	०	..	०
६	चिंचखेडा बंधारा	०.२५	..	०.२५	०.००	..	०.००
७	चिंचपाणी	०	..	०	०	..	०
८	चितेगांव	५२३.३८	..	५२३.३८	१७९४.०७	..	१७९४.०७
९	दरेगांव	०	..	०	०	..	०
१०	देवळीभोरस	३.५६	..	३.५६	०	..	०
११	देव्हारी	५५.०१	..	५५.०१	४३१.१५	..	४३१.१५
१२	धानवड	२६७२.८१	..	२६७२.८१	४१२२.३४	..	४१२२.३४
१३	दिधी-२	१.९२	..	१.९२	०	..	०
१४	दिधी-३	५००७.९०	..	५००७.९०	१००८.०६	..	१००८.०६
		८७१२.१४	..	८७१२.१४	९२५१.३२	..	९२५१.३२

सन २०२३-२०२४ व सन २०२४-२५ मध्ये झालेला खर्च-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
		२०२३-२४ खर्च		२०२३-२४ खर्च	२०२४-२५ खर्च		२०२४-२५ खर्च
१५	गाळण-२	४८.१३	..	४८.१३	०	..	०
१६	गंगापूरी	९.४०	..	९.४०	०	..	०
१७	घोडसगाव	७६.४३	..	७६.४३	०.१६	..	०.१६
१८	गोंडखेड-२	८०.४७	..	८०.४७	८.०१	..	८.०१
१९	हंज्याकुंड्या	८२४.६८	..	८२४.६८	१६९.७१	..	१६९.७१
२०	हरीपूरा	१३१.४७	..	१३१.४७	०	..	०
२१	हातगाव-२	७०.०६	..	७०.०६	१६.६४	..	१६.६४
२२	हिंगोणेसिम	३.५४	..	३.५४	३.६१	..	३.६१
२३	जामडी	७१६.६३	..	७१६.६३	६३.०५	..	६३.०५
२४	जोंधलखेडा	०	..	०	०	..	०
२५	कजगाव को.प.	३.४२	..	३.४२	३.४९	..	३.४९
२६	कळमसरे	(-) ०.९१	..	(-) ०.९१	०	..	०
२७	कांग	५२३६.४३	..	५२३६.४३	२४१९.२२	..	२४१९.२२
२८	खिर्डी को.प.	४.८३	..	४.८३	४.८३	..	४.८३
२९	खोलसर	९०.८२	..	९०.८२	२८.५१	..	२८.५१
३०	कोंदगाव	६०३.५७	..	६०३.५७	९८.३२	..	९८.३२
३१	कुन्हा	९४५.२१	..	९४५.२१	०	..	०
३२	लोमांजन को.प.	०	..	०	०	..	०
३३	बोरखेडा	४२.८४	..	४२.८४	२.१६	..	२.१६
३४	मात्रणनाला	२.८१	..	२.८१	०	..	०
३५	मुंदखेडा	६४९६.४३	..	६४९६.४३	३४०३.५९	..	३४०३.५९
३६	नागझिरी को.प.बं.	०	..	०	०	..	०
३७	नंबधामा	२१.९४	..	२१.९४	१६.३५	..	१६.३५
३८	निंबादेवी	४६.८८	..	४६.८८	०	..	०
३९	निमळ्या	१६.६४	..	०	०	..	०
४०	ओढरे	५६९.३५	..	५६९.३५	७१९६.२०	..	७१९६.२०
४१	पासर्डी को.प.	४.९१	..	४.९१	७.४२	..	७.४२
४२	पिंप्री डांगुर्णी	३४.७०	..	३४.७०	७३१.७१	..	७३१.७१
४३	सारवाखाजोळे	११.०८	..	११.०८	२२.०४	..	२२.०४
४४	शहापूर	२८५१.३५	..	२८५१.३५	८०८.६३	..	८०८.६३
४५	शेंदुर्णी	२४५०.१२	..	२४५०.१२	१२०३.९९	..	१२०३.९९
४६	शिरसोली-१	२७.०६	..	२७.०६	०	..	०
४७	शिरसोली-२	२३.७१	..	२३.७१	२.०४	..	२.०४
४८	सुनसगाव	२७८९.९७	..	२७८९.९७	१६३१.९७	..	१६३१.९७
४९	सुर	४१.८२	..	४१.८२	६६.६९	..	६६.६९
५०	उमरदे	५.२०	..	५.२०	०	..	०
५१	वड्डी	३२.४७	..	३२.४७	०	..	०
५२	वाणेगाव राजुरी	२२.४४	..	२२.४४	०	..	०
५३	गोगडीनाला ल.पा.	१५७.५७	..	१५७.५७	०.०४	..	०.०४
५४	गोदगांव	०	..	०	०	..	०
५५	हिवरखेडा ल.पा.	०.०६	..	०.०६	०	..	०
५६	हातगाव-१	०	..	०	०	..	०
५७	नाशिराबाद (मुर्दापूर)	२१.५२	..	२१.५२	१७९०८.३८	..	१७९०८.३८

सन २०२३-२०२४ व सन २०२४-२०२५ मध्ये झालेला खर्च-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
		२०२३-२४ खर्च		२०२३-२४ खर्च	२०२४-२५ खर्च		२०२४-२५ खर्च
५८	भामरखेडा	०	..	०	०	..	०
५९	विटनेर-२	२१४.९६	..	२१४.९६	१५३.७९	..	१५३.७९
६०	वाघळी को.प.	३.५६	..	३.५६	३.६७	..	३.६७
६१	वाघझिरा	२.९१	..	२.९१	०	..	०
६२	वाकडी	६२३.५७	..	६२३.५७	८२१.७२	..	८२१.७२
६३	कृष्णपुरी	३.१२	..	३.१२	०	..	०
६४	सालसिगी	०	..	०	०	..	०
एकूण लघु प्रकल्प . .		३४०७५.३१	..	३४०७५.३१	२८१३८.८८	..	२८१३८.८८
उपसा सिंचन योजना							
१	भागपूर	१६६५९.५५	..	१६६५९.५५	७९४२.०३	..	७९४२.०३
२	बोदवड परिसर (राऊचा देव)	२५०३७.०३	..	२५०३७.०३	२५८३३.२०	..	२५८३३.२०
३	कुन्हा वडोदा	१०६.७३	..	१०६.७३	४४१.२०	..	४४१.२०
४	पद्मालय-२	१५०७८.८३	..	१५०७८.८३	२११२२.९१	..	२११२२.९१
५	वरणगांव तळवेल	२४५४.०२	..	२४५४.०२	५९७४.५३	..	५९७४.५३
६	मुक्ताईनगर उर्सियो	६०.८७	..	६०.८७	७.१५	..	७.१५
एकूण उपसा सिंचन योजना .		५९३९६.९४	..	५९३९६.९४	६१३२१.०२	..	६१३२१.०२
वाढ-विस्तार कामे							
१	जामदा डावा कालवा जलसेतू बांधकाम
२	खंडाळा बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता
३	जामदा कालवा किमी ६ मधून जळगाव येथून तितूर नदीत पाणी सोडणे
एकूण वाढ-विस्तार
सर्वेक्षण							
१	महाक्रय पुनःभरण योजना (मेगा रिवाज)	०	..	०	०	..	०
२	सर्वेक्षण (नदी जोड) सारवे बाह्टे	०	..	०	०	..	०
एकूण सर्वेक्षण . .		०	..	०	०	..	०
एकूण सर्व . .		१३९४९८.२९	..	१३९४९८.२९	१७१२२७.६४	..	१७१२२७.६४

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
सन २०२३-२४ व सन २०२४-२५ मध्ये झालेला खर्च

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	सन २०२३-२४ मधील प्रत्यक्ष खर्च			सन २०२४-२५ मधील प्रत्यक्ष खर्च		
		योजनांतर्गत (३)	योजनेत्तर (४)	एकूण (५)	योजनांतर्गत (६)	योजनेत्तर (७)	एकूण (८)
	मोठे प्रकल्प						
१	पुनंद प्रकल्प	२९६८.१७	..	२९६८.१७	२७३०.०४	..	२७३०.०४
	एकूण मोठे प्रकल्प . .	२९६८.१७	..	२९६८.१७	२७३०.०४	..	२७३०.०४
	मध्यम प्रकल्प						
१	अमरावती	१०३.१७	०.००	१०३.१७	०	..	०
२	जामखेडा	६.६३	०.००	६.६३	५.६९	..	५.६९
३	अक्कलपाडा	१०५७.३३	..	१०५७.३३	११४.०५	..	११४.०५
४	सुलवाडे बॅरेज	३९.४०	..	३९.४०	३९.४०	..	३९.४०
५	नागान	५७.२१	..	५७.२१	५.९८	..	५.९८
६	शिवण	५५.६७	..	५५.६७	५.९८	..	५.९८
७	दरा	९९.९५	..	९९.९५	१०.९२	..	१०.९२
८	सोनवद मध्यम प्रकल्प	३.९३	०.००	३.९३	०	..	०
९	देहली मध्यम प्रकल्प	११५.२७	०.००	११५.२७	१९८९.४१	..	१९८९.४१
१०	वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प	४३४२.९८	..	४३४२.९८	२९२.९८	..	२९२.९८
११	प्रकाशा बॅरेज	०	..	०	०	..	०
१२	सारंगखेडा बॅरेज	६५२.०२	..	६५२.०२	२३.६८	..	२३.६८
१३	माणिकपुंज मध्यम प्रकल्प	११४०.८६	..	११४०.८६	०.००	..	०.००
१४	कोरडी मध्यम प्रकल्प	१६३.३३	..	१६३.३३	३१८.६३	..	३१८.६३
	एकूण मध्यम प्रकल्प . .	७८३६.७७	..	७८३६.७७	२८०६.७१	..	२८०६.७१
	वाढ-विस्तार कामे						
१	पांझण डावा कालवा (मोरदळ-खोरदळ)	३५.५५	०.००	३५.५५	१२३.१७	..	१२३.१७
२	हरणबारी डावा कालवा	१४२.१२	०.००	१४२.१२	१०४९.४२	..	१०४९.४२
३	केळझर चारी क्र.८	०.००	०.००	०.००	०.००	..	०.००
४	तळवाडे पोहच कालवा	१८४.९९	०.००	१८४.९९	०.०३	..	०.०३
५	अनेर उजवा कालवा	०	०.००	०	०	..	०
६	करवंद उजवा कालवा	८२.६३	०.००	८२.६३	५.१९	..	५.१९
७	पांझरा उजवा कालवा	३.८५	०.००	३.८५	०.५०	..	०.५०
८	अनेर पुच्छ कालवा उर्वरित काम	०	०.००	०	०	०.००	०
९	मालनगांव डावा कालवा	०	०.००	०	०	०.००	०
१०	कुलथे उंची वाढ	७.३९	०.००	७.३९	०	०.००	०
११	पांझरा मुख्य कालवा	२९३.७७	०.००	२९३.७७	५१.००	०.००	५१.००
१२	हरणबारी उजवा वाढीव कालवा	०.००	०.००	०.००	९२५.५०	..	९२५.५०
	एकूण वाढ-विस्तार कामे . .	७५०.३०	०.००	७५०.३०	२१५४.८१	..	२१५४.८१
	लघु प्रकल्प						
१	ल.पा. रानमाळा	३०८.०२	०	३०८.०२	३०८.०२	..	३०८.०२
२	ल.पा. फागणे	१२.०४	०	१२.०४	१२.०४	..	१२.०४
३	ल.पा. दहयाणे	०	०	०	०	..	०
४	पवनकुटी को.प.	१९.८७	०	१९.८७	७१८.६४	..	७१८.६४
५	छडवेल को.प.	०	०	०	०	..	०
६	बिलाडी	२१.८१	०	२१.८१	०	..	०
७	आसुस को.प.	१२.३५	०	१२.३५	०	..	०
८	नांदवन	०	०	०	०	..	०
९	खैरखुटी	०	०	०	०	..	०
१०	मुकटी तलाव	४२.५५	०	४२.५५	३०.२५	..	३०.२५
११	ल.पा.यो. शिरघाणे	२६.२३	०	२६.२३	०	..	०

सन २०२३-२०२४ व सन २०२४-२५ मध्ये झालेला खर्च-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
१२	ल.पा. खेडे	०	०.००	०	०.००	..	०.००
१३	को.प. मांडळ	०.००	०.००	०.००	३५९.९३	..	३५९.९३
१४	ल.पा. बेहेड	१७.१७	०	१७.१७	०	..	०
१५	को.प. नवडणे	४.४३	०.००	४.४३	०	..	०
१६	को.प. जळोद	०	०.००	०	०.००	..	०.००
१७	को.प. मोराणे	०	०.००	०	०.००	..	०.००
१८	को.प. दोंदवाड	०	०.००	०	०	..	०
१९	ल.पा. अमरावतीनाला	२८८.०८	०.००	२८८.०८	२७.५३	..	२७.५३
२०	को.प. घोटाणे	०	०.००	०	०	..	०
२१	ल.पा. कबन्याखडक	०.००	०.००	०.००	०	..	०
२२	ल.पा. खामखेडा	१३.६८	०.००	१३.६८	०	..	०
२३	ल.पा. अभनपूर	०.००	०.००	०.००	०	..	०
२४	ल.पा. सुसरी	१५८.८४	०	१५८.८४	४१.२२	..	४१.२२
२५	ल.पा. राणीपूर	०.००	०.००	०.००	०	..	०
२६	ल.पा. चिरडा	०	०.००	०	०	..	०
२७	ल.पा. रंकानाला	०.००	०.००	०.००	०.००	..	०.००
२८	ल.पा. चौपाळे	०	०.००	०	०.००	..	०.००
२९	ल.पा. नेसू	२३१.८७	०.००	२३१.८७	०.००	..	०.००
३०	ल.पा. मेंदिपाडा	०	०.००	०	०.००	..	०.००
३१	ल.पा. ढोंग	०	०.००	०	०	..	०
३२	ल.पा. पिंप्राणे	०	०.००	०	०	..	०
३३	ल.पा. कारेघाट	००	०.००	०	०	..	०
३४	ल.पा. रामपूर	३२.६४	०.००	३२.६४	४५.७०	..	४५.७०
३५	ल.पा. भूरीवेल	०.००	०.००	०.००	०	..	०
३६	ल.पा. धनपूर	१९.४२	०.००	१९.४२	०.००	..	०.००
३७	ल.पा. पानबारा	०	०.००	०	०.००	..	०.००
३८	ल.पा. देवळीपाडा	९.५६	०.००	९.५६	०.००	..	०.००
३९	विसरवाडी (उंची वाढविणे)	०	०.००	०	०.५७	..	०.५७
४०	ल.पा. धनोली	०.००	०.००	०.००	९८.५६	..	९८.५६
४१	ल.पा. भेगू	१०७१.८८	०.००	१०७१.८८	२७९.०८	..	२७९.०८
४२	ल.पा. जामलेवणी	०.००	०.००	०.००	०.००	..	प्रकल्प पूर्ण
४३	ल.पा. नांदूरी	०.००	०.००	०.००	०.००	..	प्रकल्प पूर्ण
४४	को.प.बं. निंबोळा	३.५४	०.००	३.५४	०.००	..	प्रकल्प पूर्ण
४५	को.प.बं. महालपाटणे	४१.९८	०.००	४१.९८	०.००	..	प्रकल्प पूर्ण
४६	ल.पा. बर्डीपाडा	०.००	०.००	०.००	०	..	०
४७	ल.पा. हरीमहू	४२.००	०.००	४२.००	१५१.४२	..	१५१.४२
४८	ल.पा. हिंगणेपाडा	०	०.००	०	०	..	०
४९	बुराई	६.९०	०.००	६.९०	०	..	०
५०	पाटणे को.प., सातभाई को.प., दाभाळी को.प. हस्तांतरित	०	०.००	०	०.००	..	प्रकल्प पूर्ण
५१	निमगुल	९१.००	०.००	९१.००	०	..	०

सन २०२३-२०२४ व सन २०२४-२५ मध्ये झालेला खर्च-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
५२	शेरबारी	४१.९२	०.००	४१.९२	०	..	०
५३	नारपार सर्वेक्षण	०.००	०.००	०.००	०.००	..	०.००
५४	नदी जोड	०	०.००	०	०	..	०
५५	वटोली नाका प्रकल्प पूर्ण	०	०.००	०	०	..	०
५६	ल.पा. इच्छागव्हाण	३९०.३४	०.००	३९०.३४	१२२.११	..	१२२.११
५७	ल.पा. दसाणे प्रकल्प पूर्ण	०.००	०.००	०.००	०	..	०
५८	बिलबारे	०.००	०.००	०.००	०	..	०
५९	खेडाकोप	०	०.००	०	०	..	०
६०	रापापूर	२५.००	०.००	२५.००	१०२४.४३	..	१०२४.४३
६१	दुधखेडा	६०.६८	०.००	६०.६८	०	..	०
६२	नारपार गिरणा सविस्तर	१८०.९७	०.००	१८०.९७	२४१.३०	..	२४१.३०
प्रकल्प अहवाल तयार करणे							
एकूण लघु प्रकल्प. .		३११४.०७	०.००	३११४.०७	३४५९.४४	..	३४५९.४४
उपसा सिंचन योजना							
१	प्रकाश बुराई उ. सिं. योजना	८८५.६८	०.००	८८५.६८	२८९१.०१	..	२८९१.०१
२	सुलवाडे जामफळ उ. सिं. योजना	६७७२३.१३	०.००	६७७२३.१३	२६८६७.६८	..	२६८६७.६८
३	उ. सिं. योजना झेंडे अंजन	०.००	०.००	०.००	०	..	०
एकूण उपसा सिंचन योजना. .		६८६०८.८१	०.००	६८६०८.८१	२९७५८.६९	..	२९७५८.६९
सर्वेक्षण							
१	नर्मदा खोरेचे पाणी तापी खोरेत वळविणे	०	०.००	०	०	..	०
२	वांजूळ पाणी	०	०.००	०	०	..	०
एकूण. .		०	०.००	०	०	..	०
एकूण सर्व. .		८३२७८.१३	०.००	८३२७८.१३	४०९०९.६९	०.००	४०९०९.६९

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रस्तावना

लेखाशिर्ष :- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च :

(रुपये लाखांत)

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१	प्रकल्पाचे नाव	उर्ध्व तापी टप्पा-१	उर्ध्व तापी टप्पा-२	वाघूर	निम्न तापी
२	नदीचे नाव	तापी	तापी	वाघूर	तापी
३	गांव (धारणस्थळ)	हतनुर	खारीया गटी घाट	रायपूर	पाडळसे
४	गांव (तालुका)	भुसावळ	धारणी	जळगांव	अमळनेर
५	जिल्हा	जळगांव	अमरावती	जळगांव	जळगांव
६	धारणाचा प्रकार	कॉक्रीट व माती धरण	माती व दगडी धरण	दगडी/माती धरण	वक्राकार दरवाज्यांसह सांडवा
७	प्रशासकीय मान्यता (महिना/वर्ष)	जून, १९६७	डिसेंबर, १९७८	जानेवारी, १९७६	मार्च, १९९७
८	मुळ किंमत (रु. लक्ष)	१२०९	१४०२६.८०	१२२८.२५	१४२६४
९	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार किंमत (रु. लक्ष)	५३६०१	१४०२६.५८	२२८८३१.००	४८९०७७.००
१०	केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता (महिना/वर्ष)	मार्च, १९७०	..	१९-५-२०१३	सप्टेंबर, २०२४
११	दि. ३१-०३-२०२५ पर्यंतचा एकूण खर्च (ईटीपीसह)	४५२५८.७८	६७०.००	१७२९२०.४२	११८०९१.८०
१२	प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारी एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टरी)	५३३५२.००	८७३९९	५५९७१.००	५४९३६
१३	दि. ३०-०६-२०२५ पर्यंत निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टरी)	प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात	नाही	३२०५७.००	१६०० (अप्रत्यक्षपणे)
१४	दि. ३०-०६-२०२६ पर्यंत निर्माण होणारी अतिरिक्त संभाव्य सिंचन क्षमता (हेक्टरी)	०	..	२३९१४.००	०.००
१५	पाण्याचे नियोजन/वापर (दलघमी.)	३८८ दलघमी.
१६	२०२४-२५ मध्ये एकूण सिंचन झालेले क्षेत्र	सदर प्रकल्प ला.क्षे.वि.प्राधिकरण	..	३६३.०० दलघमी.	५०२.०९ द. ल. घ. मी.
१७	डाव्या कालव्याची लांबी (कि.मी.)	जळगावकडे हस्तांतरित झालेला आहे	..	८७३३.०० हेक्टर	०
१८	उजव्या कालव्याची लांबी (कि.मी.)	डावा कालवा नाही	..	१६.८५ कि. मी.	प्रकल्प अहवालानुसार तरतूद
१९	प्रकल्पबाधित गावांची संख्या	९४४ कि.मी.	..	२१.६५	प्रकल्प अहवालानुसार तरतूद
२०	जनजाती क्षेत्रास किती लाभ आहे	३४	७३	७	नाही.
२१	नियंत्रण अधिकारी	नाही	नाही	नाही	१७ गावे
		अ.अ., ज.पा.प्र.मं. जळगांव	अ.अ., ज.पा.प्र.मं. जळगांव	अ.अ., ज.पा.प्र.मं. जळगांव	अ.अ., ज.पा.प्र.मं., जळगांव

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रस्तावना

लेखाधिशर्ष :- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च :

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
१	प्रकल्पाचे नाव	वरणागांव जळवेल परिसर सिंचन योजना, ता. भुसावळ, जि. जळगांव	कुच्चा वढोवा इस्लामपूर उ. सिं. यो. ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगांव	बोदवड परिसर सिंचन योजना ता. बोदवड, जि. जळगांव	भागपूर उ. सिं. यो.	महाकाय पुनर्भरण योजना तापी.
२	नदीचे नाव	तापी नदी (हतनूर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातून)	तापी नदी (हतनूर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र)	तापी व पूर्णा नदी (हतनूर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र)	तापी नदीवरील शेळगांव बरेजच्या बुडीत क्षेत्रातून	तापी.
३	गांव (धरणस्थळ)	ओझरखेडा	इस्लामपूर	जूनोने व जामठी	कडगांव	खारीयाघाटी
४	तालुका	भुसावळ	मुक्ताईनगर	बोदवड	जळगांव	धारणी
५	जिल्हा	जळगांव	जळगांव	जळगांव	जळगांव	अमरावती
६	धरणाचा प्रकार	उपसा सिंचन योजना	माती धरण	माती धरण	माती धरण	संधानक/माती धरण
७	प्रशासकीय मान्यता (महिना/वर्ष)	जुलै, १९९९	६-७-१९९९	२-२-१९९९	३-१-१९९९	जून २००३ सर्वेक्षण
८	मुळ किंमत (रु. लक्ष)	रु. ३०२२५.९२	२०७०७.६१ लक्ष	५२२२९ लक्ष	४३८९४.५४ लक्ष	७४.७९ लक्ष
९	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार किंमत (रु. लक्ष)	८६१११.०० लक्ष प्रथम प्रमा. प्राप्त	२२२६.५३ कोटी मान्यता प्राप्त दि. २९-१२-२०२२	३७६३६०.४९ लक्ष मान्यता प्राप्त दि. २९-४-२०२२	३५३३.०५ कोटी रक्कमस तृतीय सुप्रमा प्राप्त दि. ८/१०/२०२४	२८०७ लक्ष अद्याप मान्यता अप्राप्त (सर्वेक्षण व अन्वेषण)
१०	केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता (महिना/वर्ष)	प्रकल्पास केंद्रीय जल आयोगाने पत्र क्र. Maha/६०-२०१३/PAC/३६/ दिनांक १४-०१-२००५ अन्वये तत्वतः मान्यता.	२३-६-२००५ तत्वतः मान्यता	दि. २९-४-२०२२	दि. ८/१०/२०२४	
११	दि. ३१-०३-२०२५ पर्यंतचा एकूण खर्च (रु. लक्ष)	रु. ५७२४२.३५ लक्ष	८०६८३.४४ लक्ष	१७२०५२.०९ लक्ष	५९३४७.८३	२१९९.४० लक्ष
१२	प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारी सिंचन क्षमता	२४७४४ हेक्टर	३८८४७ हेक्टर	५३४४९ हेक्टर	३४८४२	३५७७८ हेक्टर
१३	दि. ३०-०६-२०२५ पर्यंत निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर)	०	निरंक	निरंक	०	०
१४	दि. ३०-०६-२०२६ पर्यंत निर्माण होणारी अतिरिक्त संभाव्य सिंचन क्षमता (हेक्टर)	०	निरंक	निरंक	०	०
१५	पाण्याचे नियोजित एकूण सिंचन क्षेत्र	१२४.४१९ द. ल. घ. मी.	१००.९२८ द. ल. घ. मी.	१९८.५४ द. ल. घ. मी.	१९०.९० द. ल. घ. मी.	८८१.६० द. ल. घ. मी.
१६	२०२४-२०२५ मध्ये एकूण सिंचन झालेले क्षेत्र	०	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
१७	डाव्या कालव्याची लांबी (कि.मी.) प्रस्तावित	सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही.	सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही.	सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही.	कालवा प्रस्तावित नाही.	२७६ कि. मी.
१८	उजव्या कालव्याची लांबी (कि.मी.) शाखा कालवा	सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही.	सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही.	सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही.	कालवा प्रस्तावित नाही.	२२१ कि. मी.
१९	प्रकल्पबाधित गावांची संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	१	-
२०	जनजाती क्षेत्रास किती लाभ आहे	काही नाही.	निरंक	काही नाही.	०	-
२१	नियंत्रण अधिकारी	अ.अ., ज.पा.प्र.मं. जळगांव	अ.अ., ज.पा.प्र.मं. जळगांव	अ.अ., ज.पा.प्र.मं. जळगांव	अ.अ., ज.पा.प्र.मं. जळगांव	अ.अ., ज.पा.प्र.मं. जळगांव

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रस्तावना

लेखाशीर्ष :- ४७०१ मोळ व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च

(रुपये लाखांत)

अ. क्र. (१)	तपशील (२)	(३)
१	प्रकल्पाचे नाव	: पुनंद प्रकल्प
२	नदीचे नांव	: पुनंद नदी
३	गांव (धरणस्थळ)	: सुपळे दिगर
४	गांव तालुका	: कळवण
५	जिल्हा	: नाशिक
६	धरणाचा प्रकार	: मातीचे, नदी पात्रात द्वारसहित दगडी सांडवा
७	प्रशासकीय मान्यता(महिना/वर्ष)	: मूळ १९८१, प्रथम सुधारित जाने. १९९९, द्वितीय सुधारित दिनांक ४-११-२००८, पुनंद प्रकल्पाच्या तृतीय सुप्रमास शा. नि. सुप्रमा ०८२१-प्र.क्र.(२८२/२१)मो.प्र.१ दिनांक २९-०६-२०२२ अन्वये रु. ६०७७०.०० लक्ष किंमतीस मान्यता प्राप्त.
८	मूळ किंमत (रुपये लक्ष)	: रु. ९१४.५२ लक्ष
९	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार किंमत (रु. लक्ष)	: रु. ६०७७०.०० लक्ष
१०	केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता (महिना/वर्ष)	: मे, २००९
११	दि. ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचा एकूण खर्च (इ. टी. पी. सह)	: रु. ५३७२७.२६ लक्ष
१२	प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारी एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टरी)	: १२६६२ हे. पिकक्षेत्र
१३	दि. ३१ जून २०२५ पर्यंत निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टरी)	: ११६५७.१४ हे. पिकक्षेत्र
१४	दि. ३१ जून २०२६ पर्यंत निर्माण होणारी एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टरी)	: १२६६२ हे. पिकक्षेत्र
१५	पाण्याचे नियोजन/वापर (दलघमी.)	: ३६.९९ द. ल. घ. मी.
१६	२०२२४-२०२५ मध्ये एकूण सिंचन झालेले क्षेत्र (हेक्टरी)	: ६४७० हेक्टर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष)
१७	डाव्या कालव्याची लांबी (कि. मी.)	: ५८.८० कि. मी.
१८	उजव्या कालव्याची लांबी (कि. मी.)	: १०३.४९ कि. मी.
१९	प्रकल्पबाधित गावांची संख्या	: ३ (४ पाडे)
२०	जनजाती क्षेत्रास किती लाभ आहे	: ७२२७.९८ हे.
२१	नियंत्रण अधिकारी	: अ. अ., धु. पा. प्र. मं., धुळे

Dhule Irrigation Project Circle, Dhule**Major Project Introductory****Name of Account - 4701 Capital Outlay on Major & Medium Irrigation Project :**

(Rs. in Lakhs)

Sr. No. (1)	Description (2)	(3)
1	Name of Project	: Punand
2	Name of River	: Punand
3	Name of Village (Dam site)	: Suple Digar
4	Taluka	: Kalwan
5	District	: Nashik
6	Type of Dam	: Earthen with gated spilway.
7	Administrative Approval (Month/Year)	: Original May, 1981, Revised Jan. 1999, II Revised Nov. 2008, III rd 06-2022.
8	Original Cost (Rs. in lakhs)	: Rs. 914.52 Lakhs.
9	Revised Administrative Cost (Rs. in lakhs)	: Rs. 60770.00 Lakhs.
10	Approval of Control of Water Board (Month /Year)	: May, 2009
11	Exp. incurred upto end of March, 2025 (with E.T.P.)	: 53727.26 Lakh.
12	Creation of Irrigation potential on completion of project (Hect.)	: 12662 Hect.
13	Creation of total Addl. Irrigation potential upto end of 30-6-20224	: 11657.14 Ha.
14	Creation of total Addl.Irrigation upto end of 30-6-2025	: 12662 Ha.
15	Further utilisation of Water	: 36.99 M.cum.
16	Total area irrigated during 2024-25	: 6470 Hect. (direct & Indirect)
17	Length of Left Bank Canal (in K.M.)	: 58.80 K.M.
18	Length of Right Bank Canal (in K.M.)	: 103.49 K. M.
19	No. of project affected villages	: 3 (4 Hamlets)
20	Advantage of Tribal Area	: 7227.98 Hq.
21	Controlling Officer	: S.E.,D.I.P.C., Dhule

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

कार्यकारी / बाब (१)	उर्ध्व तापी (हतनूर) प्रकल्प टप्पा-१ अतिरिक्त सांडवा बांधकाम व त्या आनुषंगिक कामे (२)	निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे, ता. अमळनेर जि. जळगाव (३)	वाघूर प्रकल्प ता. भुसावळ, जि. जळगाव (४)	उर्ध्व तापी (हतनूर) प्रकल्प टप्पा-२ (५)
(१) भूसंपादन				
(अ) खाजगी क्षेत्र				
एकूण हेक्टर		१८१०.६५	४६७६.०१	प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात नाही
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती		५५७.४१	४६२९.६२	
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती		१००.००	२६.४६	
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती		१३५३.२४	१९.९३	
(ब) सरकारी क्षेत्र				
एकूण हेक्टर		६५८.८३	३१७.१५	
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती		२०९.९४	३१७.१५	
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती		७०.००	०	
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती		३७८.८९	०	
(क) वन क्षेत्र				
एकूण हेक्टर		३.१२	३९७.८३	
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती		०	३९७.८३	
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	
(२) शीर्ष कामे -				
(अ) खाजगी क्षेत्र				
एकूण (घ. मी.)	प्रकल्प लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांचेकडे हस्तांतरित केला आहे.	२१३३७५३	८४७२९०.००	
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती		२०१७१३३	८४७२९०	
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती		११६६१९	०	
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	
(ब) दगडीकाम				
एकूण (घ. मी.)		२५५०७०	२७५४६०	
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती		१९४८१६.१४	२७५४६०	
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	
(क) संधानक				
एकूण (घ. मी.)		३००५२७	८४९३०	
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती		२१५७४४	८४९३०	
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती		३२८००	०	
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती		५१९८३	०	
(ड) मातीकाम				
एकूण (घ. मी.)		४८४२५५.८१	१७६९२५०.००	
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती		२२४२०१	१७६८३८५.००	
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती		३३५६४	८६५.००	
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	
(इ) दरवाजे				
एकूण (संख्या)	वाढीव अतिरिक्त दरवाजे-८ प्रसांभ	२३	२०	
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	० २१६.८५ मी. तलांक पूर्ण डाव्या बाजूची	०	२०	
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	० मार्गदर्शक भित्त द्वार उभारणी	०	०	
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती	०	१२	०	

जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव

कार्यकारी / बाब (१)	उर्ध्व तापी (हतनूर) प्रकल्प टप्पा-१ अतिरिक्त सांडवा बांधकाम व त्या आनुषंगिक कामे (२)	निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे, ता. अमळनेर जि. जळगाव (३)	वाघूर प्रकल्प ता. भुसावळ, जि. जळगाव (४)	उर्ध्व तापी (हतनूर) प्रकल्प टप्पा-२ (५)
(३) कालवे व शाखा-				
(अ) खोदकाम				प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात नाही
एकूण (घ. मी.)			०	४६३०५६०
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती			०	४६३०५६०
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती			०	०
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती			०	०
(ब) भराव			तरतूद नाही	भरावाचे परिमाण
एकूण (घ. मी.)			०	खोदकाम समाविष्ट
३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती			०	आहे
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती			०	०
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती			०	०
(क) अस्तर			तरतूद नाही	
एकूण (घ. मी.)			०	७७२७४० चौ. मी.
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती		प्रकल्प लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,	०	४४२३६० चौ. मी.
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती		जळगांव यांचेकडे हस्तांतरित केला	०	३३०३८० चौ. मी.
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती		आहे.	०	०
(ड) कालव्यावरील बांधकामे			तरतूद नाही	
एकूण (संख्या)			०	१११७
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती			०	१०८५
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती			०	३२
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती			०	०
(४) वितरिका			तरतूद नाही	
वितरण व्यवस्था (हेक्टर)			०	५५९७१
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती			०	३२०५७.००
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती			०	२३९१४.००
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती			०	०
(५) को. प. बंधारे			तरतूद नाही	
एकूण (संख्या)			०	०
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती			०	०
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती			०	०
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती			०	०

जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव

कार्यकारी / बाब	वरणगांव तळवेल परिसर सिंचन योजना, ता.भुसावळ उ.सि.यो.,ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगांव	कुन्हा वढोदा इस्लामपूर जि. जळगांव	बोदवड परिसर सिंचन योजना, ता. बोदवड, जि. जळगांव	भागपूर उ. सि. यो.
(१)	(६)	(७)	(८)	(९)
(१) भूसंपादन			१०७१.३६हेक्टर	
(अ) खाजगी क्षेत्र			भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालया कडे सादर.	भागपूर धरणाच्या कामास सुरुवात झाली आहे.
एकूण हेक्टर	६४०.१९	५८५.९५		
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	६४०.१९	५१२.३४	६४७.०४	३५३.९०
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	४२.७४	०	१४.७०	१५४.६०
			१.४०	१६५.११
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	६४०	९.७६
(ब) सरकारी क्षेत्र				
एकूण हेक्टर	३६.५५	७.५७	४६.२०	३६.०७
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	०	३.५०	५.२५	०
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०	४.०७	०	३६.०७
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती	३६.५५	०	०	०
(क) वन क्षेत्र				
एकूण हेक्टर	७४.५४	१.९८	६२६.०३	२७९
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	७४.५४	१.९८	५०७.३१	२७९
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	निरंक	०	११८.७२	निरंक
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती	निरंक	०	१५०	निरंक
(२) शीर्ष कामे -				
(अ) खोदकाम				
एकूण (घ. मी.)	५९९९८५	४०४८४४६	३५०००००	१६२७३४०
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	५९९९८५	३५८४८१७	२०२२०००	६७९७६५
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	१५००००	८६५००
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती	०	४६३६२९	१००००००	८६८५७५
(ब) दगडीकाम				
एकूण (घ. मी.)	०	०	०	४८१२६०
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	०	०	०	११०८८४
२०२४-२५ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	१८०१८०
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	१८०१९६
(क) संधानक				
एकूण (घ. मी.)	१५५१७	२५१८४	४५०००	२५८०८
३१-३-२०२४ पर्यंत प्रगती	१५५१७	० (घ. मी.)	८२४०	४८१०
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०	० (घ. मी.)	११७६०	८५००
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती	०	२५१८४ (घ. मी.)	२५०००	८०००
(ड) मातीकाम				
एकूण (घ. मी.)	५७४३२४४	१८१३३९६३	१५५०००००	१४३४०१३०
३१-३-२५ मधील अंदाजित प्रगती	५७४३२४४	९८०९३२९	५४५५०००	७९९८८४६
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	३५०००००	२५०००००
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती	०	८३२४६३४	६५४५०००	१६०१५४
(इ) दरवाजे				
एकूण (संख्या)	२	२	४ अ ४	२
			Emergency Gate	१
२०२४-२५ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
२०२४-२५ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	१	०
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	२	१	०	०

जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव

कार्यकारी / बाब	वरणगांव तळवेल परिसर सिंचन योजना, ता.भुसावळ उ.सिं.यो.ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगांव	कुन्हा वढोदा इस्लामपूर जि. जळगांव	बोदवड परिसर सिंचन योजना, ता. बोदवड, जि. जळगांव	भागपूर उ. सिं. यो.
(१)	(६)	(७)	(८)	(९)
(३) कालवे व शाखा-		०		
(अ) खोदकाम		०		प्रकल्पाच्या धरणाच्या कामास सुरुवात झाली आहे.
एकूण (घ. मी.)	०	०	०	०
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	०	०	०	०
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
(ब) भराव		०	०	०
एकूण (घ. मी.)	०	०	०	०
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	०	०	०	०
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
(क) अस्तर		०	०	०
एकूण (घ. मी.)	०	०	०	०
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	०	०	०	०
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
(ड) कालव्यावरील बांधकामे		०	०	०
एकूण (संख्या)	०	०	०	०
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	०	०	०	०
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
(४) वितरिका				
वितरण व्यवस्था (हेक्टर)	१६९४८	३८८४७	५३४४९	१८१४१
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	०	०	०	०
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती	५३८७	०	७००	०
(५) को. प. बंधारे				
एकूण (संख्या)	०	०	०	०
३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	०	०	०	०
२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

अ. क्र.	कार्यकारी बाब Activity/Item	दरा	नागन	शिवण	कोरडी	देहली	प्रकाशा बुराई	प्रकाशा बॅरेज
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
(१)	भूसंपादन (Land Acquisition)
	(अ) खाजगी क्षेत्र (a) Private land
	एकूण हेक्टर	२६.४१	४२५.१६	३५०.५८	३५२.४३	३६७.४८	२९९.६८	४५.३५
	Total Hectares
	३१-३-२०२३ पर्यंत प्रगती	२६	४०२.३१	३४१.५७	३१६.९२	३६५.१९	६९.४३	४१.७२
	Progress upto 31-3-2023
	२०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	२.६२	३.८७	०	०	०
	Estimated progress in 2023-24
	२०२३-२४ मधील अंदाजित प्रगती	१९.३३	२२.८५	६.३९	३१.६४	२.२९	२३०.१५	३.६३
	Estimated progress in 2023-24
	(ब) सरकारी क्षेत्र (b) Government land
	एकूण हेक्टर	०.००	४४.३२	..	१.२१	६.८७	१०.४०	३४.१४
	Total Hectares
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०.००	४४.३२	..	०.००	६.०१	०.००	०.००
	Progress upto 31-3-2021
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	..	०.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2021-22
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	..	१.२१	०	१.४०	३४.१४
	Estimated progress in 2022-23
	(क) वन क्षेत्र (c) Government land
	एकूण हेक्टर	८२.५३	०.००	०.००	०.००	०.००	३२.५१	०.००
	Total Hectares
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	८२.५३	०.००	०.००	०.००	०.००	४.२४	०.००
	Progress upto 31-3-2021
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2021-22
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२८.२७	०.००
	Estimated progress in 2022-23

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

अ. क्र.	कार्यकारी बाब Activity/Item	दरा	नागन	शिवण	कोरडी	देहली	प्रकाशा बुराई	प्रकाशा बॅरेज
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
(२)	शीर्ष कामे -							
	(Head work)
	(अ) खोदकाम							
	(a) Excavation
	एकूण (घ. मी.)	६७९१६१.००	१५२८६२५.००	२२३४६१७.००	१७६०३४५.००	६६८६४२	२७३०००.००	०.००
	Total cu. m.							
	३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	६४२०५५.००	१४७०६६८.००	२१६६६४०.००	१६४५३१५.००	६६८६४२	१३००००.००	०.००
	Progress upto 31-3-2025							
	२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००००	०.००
	Estimated progress in 2026-26							
	२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती	काम पूर्ण	काम पूर्ण	काम पूर्ण	काम पूर्ण	०.००	५०००	०.००
	Estimated progress in 2026-27							
	(ब) दगडीकाम							
	(b) Masonry work
	एकूण (घ. मी.)	०.००	७६६१५.००	०.००	०.००	०.००	२२०००.००	०.००
	Total cu. m.							
	३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	०.००	६९१३८.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Progress upto 31-3-2022							
	२०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2022-23							
	२०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	७४७७.००	०.००	०.००	०.००	२२०००.००	०.००
	Estimated progress in 2022-23							
	(क) संधानक							
	(c) Concrete
	एकूण (घ. मी.)	४९४५२.००	१९३११.००	१२७४५.००	१८३१९.००	१०८२९८	१८५७०.००	२५२४००.००
	Total cu. m.							
	३१-३-२०२४ पर्यंत प्रगती	३०००	१५५४४.००	११७४०.००	१७६४५.००	१०८२९८	८६८३	२५२४००.००
	Progress upto 31-3-2024							
	२०२४-२५ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	३७६७.००	०.००	०.००	०.००	१०००	०.००
	Estimated progress in 2024-25							
	२०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती	३०००	०.००	काम पूर्ण	काम पूर्ण	०	६५००	काम पूर्ण
	Estimated progress in 2025-26							

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

निम्नपांझरा (१०)	बाडीशेवाडी (११)	सारंगखेडा बॅरेज (१२)	पांझण डावा कालवा (१३)	मणिकपुंज (१४)	केळझर चारी क्र. ८ (१५)	हरणबारी डावा कालवा (१६)	पुनद प्रकल्प (१७)	जामखेडी (१८)	सुलवाडे जामफळ (१९)	पांझरा उजवा वाढीव कालवा वि. क्र. १८, १९, २०, २१ उर्सियो २२ व २७ ची उपवित्तिका (२०)
..
७३०६७१.००	७५०४८०.००	७१२५९५.७१	०.००	३९८७९१.००	०.००	०.००	४५५५.००	२६९५१०.००	३६,४३,५९६	
७२८६४०.००	७५०४८०.००	७१२५९५.७१	०.००	३९८७९१.००	०.००	०.००	४५५५.००	२६९५१०.००	३१,९०,६०१	
१०३१.००	१००.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२,२६,४९८	
काम पूर्ण	काम पूर्ण	काम पूर्ण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२,२६,४९८	
..
२२२६१०.००	६५४१०.००	१९३७३५.३३	०.००	०.००	०.००	०.००	१६२६९०.००	६०६४.००	०.००	
२२२६१०.००	६५४१०.००	१९३७३५.३३	०.००	०.००	०.००	०.००	१६२६९०.००	६०६४.००	०.००	
०.००	१००.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
०.००	काम पूर्ण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
..
५८११०.००	१६७००.००	२२२९९३.९९	०.००	३८३६४.००	०.००	०.००	२२६५०	४०३४.००	१,२३,२८४	
५६१७०.००	१६६४०.००	२२२९९३.९९	०.००	३८३६४.००	०.००	०.००	२२६५०	४०३४.००	९५,४२७	
१०४०.००	९९.६४	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१३,९२९	
काम पूर्ण	काम पूर्ण	काम पूर्ण	०.००	काम पूर्ण	०.००	०.००	०	०.००	१३,९२९	

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

अ. क्र.	कार्यकारी बाब Activity/Item	दरा	नागन	शिवण	कोरडी	देहली	प्रकाशा बुराई	प्रकाशा बॅरेज
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
	(ड) मातीकाम							
	(d) Earth Work
	(अ) भराव							
	(a) Embankment
	एकूण (घ. मी.)	९०७२२७.००	४०३३५१५.००	३२५५०४०.००	४२३०५१५.००	१३६३८२२	१८५६३.००	१२०४३०.००
	Total cu. m.							
	३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	८६४१३३.५५	४०२८५१५.००	३२५४३५०.००	३९३०७००.००	१३६३८२२	५५६३	११९५४०.००
	Progress upto 31-3-2025							
	२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०	६०००	०.००
	Estimated progress in 2025-26							
	२०२६-२७ मधील अंदाजित प्रगती	४३०९३.४५	काम पूर्ण	काम पूर्ण	काम पूर्ण	काम पूर्ण	३०००	काम पूर्ण
	Estimated progress in 2026-27							
	(इ) दरवाजे							
	(e) Gates
	एकूण (संख्या)	०.००	३.००	३.००	०.००	०.००	०.००	२७.००
	Total No.							
	३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती	०.००	३.००	३.००	०.००	०.००	०.००	२७.००
	Progress upto 31-3-2022							
	२०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2022-23							
	२०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	३.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2022-23							
3	कालवे व शाखा-							
	(Canal & Branches)
	(अ) खोदकाम							
	(a) Excavation
	एकूण (घ. मी.)	१०२०८४.००	१२८३७४४.००	११२३००.००	४८१२५०.००	२२९०८४	०.००	०.००
	Total cu. m.							
	३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	७१९१६१.००	०.००	११२३००.००	३१४४८०	२२९०८४	०.००	०.००
	Progress upto 31-3-2025							
	२०२४-२५ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	२९१४	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2024-25							
	२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	३०१२२.००	१२८३७४४.००	बंदीस्त पाईप लाईन कामे प्रगतीत	१६३८५६	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2025-26							

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

निम्नपांझरा (१०)	वाडीशेवाडी (११)	सारंगखेडा बॅरेज (१२)	पांझण डावा कालवा (१३)	माणिकपुंज (१४)	केळझर चारी क्र. ८ (१५)	हरणबारी डावा कालवा (१६)	पुनद प्रकल्प (१७)	जामखेडी (१८)	सुलवाडे जामफळ उसियो (१९)
..
२६४४११०.००	१५७९६१०.००	२४२८९१.३२	०.००	४२२९०२.००	०.००	०.००	१४६६६८०.००	०.००	१,१६,९१,४२७
२६४४०४.००	१५७९६१०.००	२४२९९१.३२	०.००	४२२९०२.००	०.००	०.००	१४६६६८०.००	०.००	७१,२७,९१८
०.००	१००.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२२,८१,७५५
०.००	काम पूर्ण	काम पूर्ण	०.००	काम पूर्ण	०.००	०.००	०.००	०.००	२२,८१,७५५
१७.००	६.००	२६.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४.००	०.००	४
१७.००	६.००	२६.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४.००	०.००	१
०.००	१००.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१
०.००	काम पूर्ण	काम पूर्ण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२
..
..
८५१३४०.००	४१२७६०	०.००	९८३८७.००	३००९३०.००	२०२४०.००	२२९२४१.००	२४२१११०.००	२४५४१७.४०	२,६२,८२४.७३
८३९९४०.००	२३६८६७	०.००	५२१४१.००	२९८०००	२०२४०	१९७२४१	२०१००००	२३०१६२.६८	२,६२,८२४.७३
०.००	२१८५५.३६	०.००	०.००	२९३०	०	१२०००	२०००	०.००	०.००
०.००	१०००	०.००	काम पूर्ण	०	०	२००००	१०००	१५२५४.७२	०.००

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

अ. क्र.	कार्यकारी बाब Activity/Item	दरा	नागन	शिवण	कोरडी	देहली	प्रकाशा बुराई	प्रकाशा बॅरेज
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
	(ब) भराव							
	(b) Embankment
	एकूण (घ. मी.)	७४५७०.००	१८३४९६.००	९२३४०.००	४५१८९२.००	४७६४३६	०.००	०.००
	Total cu. m.							
	३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	२३६४७.८३	१११२१.००	९२३४०.००	४०४९.००	४७६४३६	०.००	०.००
	Progress upto 31-3-2025							
	२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	४२४९.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2025-26							
	२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	५०९२२.४२	१७२३७५.००	बंदीस्त पाईप लाईन प्रस्तावित	००.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2025-26							
	(क) अस्तर							
	(c) Lining
	एकूण (घ. मी.)	०.००	०.००	०.००	२०२.००	०.००	०.००	०.००
	Total cu. m.							
	३१-३-२०२५ पर्यंत प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Progress upto 31-3-2025							
	२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2025-26							
	२०२५-२६ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2025-26							
	(ड) कालव्यावरील बांधकामे							
	(d) C. D. Works
	एकूण (संख्या)	१२२.००	१२२.००	०.००	६१०.००	७५.००	०.००	०.००
	Total Nos.							
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	२९.००	०.००	०.००	१५०.००	७५	०.००	०.००
	Progress upto 31-3-2020							
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	३०.००	०.००	०.००	४६०.००	०	०	०
	Estimated progress in 2020-21							
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	६३.००	१२२.००	बंदीस्त पाईप लाईन प्रस्तावित	०.००	०	०	०
	Estimated progress in 2021-22							

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

निम्नपांझरा (१०)	वाडीशेवाडी (११)	सारंगखेडा बॅरेज (१२)	पांझण डावा कालवा (१३)	माणिकपुंज (१४)	केळझर क्र. ८ (१५)	चारी हरणबारी डावा कालवा (१६)	पुनद प्रकल्प (१७)	जामखेडी (१८)	सुलवाडे जामफळ उर्सियो (१९)
६००५५०	४५६२४०	२४२९९१.३२	६०४३२	२३५३११	३४६९१.२६	८५८२१२.५७	१८१६६५०.००	२७२१०९.०३	२२९३४३.६७
६२०६४०.००	२५३८०९	२४२९९१.३२	४००००	२३५०००	३४६९१.२६	७८९५३	१८१५०००	२४४२८१.२१	२२९३४३.६७
०	५००	१००.००	०	३११	२००	५०००	१०००	०.००	०.००
०	२३८७४.३३	काम पूर्ण	काम पूर्ण	०	०	७७४२५९	६५०	२७८२७.८२	०.००
७५८६	०	०	०	०	०	०	०.००	०.००	०.००
७५८६	०	०	०	०	०	०	०.००	०.००	०.००
०	०	०	०	०	०	०	०.००	०.००	०.००
०.००	०.००	०	०	०	०	०	०.००	०.००	०.००
२६२	२८९	०	५८	१०२	६१	११५	१०४४	१४२	४७५
२६३	७	०	५८	९०	५०	१५	९७०	१४०	०
०.००	७	०	०	१२	५	२०	६०	२	०.००
०.००	१४.००	०	०	०	०	७०	३४	२	०.००

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

अ. क्र.	कार्यकारी बाब Activity/Item	दरा	नागन	शिवण	कोरडी	देहली	प्रकाशा बुराई	प्रकाशा बॅरेज
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
4	(४) वितरिका							
	(4) Distributories
	वितरण व्यवस्था (हेक्टर)	३४४९.००	३३५६.००	३३९५.००	३६५९.००	३४८१.००	७४३९.००	१०३०७.००
	Distribution System (Ha.)							
	३१-३-२०२२ पर्यंत प्रगती	०.००	०.००	१७८०	२७००	०.००	०.००	१०३०७.००
	Progress upto 31-3-2022							
	२०२२-२३ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2022-23							
	२०२४-२५ मधील अंदाजित प्रगती	३४४९.००	३३५६.००	१६१५	४५९	३४८१.००	४५००.००	०.००
	Estimated progress in 2024-25							
		बंदिस्त वितरण प्रणालीने प्रस्तावित	३३५६.००					
5	को. प. बंधारे							
	K. T. Weir
	एकूण (संख्या)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००
	Total Nos.							
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Progress upto 31-3-2020							
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2020-21							
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००
	Estimated progress in 2021-22							

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

निम्नपांझरा (१०)	वाडीशेवाडी (११)	सारंगखेडा बॅरेज (१२)	पांझण डावा कालवा (१३)	माणिकपुंज (१४)	केळझर क्र. ८ (१५)	चारी कालवा (१६)	हरणबारी डावा पुनद प्रकल्प (१७)	जामखेडी (१८)	सुलवाडे जामफळ उर्सियो (१९)
..
७५८५	४२०४.००	०	४००	२६८५	०	०	१२६६२	३७५०	५२७२०
७५८५	१००	०	४००	२५८२	०	०	१११५२	२४१७	०
०	१००	०	०	७०	०	०	५००	०	०
०	३००	०	४००	०	०	०	५३७	०	०
..
०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

लाभक्षेत्रांतर्गत
 (PDN) बंदीस्त
 नलिका वितरण
 प्रणाली चे काम
 करण्याकरिता EPC
 प्रकारची निविदा
 प्रक्रिया पूर्ण झाली
 असून क्षेत्रीय
 स्थळावर काम
 प्रगतीत आहे.

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प

MEDIUM IRRIGATION PROJECTS

(तीन) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण

(iii) Programme workload summary and explanation of financial requirements

(अ) खालील तक्त्यामध्ये प्रकल्पावरील प्रगती दर्शविली आहे

(a) The following table gives the physical progress of the projects

(रुपये लाखात)

अ. क्र.	कार्यक्रम (प्रकल्प)	मूळ अंदाजित खर्च (रुपये लाखात)	अगदी अलीकडचा सुधारित खर्च (रुपये लाखात)	३१-१-२०२५ पर्यन्त पूर्ण झालेल्या कामाची टक्केवारी	२०२४-२५ मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी	२०२४-२५ मधील चालू बांधकामाची सुधारित अंदाजित टक्केवारी	२०२५-२६ मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी	शेराजनजाती क्षेत्रातील कामाची रकाना नं. (७) ची टक्केवारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
१	बहुळा	२६६.४२	७३४७.०८	९८	९८	९८	९८	०
२	अंजनी	२८४.६९	३०२२५.८८	७०	७०	७०	७०	०
३	गुळ	५९२.०७	१३२४३.८७	९५	९५	९५	९५	०
४	मोर	१२२.९०	५४८४.१२	९०	९०	९०	९०	०
५	मंगरुळ	१०७.१६	१५८३.००	१००	१००	१००	१००	०
६	शेळगांव बॅरेज	१९८०५.८९	१११४२६.९७	९५	९५	९५	१००	०
७	वरखेडे लॉडे बॅरेज	७५६३.७५	५२८०८.३४	७७	७७	७७	९०	०
८	कमानी तांडा योजना ता. जामनेर, जि. जळगांव	३८५५२.००	२६८८९.१५	१००	१००	१००	०	०
९	पद्मालय-२ उपसा सिंचन योजना ता. एरंडोल, जि. जळगांव	१०७२४६.००	६४१४२.२५	७६	७६	७६	७६	०
१०	महाकाय पुनर्भरण योजना सर्वेक्षण व अन्वेषण प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम	२१९३.००	२२४२.९६	८०	१०	१५	०५	०

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प

MEDIUM IRRIGATION PROJECTS

(तीन) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण

(iii) Programme workload summary and explanation of financial requirements

(अ) खालील तक्त्यामध्ये प्रकल्पावरील प्रगती दर्शविली आहे

(a) The following table gives the physical progress of the projects

(रुपये लाखात)

अ. क्र.	कार्यक्रम (प्रकल्प)	मूळ अंदाजित खर्च (रुपये लाखात)	अगदी अलीकडचा सुधारित खर्च (रुपये लाखात)	३१-३-२०२५ पर्यंत पूर्ण झालेल्या कामाची टक्केवारी	२०२४-२५ मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी	२०२४-२५ मधील चालू बांधकामाची सुधारित अंदाजित टक्केवारी	२०२५-२६ मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी	शेराजनजाती क्षेत्रातील कामाची रकाना नं. (७) ची टक्केवारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
१	माणिकपुंज मध्यम प्रकल्प Manikpunj Medium Project	१३०८५.०८
	(1) Dam	३०८२.७३	१९९१.८९	१००	०	०	०	०
	(2) Canal व वितरीका	३६३३.३६	७११५.१४	७५	२५	२५	२५	
	(3) ETP		१७७८.६७	०	०	०	०	०
	B Land + Other	२७३०.५०	२६५७.८७	९०	१०	१०
२	हरणबारी डावा कालवा Haranbari Left Bank Canal 3	६२६०.००	२५०१.४२	४०	२०	२०	२०	..
३	तळवाडे-भामेर पोहच कालवा Talwade-Bhamer Feeder Canal	३३३५.००	३३२०.४५	९५	१०	५	५	०
४	केळझर चारी क्र. ८ Kelzer Minor No. 8	४९७.००	४९२.८९	९०	०	०	०	०
५	जामखेडी Jamkhedi	५६४३.८६	५८१३.७९	८०	५	५	१०	..
६	दरा प्रकल्प Dara Project	११७६१.७०	१०४२९.१८	६१	३	३	२५	१००
७	देहली प्रकल्प Dehali Project	४२२८४.००	२८२२६.०७	१००	०	०	०	१००
८	कोराडी प्रकल्प Koradi Project	१६९१४.००	१६०९५.२१	९०	५	५	५	१००
९	नागन प्रकल्प Nagan Project	१६११३.००	९७१३.२१	८०	१०	१०	०	१००
१०	शिवण प्रकल्प Shivan Project	७४३९.७१	७८०७.९४	७०	१०	१०	१०	१००
११	प्रकाशा बॅरेज Prakasha Barrage	२४५०२.४५	१७८८१.३३	९५	१	०.५	३.५	१००
१२	प्रकाशा बुराई Prakasha Burai LIS	७९३९५.००	१५१४५.५९	६०	२०	१५	१५	१००
१३	निम्न पांझरा Lower Panzara	५५६२८.६०	५५४७४.७८	९४.६८	५	५	३	..
१४	वाडी शेवाडी Wadi Shewadi	२५८३३.१३	३०९२९.४२	७६.००	१.५७	५.३५	४.२४	..
१५	सुलवाडे बॅरेज Sulwade Barrage	२९०८८.३१	२३५४७.३३	१००	०	०	०	..
१६	सारंगखेडा बॅरेज Sarangkheda Barrage	२७३४९.०५	२२६७०.५७	७८.५७	०.१०	०.१०	०.१०	..
१७	अमरावती Amravati	४८३३.७५	५८९८.००	१०८.३७	०.५२	०.५२	१.८१	..
१८	पांझण डावा कालवा Panzan Left Canal	१८६८.३१	२०६०.५२	१००.०६	१.५२	१.५२	१.८४	..
१९	हरणबारी उजवा वाढीव कालवा	३३७६.००	९२५.५०	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००	..

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

मध्यम प्रकल्प

Medium Project

प्रकल्पांची सिंचन क्षमता

जिल्हा	प्रकल्पांची संख्या	प्रकल्पांचे नांव	अंतिम सिंचन हेक्टर क्षमता	बांधकाम मंडळ
District	No. of Projects	Name of Projects	Total Irrigation potential (H.A.)	Construction Circle
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
जळगांव	१	बहुळा	४६५४	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	२	अंजनी	३००१	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	३	गुळ	३०२५	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	४	मोर	२१५६	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	५	मंगरूळ	१९३५	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	६	शेळगांव बॅरेज	९१२८	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	७	वरखेडे लोंढे बॅरेज	८२९०	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	८	कमानीतांडा योजना ता. जामनेर, जि. जळगांव.	६०३२	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	९	पद्मालय-२ उपसा सिंचन योजना ता. एरंडोल, जि. जळगांव.	९०००	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	१०	महाकाय पुनर्भरण योजना	. .	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
मध्यम प्रकल्प
Medium Project
प्रकल्पांची सिंचन क्षमता

जिल्हा	प्रकल्पांची संख्या	प्रकल्पांचे नांव	अंतिम सिंचन हेक्टर क्षमता	बांधकाम मंडळ
District	No. of Projects	Name of Projects	Total Irrigation potential (H.A.)	Construction Circle
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
नाशिक	४	माणिकपुंज	२६८५	धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. अप्रत्यक्ष
		हरणबारी डावा वाढीव कालवा अप्रत्यक्ष	२४६	
		तळवाडे भामेर पोच कालवा	४९५	
		केळझर चारी क्र.-८	९२	
धुळे	५	जामखेडी मध्यम प्रकल्प	२७५०	धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे.
		निम्न पांझरा (अक्कलपाडा)मध्यम	७५८५	
		वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प	७१७६	
		सुलवाडे बॅरेज	८५८२	
		अमरावती मध्यम प्रकल्प	३१२७	
		पांझण डावा कालवा (वाढ व विस्तार)	३१९९	
नंदुरबार	८	सारंगखेडा बॅरेज	११५१९	धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे.
		दरा प्रकल्प	३४४९	
		देहली प्रकल्प	३४८१	
		कोराडी प्रकल्प	३६५९	
		नागन प्रकल्प	३३५६	
		शिवन प्रकल्प	३३९५	
		प्रकाशा बॅरेज	१०३०७	
		प्रकाशा बुराई उ.सिं.यो.	७४३९	

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
लघु पाटबंधारे योजनांची सिंचन क्षमता
Irrigation Potential of Minor Irrigation Schemes

अनुक्रमांक	जिल्ह्याचे नाव	२०२५-२६ मध्ये बांधकाम चालू असलेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	ल. पा. योजनांची बांधकामामधील सिंचन क्षमता	२०२५-२६ मध्ये पूर्ण होणाऱ्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	२०२५-२६ मध्ये जादा निर्माण होणारी सिंचन क्षमता
Serial No.	District	Total No. of M.I. Schemes under construction during 2025-26	Total Irrigation potential of M.I. Schemes under Construction	Total No. of M.I. Schemes to be completed during the year 2025-26	Total Additional Irrigation potential likely to be created during the year 2025-26
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१	जळगांव	१५	१७३३३	०	०

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
लघु पाटबंधारे योजनांची सिंचन क्षमता
Irrigation Potential of Minor Irrigation Schemes

अनुक्रमांक	जिल्ह्याचे नाव	२०२५-२६ मध्ये बांधकाम चालू असलेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	ल. पा. योजनांची बांधकामामधील सिंचन क्षमता	२०२५-२६ मध्ये पूर्ण होणाऱ्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	२०२५-२६ मध्ये जादा निर्माण होणारी सिंचन क्षमता
Serial No.	District	Total No. of M.I. Schemes under construction during 2025-26	Total Irrigation potential of M.I. Schemes under Construction	Total No. of M.I. Schemes to be completed during the year 2025-26	Total Additional Irrigation potential likely to be created during the year 2025-26
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१	नाशिक	१	५५५	०	०
२	धुळे	५	२३०३	०	४८
३	नंदुरबार	१२	९७४६	२	०

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

जिल्ह्यातील पूर्ण होणाऱ्या एकूण ल.पा. योजनांची संख्या दर्शविणारा तक्ता

Statement showing Districtwise Total No. of completed Minor Irrigation Schemes

अनुक्रमांक	जिल्ह्याचे नाव	२०२५-२६ मध्ये पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	२०२५-२६ मध्ये पूर्ण करण्यात यावयाच्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	२०२५-२६ अखेरपर्यंत पूर्ण होणाऱ्या ल. पा. योजनांची संख्या (स्तंभ ३ + ४)
Serial No.	District	Total No. of M.I. Schemes completed at beginning of the year 2025-26	Total No. of M.I. Schemes proposed completed during current year 2025-26	Total No. of completed M.I. Schemes end of current year 2025-26 (Col. 3+4)
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१	जळगांव	०	०	०

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

जिल्ह्यातील पूर्ण होणाऱ्या एकूण ल.पा. योजनांची संख्या दर्शविणारा तक्ता

Statement showing Districtwise Total No. of completed Minor Irrigation Schemes

अनुक्रमांक	जिल्ह्याचे नाव	२०२५-२६ मध्ये पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	२०२५-२६ मध्ये पूर्ण करण्यात यावयाच्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	२०२५-२६ अखेरपर्यंत पूर्ण होणाऱ्या ल. पा. योजनांची संख्या (स्तंभ ३ + ४)
Serial No.	District	Total No. of M.I. Schemes completed at beginning of the year 2025-26	Total No. of M.I. Schemes proposed completed during current year 2025-26	Total No. of completed M.I. Schemes end of current year 2025-26 (Col. 3+4)
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१	नाशिक	०	१	१
२	धुळे	०	१	१
३	नंदुरबार	०	२	२

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)
लेखाशीर्ष :- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च

उर्ध्व तापी टप्पा- १ :

(रु. लक्ष)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)
(अ) खर्चाचे वर्गीकरण	१५४९.०२	०.००	१५४९.०२	१५००.००	०.००	१५००.००	१५००.००	०.००	१५००.००	१४०००.००	०.००	१४०००.००
एकूण (अ) स्थूल . .	१५४९.०२	०.००	१५४९.०२	१५००.००	०.००	१५००.००	१५००.००	०.००	१५००.००	१४०००.००	०.००	१४०००.००
(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण												
आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	१५४९.०२	०.००	१५४९.०२	१५००.००	०.००	१५००.००	१५००.००	०.००	१५००.००	१४०००.००	०.००	१४०००.००
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) स्थूल . .	१५४९.०२	०.००	१५४९.०२	१५००.००	०.००	१५००.००	१५००.००	०.००	१५००.००	१४०००.००	०.००	१४०००.००
वजा-												
निलंबन												
जमा वसुली												
(१) आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ . .	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने												
४७०१												
एकूण (क) स्थूल . .	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
वजा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण निव्वळ . .	१५४९.०२	०.००	१५४९.०२	१५००.००	०.००	१५००.००	१५००.००	०.००	१५००.००	१४०००.००	०.००	१४०००.००

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)
लेखाशीर्ष :- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च

उर्ध्व तापी टप्पा- २ (खारिया गुटीघाट व नावथा)

(रु. लक्ष)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) खर्चाचे वर्गीकरण	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	०.१०	०.१०	०.००	०.१०	०.१०	०.००	०.१०
एकूण (अ) स्थूल	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	०.१०	०.१०	०.००	०.१०	०.१०	०.००	०.१०
(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण												
आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	०.१०
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) स्थूल	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	०.१०	०.१०	०.००	०.१०	०.१०	०.००	०.१०
वजा-												
निलंबन												
जमा वसुली												
(१) आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने												
४७०१												
एकूण (क) स्थूल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
वजा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	०.१०	०.१०	०.००	०.१०	०.१०	०.००	०.१०

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)
लेखाशीर्ष :- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च

वाघूर प्रकल्प :

(रु. लक्ष)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) खर्चाचे वर्गीकरण												
एकूण (अ) स्थूल	७८३२.२९	०.००	७८३२.२९	९९६०.२९	०.००	९९६०.२९	९९६०.२९	०.००	९९६०.२९	३००००.००	०.००	३००००.००
(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण												
आस्थापना	६२७.८०	०.००	६२७.८०	९६८.३१	०.००	९६८.३१	९६८.३१	०.००	९६८.३१	९२१.१५	०.००	९२१.१५
हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	७८३२.२९	०.००	७८३२.२९	९९६०.२९	०.००	९९६०.२९	९९६०.२९	०.००	९९६०.२९	३००००.००	०.००	३००००.००
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) स्थूल	८४६०.०९	०.००	८४६०.०९	१०९२८.६०	०.००	१०९२८.६०	१०९२८.६०	०.००	१०९२८.६०	३०९२१.१५	०.००	३०९२१.१५
वजा-												
निलंबन												
जमा वसुली												
(१) आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने												
४७०१												
एकूण (क) स्थूल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
वजा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण निव्वळ	८४६०.०९	०.००	८४६०.०९	१०९२८.६०	०.००	१०९२८.६०	१०९२८.६०	०.००	१०९२८.६०	३०९२१.१५	०.००	३०९२१.१५

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)
लेखाशीर्ष :- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च

महाकाय पुनर्भरण योजना, जळगांव :

(रु. लक्ष)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) खर्चाचे वर्गीकरण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४६४.०४	०.००	४६४.०४
एकूण (अ) स्थूल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४६४.०४	०.००	४६४.०४
(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण												
आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४६४.०४	०.००	४६४.०४
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) स्थूल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४६४.०४	०.००	४६४.०४
वजा-												
निलंबन												
जमा वसुली												
(१) आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने												
४७०१												
एकूण (क) स्थूल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
वजा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण निव्वळ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४६४.०४	०.००	४६४.०४

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)
लेखाशीर्ष :- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च

निम्न तापी पाटबंधारे प्रकल्प :

(रु. लाखांत)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
	योजनांतर्गत (२)	योजनेत्तर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेत्तर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेत्तर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेत्तर (१२)	एकूण (१३)
(अ) खर्चाचे वर्गीकरण												
एकूण (अ) स्थूल	३४४८२.२८	०.००	३४४८२.२८	१००००.००	०.००	१००००.००	३९५००.००	०.००	३९५००.००	४००००.००	०.००	४००००.००
(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण												
आस्थापना	४७०.९८	०.००	४७०.९८	९९२.७०	०.००	९९२.७०	९९२.७०	०.००	९९२.७०	१०६३.९९	०.००	१०६३.९९
हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	३४४८२.२८	०.००	३४४८२.२८	१००००.००	०.००	१००००.००	३९५००.००	०.००	३९५००.००	४००००.००	०.००	४००००.००
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) स्थूल	३४९५२.४६	०.००	३४९५२.४६	१०९९२.७०	०.००	१०९९२.७०	४०४९२.७०	०.००	४०४९२.७०	४१०६३.९९	०.००	४१०६३.९९
वजा-												
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
जमा वसुली												
(१) आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने												
४७०९												
एकूण (क) स्थूल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
वजा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण निव्वळ	३४९५२.४६	०.००	३४९५२.४६	१०९९२.७०	०.००	१०९९२.७०	४०४९२.७०	०.००	४०४९२.७०	४१०६३.९९	०.००	४१०६३.९९

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)

मोठे प्रकल्प - पुनंद प्रकल्प

(रु. लाखांत)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) कामाचे वर्गीकरण	२९६८.१७	०.००	२९६८.१७	२०००.००	०.००	२०००.००	२०००.००	०.००	२०००.००	२५००	०.००	२५००
एकूण (अ) स्थूल	२९६८.१७	०.००	२९६८.१७	२०००.००	०.००	२०००.००	२०००.००	०.००	२०००.००	२५००	०.००	२५००
(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण												
आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	२९६८.१७	०.००	२९६८.१७	११००	०.००	११००	११००	०.००	११००	२५००	०.००	२५००
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
निलंबन	..	०.००	०.००	०.००	०.००	..
एकूण (ब) स्थूल	२९६८.१७	०.००	२९६८.१७	११००.००	०.००	११००	११००	०.००	११००	२५००	०.००	२५००
वजा—												
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
जमा वसुली	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(१) आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने												
४७०१												
एकूण (क) स्थूल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
वजा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण निव्वळ	२९६८.१७	०.००	२९६८.१७	११००	०.००	११००	११००	०.००	११००	२५००	०.००	२५००

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)

मध्यम प्रकल्प :

(रु. लाखांत)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)
(अ) खर्चाचे वर्गीकरण												
(१) मोर	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१५००.००	०.००	१५००.००
(२) मंगरुळ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) अंजनी उंचीवाढसह	३८७.८६	०.००	३८७.८६	५००.००	०.००	५००.००	५००.००	०.००	५००.००	४०००.००	०.००	४०००.००
(४) गुळ	४१०.२७	०.००	४१०.२७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२०००.००	०.००	२०००.००
(५) बहुळा	५४.००	०.००	५४.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५००.००	०.००	५००.००
(६) शेलगांव बॅरेज	५६५१.९५	०.००	५६५१.९५	२५००.००	०.००	२५००.००	२५००.००	०.००	२५००.००	११०००.००	०.००	११०००.००
(७) कमानी तांडा	१४९६.०३	०.००	१४९६.०३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६३५८.००	०.००	६३५८.००
(८) वरखेडे लोंडे	२९४३३.८६	०.००	२९४३३.८६	८०४९.९९	०.००	८०४९.९९	८०४९.९९	०.००	८०४९.९९	२२०००.००	०.००	२२०००.००
एकूण (अ) स्थूल	३७४३३.९७	०.००	३७४३३.९७	११०४९.९९	०.००	११०४९.९९	११०४९.९९	०.००	११०४९.९९	४७३५८.००	०.००	४७३५८.००

(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण

आस्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
हत्यारे व संयंत्रे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बांधकामे	३७४३३.९७	0.00	३७४३३.९७	११०४९.९९	0.00	११०४९.९९	११०४९.९९	0.00	११०४९.९९	४७३५८.००	0.00	४७३५८.००
आंतरलेखा बदल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एकूण (ब) स्थूल	३७४३३.९७	0.00	३७४३३.९७	११०४९.९९	0.00	११०४९.९९	११०४९.९९	0.00	११०४९.९९	४७३५८.००	0.00	४७३५८.००

वजा—

निलंबन

जमा वसुली

(१) आस्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(२) कामे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

एकूण (ब) निव्वळ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

(क) वित्त व्यवस्थेची साधने

४७०१

एकूण (क) स्थूल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

वजा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

एकूण निव्वळ	३७४३३.९७	0.00	३७४३३.९७	११०४९.९९	0.00	११०४९.९९	११०४९.९९	0.00	११०४९.९९	४७३५८.००	0.00	४७३५८.००
--------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)

(रु. लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)
(अ) खर्चाचे वर्गीकरण :												
मध्यम प्रकल्प :												
१ सोनबद मध्यम प्रकल्प	०.३६	०.००	०.३६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२ देहली मध्यम प्रकल्प	१९८९.३९	०.००	१९८९.३९	१५००.००	०.००	१५००.००	०.००	०.००	०.००	२५००.००	०.००	२५००.००
३ वाडीशेवाडी प्रकल्प	२९२.९८	०.००	२९२.९८	८२५.००	०.००	८२५.००	०.००	०.००	०.००	१०००.००	०.००	१०००.००
४ प्रकाशा बॅरेज	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	००.००	०.००	००.००
५ सारंगखेडा बॅरेज	२३.६८	०.००	२३.६८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१५०.००	०.००	१५०.००
६ माणिकपुंज प्रकल्प	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०००.००	०.००	१०००.००
७ अमरावती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
८ जामखेडी	२९२.८०	०.००	२९२.८०	१००.००	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	१५०.००	०.००	१५०.००
९ अक्कलपाडा	११४.०५	०.००	११४.०५	१००.००	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	५००.००	०.००	५००.००
१० सुलवाडे बॅरेज	५.२९	०.००	५.२९	०.०१	०.००	०.०१	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	२००.००
११ पांझण डावा कालवा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	१००.००
१२ नागन	५.९८	०.००	५.९८	४९५.००	०.००	४९५.००	०.००	०.००	०.००	४५०.००	०.००	४५०.००
१३ शिवण	५.९८	०.००	५.९८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५००.००	०.००	५००.००
१४ दरा	१०.९२	०.००	१०.९२	६६०.००	०.००	६६०.००	०.००	०.००	०.००	६००.००	०.००	६००.००
१५ केळझर चारी क्र. ८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	प्रकल्प पूर्ण
१६ कोरडी मध्यम प्रकल्प	३१८.६३	०.००	३१८.६३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६००.००	०.००	६००.००
१७ हरणबारी डावा कालवा	१०४९.४२	०.००	०.००	२०००.००	०.००	२०००.००	०.००	०.००	०.००	१२००	०.००	१२००
१८ तळवाडे भामेर	०.०३	०.००	०.०३	०.५०	०.००	०.५०	०.००	०.००	०.००	१४.००	०.००	१४.००
१९ वांजुळपाणी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२० पांझरा उजवा वाढिव कालवा वि.क्र. १८,१९,२०,२१,२२ व २२ ची उपवित्तिका	२७.०२	०.००	२७.०२	५१०.०४	०.००	५१०.७४	०.००	०.००	०.००	१०००	०.००	१०००
२१ रामपूर ल. पा. योजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०००	०.००	१०००
एकूण (अ) स्थूल	४१३६.५३	०.००	४१३६.५३	६१९०.५५	०.००	६१९०.५५	०.००	०.००	०.००	१०९६४.००	०.००	१०९६४.००

(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण :

आस्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हत्यारे व संयंत्रे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बांधकामे	८३६१.९३	०.००	८३६१.९३	५९२६.६४	०.००	५९२६.६४	५९२६.६४	०.००	५९२६.६४	१३६५७.८३	०.००	१३६५७.८३	
आंतरलेखा बदल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एकूण (ब) स्थूल	८३६१.९३	०.००	८३६१.९३	५९२६.६४	०.००	५९२६.६४	५९२६.६४	०.००	५९२६.६४	१३६५७.८३	०.००	१३६५७.८३	

वजा-

निलंबन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा वसुली													
(१) आस्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(२) कामे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एकूण (ब) निव्वळ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

(क) वित्त व्यवस्थेची साधने

४७०१

एकूण (क) स्थूल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
वजा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एकूण निव्वळ	१२४९८.४६	०.००	१२४९८.४६	१२११७.२९	०.००	१२११७.२९	५९२६.६४	०.००	५९२६.६४	२४६२१.८६	०.००	२४६२१.८६	

उपसा सिंचन योजना

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत जळगांव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील असलेल्या उपसा सिंचना योजना

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव :

- (१) वरणगांव तळवेल परिसर सिंचना योजना, ता. भुसावळ.
- (२) कुन्हा वढोदा सिंचन योजना, ता. मुक्ताईनगर.
- (३) बोदवड परिसर सिंचन योजना, ता. बोदवड.
- (४) भागपूर उपसा सिंचन योजना, ता. जळगांव.
व नशिराबाद उपसा सिंचन योजना, ता. जळगांव.
- (५) पद्मालय-२ साठवण तलाव (उपसा सिंचन योजना), ता. एरंडोल.
- (६) मुक्ताईनगर उपसा सिंचन योजना, ता. मुक्ताईनगर.

सन २०२४-२५	तरतुद	सुधारीत तरतुद	प्रस्तावित तरतुद
खर्च	वाढ व विस्तार	वाढ व विस्तार	सन २०२६-२०२७
७.१५	०.००	०.००	५००.००

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे.

- (१) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन.
- (२) प्रकाश बुराई उपसा सिंचन.
- (३) झेंडे अंजन उपसा सिंचन.

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - २ (वित्तीय आवश्यकता दर्शविणारा तक्ता)

(रु. लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)
(अ) कामाचे वर्गीकरण —												
(१) सर्वेक्षण व अन्वेषण (राज्य क्षेत्रातील)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) महाकाय पुनर्भरण योजना जळगाव जिल्ह्यातील नदी जोड प्रकल्पाचे सर्वेक्षण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४२३.००	०.००	४२३.००	४६४.०४	०.००	४६४.०४
(३) सर्वेक्षण व अन्वेषण (स्था. निकड क्षेत्रातील)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(४) बोदवड परिसर उपसा सिंचन	२५८३३.२०	०.००	२५८३३.२०	१५०००.००	०.००	१५०००.००	१५०००.००	०.००	१५०००.००	७५००००.००	०.००	७५००००.००
(५) वरणगांव तळवेल व	५९७४.०३	०.००	५९७४.०३	६०००.००	०.००	६०००.००	६०००.००	०.००	६०००.००	१५०००.००	०.००	१५०००.००
(६) कुन्हा वडोदरा उर्सियो	४४९.२०	०.००	४४९.२०	२५००.००	०.००	२५००.००	२५००.००	०.००	२५००.००	३००००.००	०.००	३००००.००
(७) भागपूर उर्सियो	७९४२.०३	०.००	७९४२.०३	८५००.००	०.००	८५००.००	८५००.००	०	८५००.००	३००००.००	०	३००००.००
(८) व्यवस्थापन व परिरक्षण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (अ) स्थूल	४०९९०.४६	०.००	४०९९०.४६	३०५००.००	०.००	३०५००.००	३०५००.००	०.००	३०५००.००	१५००००.००	०.००	१५००००.००
(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण —												
(१) वेतन
(२) मजुरी
(३) प्रवास खर्च
(४) कार्यालयीन खर्च
(५) भाडे व कर
(६) अनुदान
(७) मोठी कामे ४७०९ (उर्सियो)
एकूण (ब)

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
तक्ता - २ (वित्तीय आवश्यकता दर्शविणारा तक्ता)

(रु. लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) कामाचे वर्गीकरण –												
(१) सर्वेक्षण व अन्वेषण (राज्य क्षेत्रातील)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) सर्वेक्षण व अन्वेषण (स्था. निकड क्षेत्रातील)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) ४७०१ (०१) उपसा सिंचन योजना - १ बांधकाम	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(४) व्यवस्थापन व परिरक्षण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (अ) स्थूल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण –												
(१) वेतन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) मजुरी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) प्रवास खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(४) कार्यालयीन खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(५) भाडे कर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(६) अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(७) मोठी कामे ४७०१ (उसियो)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (अ + ब)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता ल.पा. योजना

(रु. लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
	योजनांतर्गत (१)	योजनेत्तर (२)	एकूण (३)	योजनांतर्गत (४)	योजनेत्तर (५)	एकूण (६)	योजनांतर्गत (७)	योजनेत्तर (८)	एकूण (९)	योजनांतर्गत (१०)	योजनेत्तर (११)	एकूण (१२)
(अ) ४७०२ ल.पा. योजना—												
बिगर अनुशेष आय-१२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(१) वेतन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) प्रवास खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) कार्यालयीन खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(४) भाडे व कर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(५) आदीवासी, टी-९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(६) पेट्रोल, तेल व वंगण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(७) हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(८) जाहिरात	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (अ)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(ब) ४७०२ (३) मध्यम प्रकल्प—												
(१) सामान्य नियोजन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	००.००	०.००	०.००
एकूण (ब)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	००.००	०.००	०.००
(क) ४७०२ ल.पा. कामे—												
(१) सामान्य नियोजन अनुशेष आय-१६ भूसंपादन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (क)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(ड) २७०२ उपसा सिंचन—												
(१) वेतन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) प्रवास खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ड)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(इ) २७०२ स्वच्छोदीत अनुदान												
(१) सर्वेक्षण (विअ)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) सर्वेक्षण (अनुशेष)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (इ)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
सर्व मिळून एकूण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
वित्तीय आवश्यकता ल.पा. योजना

(रु. लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) ४७०२ ल.पा. योजना—												
(१) कार्यकारी—												
(१) वेतन	..	४६१.१७	४६१.१७	८५०.३४	०.००	८५०.३४	९०९.८६	०.००	९०९.८६	८५४.१७	०.००	८५४.१७
(२) प्रवास खर्च	..	३.२२	३.२२	७.०३	०.००	७.०३	७.५२	०.००	७.५२	७.००	०.००	७.००
(३) कार्यालयीन खर्च	..	१०३.३९	१०३.३९	८३.१३	०.००	८३.१३	८८.९५	०.००	८८.९५	३४.९९	०.००	३४.९९
(४) भाडे व कर	..	४.७०	४.७०	०.९९	०.००	०.९९	१.०६	०.००	१.०६	७.११	०.००	७.११
एकूण (१)	०.००	५७२.४८	५७२.४८	९४१.५९	०.००	९४१.५९	१००७.३९	०.००	१००७.३९	९०३.२७	०.००	९०३.२७
(२) ४७०२—												
(१) व्यवस्थापन (अविष्ट)
(२) हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	..
(३) पेट्रोल, तेल व वंगण	९.२९	०.००	९.२९	१८.१४	०.००	१८.१४	१९.४१	०.००	१९.४१	२२.१४	०.००	२२.१४
(४) संगणक	०.७०	०.००	०.७०	१.००	०.००	१.००	१.५०	०.००	१.५०
एकूण (२)	९.२९	०.००	९.२९	१८.८४	०.००	१८.८४	२०.४१	०.००	२०.४१	२३.६४	०.००	२३.६४
(ब) हत्यारे व संयंत्रे												
(१) प्रवास खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) कार्यालयीन खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) भाडे व कर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(क) क-कामे (२७०२ लघु पाटबंधारे योजना)												
आदिवासी भूसंपादन—												
(१) वेतन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) प्रवास खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) कार्यालयीन खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(४) भाडे व कर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (क)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
प्रपत्र- क, वित्तीय आवश्यकता जनजाती क्षेत्र उपयोजना

(रु. लक्ष)

अ.क्र.	वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
		योजनांतर्गत (३)	योजनेत्तर (४)	एकूण (५)	योजनांतर्गत (६)	योजनेत्तर (७)	एकूण (८)	योजनांतर्गत (९)	योजनेत्तर (१०)	एकूण (११)	योजनांतर्गत (१२)	योजनेत्तर (१३)	एकूण (१४)
(अ)	कामाचे वर्गीकरण :-												
	जनजाती क्षेत्र उपयोजना (लघुपाटबंधारे)	०.००	..	०.००	०.००	..	०.००	०.००	..	०.००	०.००	..	०.००
	एकूण (अ) स्थूल	०.००	..	०.००	०.००	..	०.००	०.००	..	०.००	०.००	..	०.००
(ब)	उद्दीष्टवार वर्गीकरण :-												
	(१) वेतन												
	(२) मजुरी												
	(३) प्रवास खर्च												
	(४) कार्यालयीन खर्च												
	(५) भाडे व कर												
	(६) व्यावसायिक सेवेसाठी प्रदान												
	(७) अनुदान												
	(८) प्रमुख कामे												
	(९) लहान कामे												
	(१०) हत्यारे व संयंत्रे												
	(११) परिरक्षण												
	(१२) परिरक्षण												
	(१३) निलंबन												
	(१४) इतर खर्च												
	एकूण (ब)												
(क)	वित्त व्यवस्थेची साधने :-												
	(१) २७०१ ल.पा.योजना												
	(२) २७०१ ल.पा. व मध्यम												
	(३) ४७०२ ल.पा. कामे												
	एकूण (क)												

----- निरंक -----

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
प्रपत्र- क, वित्तीय आवश्यकता जनजाती क्षेत्र उपयोजना

(रु.लक्ष)

अ.क्र.	वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
		योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
(अ)	कामाचे वर्गीकरण												
	जनजाती क्षेत्र उपयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(१) लघु पाटबंधारे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(लघुपाटबंधारे)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(२) सर्वेक्षण व अन्वेषण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(स्थानिक निकड क्षेत्रातील)												
	(३) ४७०९(०९) उपसा सिंचन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	योजना -६ बांधकाम												
	(४) व्यवस्थापन व परिरक्षण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(५) इतर खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण (अ) स्थूल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(ब)	उद्दीष्टवार वर्गीकरण												
	(१) वेतन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(२) मजुरी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(३) प्रवास खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(४) कार्यालयीन खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(५) भाडे व कर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(६) व्यावसायिक सेवेसाठी प्रदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(७) अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(८) प्रमुख कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(९) लहान कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(१०) हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(११) परिरक्षण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(१२) आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(१३) निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(१४) इतर खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण (ब)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(क)	वित्त व्यवस्थेची साधने												
	(१) २७०९ ल.पा.यो.	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(२) २७०९ ल.पा. व मध्यम	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(३) ४७०२ ल.पा.कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण (क)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
वित्तीय आवश्यकता

(रु. लक्ष)

अ.क्र.	वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
		योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
(अ)	२७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प												
	कार्यकारी												
	(१) वेतन												
	(२) प्रवास खर्च												
	(३) कार्यालयीन खर्च												
	(४) भाडे व कर												
	एकूण (अ)												
(ब)	४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प												
	कार्यकारी												
	(१) वेतन												
	(२) प्रवास खर्च												
	(३) कार्यालयीन खर्च												
	(४) पेट्रोल इंधन												
	(५) भाडे व कर												
	एकूण (ब)												
(क)	२७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प												
	(१) व्यवस्थापन												
	(२) हत्यारे व संयंत्रे												
	(३) पेट्रोल, तेल व वंगण												
	(४) निलंबन												
	एकूण (क)												

----- निरंक -----

तक्ता—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
(ड) २८९ हत्यारे व संयंत्रे-													
(१) प्रवास खर्च		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) कार्यालयीन खर्च		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) भाडे व कर		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ड)	. .	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(इ) क-कामे (२७०२ लघु पाटबंधारे योजना) अदिवासी भूसंपादन-													
(१) वेतन		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) प्रवास खर्च		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) कार्यालयीन खर्च		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(४) भाडे व कर		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (इ)	. .	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण सर्व (अ ते इ)	. .	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
वित्तीय आवश्यकता लघु पाटबंधारे विभाग

(रु. लक्ष)

अ.क्र.	वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
		योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
(अ)	कामाचे वर्गीकरण-												
	(१) सर्वेक्षण व अन्वेषण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(२) पुर इशारा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(३) बांधकाम	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(४) इतर खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण (अ)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(ब)	उद्दीष्टवार वर्गीकरण-												
	(१) वेतन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(२) मजुरी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(३) कार्यालयीन खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(४) भाडे व कर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(५) मोठे कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(६) लहान कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(७) परिरक्षण व लहान कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(८) आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण (ब)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(क)	वित्त व्यवस्थेची साधने-												
	(१) २७०१ मोठे मध्यम	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(२) २७०१ पूर नियंत्रण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण (क)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
वित्तीय आवश्यकता क्षेत्र विकास

(रु. लक्ष)

अ.क्र.	वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०२४-२५			अर्थसंकल्प २०२५-२६			सुधारीत अंदाज २०२५-२६			प्रस्तावित तरतूद २०२६-२७		
		योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
	(अ) कामाचे वर्गीकरण-												
	(१) क्षेत्र विकास												
	(२) वाराबंदी												
	(३) इतर खर्च												
	एकूण (अ)												
	(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण-												
	(१) वेतन												
	(२) रुपांतरित अस्थाई												
	(३) मजुरी												
	(४) प्रवास खर्च												
	(५) कार्यालयीन खर्च												
	(६) मोठे कामे												
	(७) लहान कामे												
	(८) हत्यारे व संयंत्रे												
	एकूण (ब)												
	(क) वित्त व्यवस्थेची साधने-												
	(१) २७०५ क्षेत्र विकास												
	एकूण (क)												

तापी पाटबंधारे
सन २०२४-२५ व सन २०२५-२६ मंजूर पदांचा तपशील

अ क्र.	संवर्ग/पदाचे नांव	वेतनस्तर	तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव	धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
(अ) स्थाई/अस्थायी आस्थापना						
१	कार्यकारी संचालक	एस-३०: १४४२००-२१८२००	१	१
२	मुख्य अभियंता	एस-२७: ११८५००-२१४१००	१	१
३	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	एस-२७: ११८५००-२१४१००	१	१
४	अधीक्षक अभियंता	एस-२५: ७८८००-२०९२००	०	१	१	२
५	उपअधीक्षक अभियंता	एस-२३: ६७७००-२८८७००	०	१	१	२
६	कार्यकारी अभियंता	एस-२३: ६७७००-२८८७००	१	७	५	१३
७	लेखा अधिकारी	एस-१६: ४४९००-१४२४००	१	१
८	सहा. लेखा अधिकारी	एस-१५: ४१८००-१३२३००	२	२
९	उप-कार्यकारी अभियंता	एस-२०: ५६१००-१७७५००	..	३	५	८
१०	उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/उपअभियंता (या.) सहा. अभि श्रेणी	एस-२०: ५६१००-१७७५००	..	३६	२६	६२
११	शाखा अभियंता	एस-१५: ४१८००-१३२३००	..	०	२४	२४
१२	कनिष्ठ अभियंता सहा. अभि श्रेणी-२	एस-१४: ३८६००-१२२८००	..	१५८	९९	२५७
१३	प्रमुख आरेखक	एस-१५: ४१८००-१३२३००	..	१	१	२
१४	आरेखक (चार वर्ष अर्हताकारी सेवेनंतर)	एस-१०: २९२००-९२३०० एस-१४: ३८६००-१२२८००
१५	सहाय्यक आरेखक (पाच वर्ष अर्हताकारी सेवेनंतर)	एस-८: २५५००-८११०० एस-१३: ३५४००-११२४००
१६	अनुरेखक (सात वर्ष अर्हताकारी सेवेनंतर)	एस-७: २१७००-६९१०० एस-८: २५५००-८११००
१७	अधीक्षक	एस-१४: ३८६००-१२२८००	..	१	१	२
१८	प्रथम लिपिक	एस-१३: ३५४००-११२४००	..	८	६	१४
१९	लेखाधिकारी	एस-१६: ४४९००-१४२४००	..	०	..	०
२०	विभागीय लेखापाल	एस-१५: ४१८००-१३२३००	..	७	५	१२
२१	भांडारपाल	एस-१४: ३८६००-१२२८००	..	६	५	११
२२	सहाय्यक भांडारपाल	एस-६: १९९००-६३२००	..	६	४	१०
२३	वरिष्ठ लिपिक	एस-८: २५५००-८११००	..	७१	४९	१२०

तपशील-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
२४	कनिष्ठ लिपिक	एस-६: १९९००-६३२००	..	९४	६९	१६३	
२५	संगणक	एस-६: १९९००-६३२००	..	७	५	१२	
२६	टंकलेखक	एस-६: १९९००-६३२००	..	५७	३५	९२	
२७	भांडार लिपिक	एस-६: १९९००-६३२००	..	१	..	१	
२८	लखुलेखक (उच्चश्रेणी)	एस-१५: ४१८००-१३२३००	..	१	१	२	
२९	लखुलेखक (निम्नश्रेणी)	एस-१४: ३८६००-१२२८००	..	५	२	७	
३०	लखुटंकलेखक	एस-८: २५५००-८११००	..	१	२	३	
३१	स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक	एस-८: २५५००-८११००	..	११६	१०४	२२०	
३२	उपअवेक्षक	एस-६: १९९००-६३२००	..	०	..	०	
३३	वाहनचालक	एस-६: १९९००-६३२००	..	३७	३२	६९	
३४	विजंत्री	एस-८: २५५००-८११००	..	०	०	०	
३५	तारतंत्री	एस-६: १९९००-६३२००	..	०	०	०	
३६	दप्तरी	एस-३: १६६००-५२४००	..	०	..	०	
३७	नाईक	एस-३: १६६००-५२४००	..	८	६	१४	
३८	शिपाई	एस-१: १५०००-४७६००	..	१०४	६७	१७१	
३९	चौकीदार	एस-१: १५०००-४७६००	..	४१	२७	६८	
४०	मदतनीस	एस-१: १५०००-४७६००	
एकूण (अ)			..	७	८२८	६१२	१४४०
(ब) रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना							
गि.न.खो. प्र. विभाग							
१	वर्ग-३	०	०	०	
२	वर्ग-४	१२	११	२३	
३	रोजंदारी	०	०	
एकूण (ब)			..	१२	११	२३	
एकूण (अ+ब)			..	७	८४०	६२३	१४६३