



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन

कार्यक्रम अंदाजपत्रक

२०२३-२०२४

जलसंपदा विभाग

७

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,
औरंगाबाद

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर

२०२३

कार्यक्रम अंदाजपत्रक

२०२३-२०२४

जलसंपदा विभाग

७

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,
औरंगाबाद

अनुक्रमणिका

						पृष्ठे
उपोद्घात						(१)
प्रस्तावना						(३)
संघटनीय तक्ता						(५)
अ. क्र.	कार्यक्रम	प्रस्तावना	तक्ता-१	तक्ता-२	तक्ता-३	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	
१	विवरणपत्र-१ (मोठे पाटबंधारे प्रकल्प)		१-७			
२	लघु पाटबंधारे प्रकल्प		८			
३	सन २०२२-२०२३ केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीचा तपशील		९			
४	सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा तपशील		१०			
५	सन २०२३-२०२४ साठी बांधकामाधिन ६ मध्यम प्रकल्प व ल. पा. प्रकल्प ३० ची जिल्हानिहाय माहिती		११			
६	मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांची वैशिष्ट्ये व माहिती विवरण पत्र-२		१२-१५			
७	मोठे पाटबंधारे प्रकल्प (०३) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा			१६		
८	एक-धोरण आखणे व प्रशासन व्यवस्थापन व परिरक्षण		१७-१९			
९	जायकवाडी प्रकल्प पैठण उजवा कालवा		२०			
१०	उर्ध्व पैतंगंगा प्रकल्प		२१			
११	उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प		२२			
१२	कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प		२३			
१३	जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२		२४			
१४	लाभक्षेत्रविकास प्राधिकरण नाशिक		२५			
१५	उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प		२६-२७			
१६	निम्न दुधना प्रकल्प		२८			
१७	मांजरा प्रकल्प व प्रकल्पांतर्गत बंधारे		२९			
१८	लेंडी प्रकल्प		३०			
१९	मा. शंकररावजी चव्हाण विष्णूपुरी प्रकल्प		३१			
२०	माजलगाव प्रकल्प		३२			
२१	नांदुर मध्यमेश्वर प्रकल्प विभाग नाशिक-२		३३			
२२	मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प		३४			
२३	लघु पाटबंधारे प्रकल्प		३५	३६		
२४	लाभक्षेत्रविकास प्राधिकरण बीड		३७			
२५	मोठे पाटबंधारे प्रकल्प-०३			३८		
२६	मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प-०३			३९		
२७	लघु पाटबंधारे प्रकल्प-०३			४०		
२८	पदे व वेतनश्रेणी		४१-४४			४७-५२

उपोद्घात

महाराष्ट्र शासनाने, अर्थसंकल्पीय सुधारणेचा एकात्मिक भाग म्हणून विकास कार्यक्रम परस्पर हाताळणाऱ्या निवडक विभागासाठी कार्यक्रम अंदाजपत्रकाची पध्दती अनुसरली होती. त्याप्रमाणे त्यावेळच्या पाटबंधारे व वीज विभागाचे १९७०-७१ सालचे कार्यक्रम अंदाजपत्रक पहिल्यावेळी वित्त विभागाने तयार केले. त्यानंतरची कार्यक्रम अंदाजपत्रके पाटबंधारे व वीज विभागाने वेळोवेळी तयार केली. कार्यक्रम अंदाजपत्रक काहीसे संक्षिप्त करण्यात आले आहे.

आता जलसंपदा विभागांतर्गत, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या मागण्या आणि कार्यक्रम यासंबंधीचे २०२३-२०२४ सालचे कार्यक्रम अंदाजपत्रक संकेत मान्य अर्थसंकल्पास पूरक म्हणून सादर करण्यात येत आहे.

(एस. आर. तिरमनवार)

कार्यकारी संचालक

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ
औरंगाबाद

प्रस्तावना

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद

१. प्रास्ताविक :

१.१ गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद या महामंडळाच्या स्थापनेचा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३/१९९८ दिनांक १७-८-१९९८ च्या राजपत्रात प्रकाशित केला असून महामंडळाचा आर्थिक कारभार स्वतंत्रपणे दि. १-१०-१९९८ पासून सुरू झाला आहे.

१.२ कार्यक्षेत्र :

महाराष्ट्र राज्यातील गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातील तसेच अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातील २५० हे. पेक्षा जास्तीचे सिंचन क्षेत्र असलेले प्रकल्प महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. महामंडळ स्थापनेनंतर सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. सन २०२२-२०२३ मध्ये बांधकामाधीन ११ मोठे, ६ मध्यम व ३० लघु प्रकल्प आहेत.

१.३ निविदा विषयक कार्यपद्धती :

प्रकल्पाचे बांधकाम लवकर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रचलित निविदा पत्रातील अटी व शर्तीमध्ये महामंडळाच्या स्थापनेनंतर काही बदल करण्यात आलेले आहेत. रुपये एक कोटी पेक्षा मोठ्या रकमेच्या कामासाठी सिमेंट, स्टील इत्यादी बांधकाम साहित्य कंत्राटदाराने स्वतः आणण्याची तरतूद केलेली आहे. याशिवाय धरण, कालवे, वितरीका इत्यादी ठिकाणी लागणाऱ्या सर्व माती, मुरुम, दगड, वाळू इत्यादी साहित्याची सर्व व्यवस्था कंत्राटदारानेच करावयाची आहे. महामंडळाकडून खाणीसाठी कोणत्याच प्रकारची व्यवस्था करावयाची नाही. तसेच काम उशिरा केल्यास नुकसान भरपाई वसुलीच्या कार्यवाहीची आणि एकापेक्षा जास्त वेळा मुदतवाढ न मिळण्याची तरतूद निविदेत करण्यात आलेली आहे.

२. या महामंडळामार्फत जे ६ कार्यक्रम राबवण्यात येतात त्याची थोडक्यात माहिती खालील परिच्छेदात दिली आहे :-

२.१ धोरण आखणे व प्रशासन :

मा.मंत्री (जलसंपदा) हे या महामंडळाचे पदसिध्द अध्यक्ष असून मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) हे उपाध्यक्ष आहेत. शासनाचे मुख्य सचिव हे सुध्दा पदसिध्द उपाध्यक्ष आहेत. जलसंपदा विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, महसूल विभाग व कृषि विभाग या विभागांचे सचिव हे पदसिध्द सदस्य आहेत. कार्यकारी संचालक हे पदसिध्द सदस्य सचिव आहेत. या व्यतिरिक्त १ उपाध्यक्ष व ९ सदस्य नेमण्याची तरतूदही अधिनियमामध्ये आहे. महामंडळाच्या धोरणविषयक बाबी संबंधातील निर्णय नियामक मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार घेण्यात येतात.

२.२ प्रशासन :

जलसंपदा विभागाचे सचिव हे महामंडळाचे पदसिध्द “व्यवस्थापकीय संचालक” असून व्यवस्थापकीय संचालक व कार्यकारी संचालक हे मा. अध्यक्ष व मंत्री (जलसंपदा) यांच्या नियंत्रणाखाली महामंडळाच्या प्रशासनाचे काम बघतात. याबाबतची वित्तीय आवश्यकता तक्ता क्रमांक १/१ मध्ये दिली आहे.

३. तांत्रिक नियंत्रण व पर्यवेक्षण :

महामंडळातील विविध विकास कामांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम तसेच कामांचे पर्यवेक्षण करण्याचे काम मुख्य अभियंता यांचे अधिपत्याखाली अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, शाखा अभियंता वगैरे करतात. एकूण मुख्य अभियंत्याची ३ पदे, अधीक्षक अभियंता यांची ६ पदे, कार्यकारी अभियंता यांची ३० पदे (विभागीय स्तरावर), उप-विभागीय अभियंता स्तरावरील १५९ पदे व शाखा अभियंता स्तरावरील ८७९ पदे या महामंडळात मंजूर आहेत. संघटनात्मक तक्ता सोबत जोडला आहे (परिशिष्ट-१). जी पदे सामायिक (एका पेक्षा जास्त प्रकल्पांसाठी) व संमिश्र स्वरूपाची (बांधकामे व्यवस्थापन इत्यादी) आहेत त्या कार्यालयाची वित्तीय आवश्यकता तक्ता क्रमांक १ मध्ये दर्शविली असून इतर आस्थापनेची वित्तीय आवश्यकता संबंधित प्रकल्पांच्या तक्त्यात दर्शविण्यात आली आहे.

४. सर्वेक्षण आणि अन्वेषण :

शासनाने प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे महामंडळामार्फत करण्यात येतात.

५. बांधकामे :

५.१ मोठे पाटबंधारे प्रकल्प :

सन २०२३-२४ मध्ये या महामंडळांतर्गत एकूण ११ मोठे प्रकल्प बांधकामाधीन असून धरणांचे काम चालू आहे. या सर्व प्रकल्पांची प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) ७.७४ लक्ष हेक्टर असून जून, २०२१ अखेर एकूण ४.९० लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पांची प्रकल्पनिहाय माहिती विवरणपत्र-१ मध्ये दिली आहे व या प्रकल्पांची माहिती तसेच निवडक ठळक वैशिष्ट्ये विवरणपत्र-२ मध्ये दिली आहेत.

(४)

५.२ मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प :

या महामंडळामार्फत एकूण ७ मध्यम प्रकल्प बांधकामाधीन असून या सर्व प्रकल्पांची प्रकल्पीय सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) ०.७४ लक्ष हेक्टर असून जून २०२२ अखेर ०.३१ लक्ष हे. सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

या प्रकल्पांची प्रकल्पनिहाय थोडक्यात माहिती विवरणपत्र १ मध्ये दिली आहे.

५.३ लघु प्रकल्प :

या महामंडळांतर्गत एकूण ३० लघु प्रकल्प बांधकामाधीन असून या प्रकल्पांचे काम चालू आहे. या सर्व प्रकल्पांची सिंचन क्षमता ०.२२ लक्ष हेक्टर असून जून २०२२ अखेर ०.४५८ हे. सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

या प्रकल्पांची प्रकल्पनिहाय थोडक्यात माहिती विवरणपत्र १ मध्ये दिली आहे.

६. पाटबंधारे प्रकल्पांचे व्यवस्थापन व परिरक्षण :

६.१ या महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात ०७ मोठे, ७७ मध्यम व ८९३ लघु प्रकल्प पूर्ण झाले असून जून २०२२ अखेर त्यांची सिंचन क्षमता १४.९० लक्ष हेक्टर आहे.

सिंचन क्षेत्राचे व्यवस्थापन व परिरक्षण सध्या शासन परिपत्रक दिनांक १७-११-२०१६ अन्वये सिंचन प्रकल्प कार्यालयाकडे सिंचन व्यवस्थापनाकडे वर्ग करण्यात आले असून व्यवस्थापन व परिरक्षण सध्या महामंडळ कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे.

विवरणपत्र-१

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात प्रस्तावित भांडवली कामाचे विवरण

१. मोठे पाटबंधारे प्रकल्प :

या महामंडळांतर्गत मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आणि अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातील मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. सन २०२३-२४ मध्ये या महामंडळांतर्गत १२ मोठे, ६ मध्यम व ३० लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रकल्पनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे :-

(१) जायकवाडी प्रकल्प टप्पा २ :

या प्रकल्पांतर्गत पैठण धरणापासून निघणारा १३२ कि. मी. लांबीचा पैठण उजवा कालवा, सिंदफणा नदीवरील ४५३.६४ द.ल.घ.मी. साठवण क्षमतेचे माजलगांव धरण व १४८ कि. मी. लांबीचा माजलगांव उजवा कालवा या कामांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या रूपये ७८.२५ कोटी रकमेस शासन पत्र क्रमांक पीआयएम/४९७२/४३०४३/आयपी/आय, दिनांक २१-५-१९७४ अन्वये मूळ प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानंतर द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता रूपये ५४३.०० कोटी (१९९४-९५ चे दरसूचीनुसार) रकमेस शासन निर्णय क्रमांक जेअेवाय/१०९०/९१४२/(२७३/९०)/मोप्र-२, भाग-१, दिनांक १५-७-१९९९ अन्वये मान्यता प्राप्त झाली आहे. रूपये ७९२.२० कोटी इतक्या रकमेच्या तृतीय सुधारित अंदाजपत्रकास महाराष्ट्र शासन पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्रमांक जेअेवाय-२००१/२३२/(१३२/२००१) मोप्र-२, दिनांक २८-६-२००१ नुसार मान्यता प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पाचे चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी महामंडळाचे निर्णय क्र. गोमपाविम/ता-१/जाप्र टप्पा-२/सुप्रमा/(४/२००९), दि. १६-७-२००९ अन्वये चतुर्थ सुप्रमा रु. २२१६.३५ कोटी प्रदान करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवून खालील अतिरिक्त घटकांचा समावेश केला आहे. माजलगाव धरणाची उंची वाढविणे, सिंदफणा नदीवर रोशनपूरी उ.पा. बंधारा, शिरसमार्ग निम्न पा. बंधारा, गोदावरी नदीवरील लोणी सावंगी बंधान्यातून ऊपसा सिंचन योजनाची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

कामाची सद्यःस्थिती :

जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२ चे सिंचन निर्मितीच्या दृष्टीने १३२ कि. मी. लांबीचा पैठण उजवा कालवा पूर्ण झाला असून पुढील सिंचन व्यवस्थापनेसाठी व्यवस्थापन यंत्रणेस हस्तांतर करण्यात आला आहे. या कालव्याद्वारे मूळ संकल्पनेप्रमाणे ४१,६८२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले आहे. तसेच माजलगांव धरण पूर्ण झाले असून १९८६ पासून पाणी साठवण करणे सुरू आहे. याच धरणापासून निघणाऱ्या १४८ कि. मी. लांबीच्या माजलगांव उजव्या कालव्याचे कि. मी. १०१ पर्यंतचे मुख्य कालव्याचे काम शासन पत्र क्रमांक जेअेवाय-१०९१/२४८७ (८३९/९१) मोप्र-२, दिनांक २०-५-९३ अन्वये प्राधान्याने हाती घेण्यात आले. त्याचप्रमाणे सद्यःस्थितीत मुख्य कालव्याचे काम कि. मी. १०१ पर्यंत पूर्ण झाले असून त्याची वितरण व्यवस्थेची कामे पूर्ण झाल्यानंतर क्षेत्र ओलीताखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. जून २०२२ अखेर दोन्ही कालव्यांची मिळून १.०६६८ हे. सिंचन क्षमता निर्मिती पूर्ण झाली आहे. या मुख्य कालव्याच्या १०२ ते १३४ कि. मी. पर्यंतची कामे सद्यःस्थितीत प्रगतीत आहेत. जायकवाडी जलाशयातून सुक्ष्मसिंचनाचे १२,८७६ हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजन आहे. कामे प्रगतीपथावर आहेत. मार्च, २०२२ अखेर रूपये १४७५.३१ कोटी खर्च झालेला आहे. सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात नांदेड, बीड परभणी, औरंगाबाद या जिल्ह्यासाठी एकूण ९२८०.१० लक्ष तरतूद मंजूर आहे. तसेच केंद्र शासनाकडून विशेषसहाय्य योजने अंतर्गत प्राप्त बिनव्याजी कर्ज रु. ७५.०० कोटी मंजूर आहे.

(२) उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प :

उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प हा महाराष्ट्र राज्यातील एक मोठा पाटबंधारे प्रकल्प असून मौजे ईसापूर, ता. पुसद, जि. यवतमाळ येथे पैनगंगा नदीवर ईसापूर धरण, मौजे सापळी, ता. कळमनुरी, जि. हिंगोली येथे कयाधु नदीवर सापळी धरण, ईसापूर धरणापासून निघणारा ८४ कि.मी. लांबीचा डावा कालवा, १४० कि.मी. लांबीचा ईसापूर उजवा कालवा व सापळी धरणापासून निघणारा ६ कि.मी. लांबीचा कयाधु पूरक कालवा याचा समावेश आहे. प्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता १,२४,७७२ हेक्टर आहे. त्यापैकी जून, २०२२ अखेर ११७९.८७ हे. सिंचन निर्मिती झाली आहे.

केंद्रीय जल आयोग व नियोजन आयोगाची मान्यता पत्र क्र. यु-१५(१) (१४)/७६ आय अँड सीएडी, दिनांक २-६-१९७६ अन्वये प्राप्त झाली आहे. या कामाची पंचम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत रु. ३५५० कोटी आहे. सद्यःस्थितीत योजनेचा सहावी सुप्रमा प्रस्ताव प्रगतीत आहे.

प्रकल्पाच्या कामावर झालेला अद्यावत खर्च : मार्च, २०२२ अखेर प्रकल्पावर रु. ३१४६.३४ कोटी खर्च झाला आहे.

सन २०२२-२०२३ साठी रु. १२१.०० कोटी निधी तरतूद मंजूर आहे.

भौतिक प्रगती :

धरण : ईसापूर धरणाचे काम पूर्ण करून ९५९.२६ द.ल.घ.मी. उपयुक्त साठा निर्माण करण्यात आला असून कयाधु नदीवर मौजे सापळी येथे सापळी माती धरण व दगडी धरणाच्या कामास कार्यारंभ आदेश दिनांक ३०-११-२००६ ला दिला आहे.

कालवे :

ईसापूर डावा कालवा : कालव्याची एकूण लांबी ८४ कि.मी. आहे. ईसापूर डावा कालव्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून कि.मी. ६८ ते ८४ मधील अस्तरीकरणेचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच कि.मी. ७९ ते ८४ मधील वितरण व्यवस्थापनाचे काम पूर्ण झाले आहे.

ईसापूर उजवा कालवा : कालव्याची एकूण लांबी १४० कि.मी. असून कि.मी. ११५ पर्यंतची कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत. कि.मी. १७ ते ५५ व कि.मी. ९४ ते ११५ मधील अस्तरीकरणेची कामे बाकी असून ती हाती घेण्यात येत आहेत. ईसापूर उजवा कालवा कि.मी. ११६ ते १४० मधील मातीकाम, बांधकामे व अस्तरीकरणेची कामे प्रगती पथावर आहेत.

वितरण व्यवस्था :

प्रकल्पाचे एकूण सिंचन क्षेत्र १,२४,७७२ हेक्टर असून जून, २०२२ अखेर ११,७९,८७ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाकडून अ.आय.बी.पी. अंतर्गत कर्जसहाय्य :

उर्ध्व पैनागंगा प्रकल्पाच्या कामासाठी केंद्र शासनाकडून अ.आय.बी.पी. अंतर्गत वर्ष २००४-०५ पासून कर्ज सहाय्य प्राप्त होत आहे.

वर्ष २०२२-२३ चे नियोजन :

अ.आय.बी.पी. कार्यक्रमांतर्गत वर्ष २०२२-२३ मध्ये, इसापूर डावा व उजव्या कालव्यावरील अस्तरीकरणाची कामे प्रगत आहेत.

एकूण अ.आय.बी.पी. कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्पावर ४०८०० हेक्टर सिंचन निर्मिती प्रस्तावित असून, मार्च २०२२ अखेर यापैकी ४०२८६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मित झाली आहे.

(३) निम्न दुधना प्रकल्प :

निम्न दुधना प्रकल्पाच्या रु. २८४१.५० लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास शासनाने पत्र क्र. पावि/पीआयएन-६९७९/(१७३२) आयएफ दिनांक ३०-५-१९७९ अन्वये प्रशासकीय मंजूरी प्रदान केली आहे. केंद्रीय जल आयोगाने पत्र क्र. जीआयएम-६९७९/ ६८०/ जसंअ/(१) दिनांक १-४-१९८३ अनुसार रु. ५,३२०.६६ लक्ष किंमतीस मान्यता दिलेली आहे. निम्न दुधना प्रकल्पाच्या कामाचे सुधारित अंदाजपत्रकास १९९५-९६ नुसार रुपये ४७,४०६ लक्ष या किंमतीस शासन निर्णय क्र. निदुप्र/१०९३/(८२७)/(८१२४/९३) दिनांक ४ ऑक्टोबर, १९९९ अन्वये मान्यता प्राप्त झालेली आहे. द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता महामंडळ निर्णय क्र. गोमपाविम/तां-१/निदुप्र/ससा/सुप्रमा/२, दि. २१-१-२००८ रु. १,०२५.७८ कोटी आहे. प्रकल्पाची तृतीय सू. प्र. मा. प्रस्ताव रु.२३४१.६७ कोटी शासन निर्णय दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये मंजूर आहे. प्रकल्पावर मार्च २०२२ अखेर रु. २४२५.७२४३ कोटी खर्च झाला आहे. तसेच बिनव्याजी कर्ज केंद्र शासन विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत रु. २५.०० कोटी मंजूर आहेत.

प्रकल्पांतर्गत पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा निर्मिती करण्यात आली असून प्रकल्पांतर्गत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांची कामे पूर्ण होवून कार्यान्वित झालेल्या आहेत. तसेच प्रकल्पांतर्गत ५३३७९ हे. पैकी ५२७८५ हे. क्षेत्रावर सिंचन क्षमता झालेली आहे.

(४) निम्न तेरणा प्रकल्प :

निम्न तेरणा प्रकल्पाचे धरण हे तेरणा नदीवर माकणी, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद येथे बांधले आहे. या प्रकल्पाची माती धरण, दगडी धरण ८० कि. मी. लांबीचा डावा कालवा व ७५ कि. मी. लांबीचा उजवा कालवा आणि जलाशयातील आशिव उपसा सिंचन योजना या घटकांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र २७०८८ हेक्टर आहे.

या प्रकल्पास मूळ प्रशासकीय मान्यता सन १९७७ मध्ये रु. २०.०३ कोटी करीता मिळाली असून या प्रकल्पामध्ये आशिव उपसा सिंचन योजनेचा समावेश करण्याचे ठरल्यामुळे सन १९९३ मध्ये रु. १६५.२० कोटी रुपये करीता प्रकल्पाच्या प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली त्यानंतर सन २००० मध्ये या प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारित अंदाजपत्रकाला रु. २८३.५५ कोटी करीता प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. यामध्ये प्रवाही सिंचन योजनेसाठी रु. ३८३.३८ कोटी व उपसा सिंचन योजनेसाठी रु. १५५.६६ कोटीचा समावेश आहे. त्यानंतर तेरणा नदीवरील किल्लारी (कवठा) कोप बंधारा व अस्तीत्वातील नऊ कोपबंधान्याचे बॅरिजच्या धर्तीवर नुतनीकरण या कामाचा समावेश करून प्रकल्पाच्या रु. ५४२.०४ कोटीच्या तृतीय सुधारित अंदाजपत्रकास दिनांक १२-९-०८ च्या निर्णयान्वये मान्यता प्रदान केली होती. तदनंतर प्रकल्पाच्या अद्यावत किंमतीसाठी रु. ६०२.२७ कोटी महामंडळ निर्णय दिनांक ११-९-२०१९, चतुर्थ सू. प्र. मा. प्रदान केली आहे.

निम्न तेरणा प्रकल्पाचे काम सन १९८१ साली सुरु केले. मुख्य धरणाचे काम सन १९९० साली पूर्ण झाले आहे. सध्या दोन्ही कालव्याची कामे पूर्ण झाली असून वितरण व्यवस्थेचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत कामे प्रगतीपथावर आहेत. जून, २०२२ अखेर एकूण प्रकल्पीय २६६३५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

उजवा कालवा कि. मी. ७४ पर्यंत व डावा कालवा ८० कि. मी. पर्यंत व डावा कालवा कि. मी. ७१ ते ८० व उजवा कालवा कि. मी. ७१ ते ७४ आता-पर्यंत सिंचन व्यवस्थापन विभागास सिंचन व्यवस्थापनासाठी हस्तांतरित केलेला आहे. उजवा कालवा कि.मी. १ ते ३६ ते ७० व डावा कालवा कि.मी. १ ते ५९ लांबीतील कालव्याचे व वितरीकांची सिंचन व्यवस्थापनास हस्तांतरणाची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

या प्रकल्पावर मार्च, २०२२ अखेर रु. ५८०.९८८४ कोटी इतका खर्च झाला आहे.

(५) मांजरा प्रकल्प (प्रवाही) :

मांजरा प्रकल्पाचे धरण हे धनेगांव, ता. केज, जि. बीड येथे स्थित आहे. सदरील प्रकल्पामध्ये या धरणासह ९० कि. मी. लांबीचा डावा कालवा व ७८ कि. मी. लांबीचा उजवा कालवा यांचा समावेश असून या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ३२१०८ हेक्टर इतकी आहे. या प्रकल्पाचे मूळ कामे १९८६ मध्ये पूर्ण झालेली आहेत व हा प्रकल्प सिंचन व्यवस्थापनास हस्तांतरित झालेला आहे.

मांजरा प्रकल्पाला नियोजन समिती नवी दिल्ली यांनी रु. १७.१४ कोटी साठी पत्र क्र. सीडब्ल्यूसी/१-५(१) (१४/७६), दिनांक २-६-१९७६ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. मांजरा प्रकल्पाचे चतुर्थ सुधारित अंदाजपत्रकास गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी पत्र क्र. गोमपाविम/-तां-१-मांजरा-धरण-सुप्रया (०८/२००८) दिनांक १७-१०-२००८ अन्वये रु. १०८७.४७ कोटी किंमतीस मान्यता प्राप्त आहे. तसेच योजनेच्या पाचव्या सुप्रमा प्रस्तावास शासन पत्र सुप्रमा-२०२१-तां १.०१, दिनांक २६-२-२०२१ अन्वये रु. १३५१.४९ कोटी किंमतीचे पंचम सुप्रमा प्राप्त आहे.

मांजरा धरणावरील सर्व वक्र दरवाज्यांची ऊंची ०.५० मी. ने वाढविण्याची कामे यांत्रिकी संघटने मार्फत २००१ मध्ये पूर्ण करण्यात आली असून यामुळे २३.६९ द.ल.घ.मी. इतका अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध झालेला आहे.

प्रकल्पाची मूळ कामे प्रस्तावित केल्याप्रमाणे पूर्ण झालेली असून कालव्याची कामेही अस्तरीकरण शिवाय पूर्ण झालेली आहेत. सन २०२२-२३ मध्ये रुपये ६०.०० कोटी ची तरतूद मंजूर आहे. मार्च, २०२२ अखेर रुपये १२३२.४८ कोटी खर्च झाला आहे.

मांजरा नदीवरील बंधारे :

बोरगाव अंजनपूर निम्नस्तरीय बंधारा, ता. लातूर, जि. लातूर :

सदरील बॅरेज मांजरा प्रकल्पाचा भाग म्हणून कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी महामंडळ मुख्य कार्यालयाचे निर्णय क्रमांक गोमपाविम/तां-१/मांजरा सुप्रमा/(८१/९८ भाग ३) दिनांक ४-६-२००५ अन्वये रु. ७.९८ कोटी एवढ्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या कामाची चतुर्थ सुप्रमा प्राप्त दर सूची २००७-०८ नुसार अद्यावत किंमत रु. २१.२६ कोटी आहे.

या बंधान्याचे काम पूर्ण झाले असून ३१० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

वांजरखेडा निम्नस्तरीय बंधारा, ता. लातूर, जि. लातूर :

सदरील बॅरेज मांजरा प्रकल्पाचा भाग म्हणून कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी महामंडळ मुख्य कार्यालयाचे निर्णय क्रमांक गोमपाविम/तां-१/मांजरासुप्रमा (८१/९८ भाग-३) दिनांक ४-६-२००५ अन्वये रु. ३९.१२ कोटी एवढ्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या कामाची चतुर्थ सुप्रमा प्राप्त दर सूची २००७-०८ नुसार अद्यावत किंमत रु. ७३.५८ कोटी आहे.

या बंधान्याचे काम पूर्ण झाले असून १,९९८ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

कारसा पोहरेगाव उच्चस्तरीय बंधारा, ता. लातूर, जि. लातूर :

सदरील बॅरेज मांजरा प्रकल्पाचा भाग म्हणून कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी महामंडळ मुख्य कार्यालयाचे निर्णय क्रमांक गोमपाविम/तां-१/मांजरा सुप्रमा/(८१/९८ भाग-३) दिनांक ४-६-२००५ अन्वये रु. ३६.१९ कोटी एवढ्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या कामाची चतुर्थ सुप्रमा प्राप्त दर सूची २००७-०८ नुसार अद्यावत किंमत रु. ६८.६६ कोटी आहे.

या बंधान्याचे काम पूर्ण झाले असून १,९९० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

खुलगापूर उच्चस्तरीय बंधारा, ता. लातूर, जि. लातूर :

सदरील बॅरेज मांजरा प्रकल्पाचा भाग म्हणून कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी महामंडळ मुख्य कार्यालयाचे निर्णय क्रमांक गोमपाविम/तां-१/मांजरा सुप्रमा (८१/९८ भाग-३) दिनांक ४-६-२००५ अन्वये रु. ४३.९८ कोटी एवढ्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या कामाची चतुर्थ सुप्रमा प्राप्त दर सूची २००७-०८ नुसार अद्यावत किंमत रु. ९७.२२ कोटी आहे.

डोंगरगाव उच्चस्तरीय बंधारा, ता. निलंगा, जि. लातूर :

सदरील बॅरेज मांजरा प्रकल्पाचा भाग म्हणून कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी महामंडळ मुख्य कार्यालयाचे निर्णय क्रमांक गोमपाविम/तां-१/मांजरा सुप्रमा (८१/९८ भाग-३) दिनांक ४-६-२००५ अन्वये रु. ६०.४७ कोटी एवढ्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या कामाची चतुर्थ सुप्रमा प्राप्त दर सूची २००७-०८ नुसार अद्यावत किंमत रु. १०९.५६ कोटी आहे.

या योजनेमुळे १,७८० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.

भूसनी निम्नस्तरीय बंधारा, ता. लातूर, जि. लातूर :

सदरील बॅरेज मांजरा प्रकल्पाचा भाग म्हणून कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी महामंडळ मुख्य कार्यालयाचे निर्णय क्रमांक गोमपाविम/तां-१/मांजरा सुप्रमा (८१/९८ भाग-३) दिनांक ४-६-२००५ अन्वये रु. ७.४७ कोटी एवढ्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या कामाची चतुर्थ सुप्रमा प्राप्त दर सूची २००७-०८ नुसार अद्यावत किंमत रु. ३१.३७ कोटी आहे.

या बंधान्याचे काम पूर्ण झाले असून ३१० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

धनेगाव उच्चस्तरीय बंधारा, ता. निलंगा, जि. लातूर :

सदरील बॅरेज मांजरा प्रकल्पाचा भाग म्हणून कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी महामंडळ मुख्य कार्यालयाचे निर्णय क्रमांक गोमपाविम/तां-१/मांजरा सुप्रमा (८१/९८ भाग-३) दिनांक ४-६-२००५ अन्वये रु. ७२.९४ कोटी एवढ्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या कामाची चतुर्थ सुप्रमा प्राप्त दर सूची २००७-०८ नुसार अद्यावत किंमत रु. १६४.७२ कोटी आहे.

या योजनेमुळे १,३३७ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.

(६) कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प :

मराठवाड्याच्या कृष्णा खोऱ्यातील क्षेत्रास (जि. उस्मानाबाद व जिल्हा बीड) पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पास शासनाने शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२००४/१४१३/(३८५/०४) जसंनि, दिनांक २३-८-२००७ अन्वये रु. २,३८२.५० कोटी किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली. तसेच शा. नि. क्र. कृष्णाम ०७०९/९४३७/२००९ मो. प्र.-१ दि.२७-८-०९ अन्वये रु. ४,८४५.०५ कोटी किंमतीस सुधारित प्र. मा. प्रदान केली. योजनेचे प्राथमिक सर्वेक्षण व अन्वेषणाचे व उ. सि. योजनेच्या उध्दरण नलिका पंप हाऊस तसेच साठवण तलाव व कालव्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत. या प्रकल्पामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ८७१८८ हेक्टर व बीड जिल्ह्यातील २७५४३ इ. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होईल. सन २०२२-२३ मध्ये रु. ८५०.०० कोटी निधी तरतुद मंजूर आहे. तसेच केंद्र शासन विशेष सहाय्य अंतर्गत बिनव्याजी कर्जा अंतर्गत ३५.०० कोटी मंजूर तरतुद आहे. योजनेच्या रु. ११७२६.९१ कोटी किंमतीस द्वितीय सुप्रमा प्राप्त झालेली आहे. संघ:स्थितीत योजनेच्या ७ अघफु मर्यादेत कामे प्रगतीत आहेत.

(७) (अ) नांदूर मध्यमेश्वर प्रकल्प (धरण) :

नांदूर मध्यमेश्वर हा एक संयुक्त प्रकल्प आहे. मूळ प्रकल्प अहवालानुसार या प्रकल्पांतर्गत इगतपुरी तालुक्यातील मुकणे, भावली, वाकी व भाम ही चार धरणे बांधणे तसेच निफाड तालुक्यातील नांदूर मध्यमेश्वर येथे नवीन वळवणीच्या बंधान्याचे नुतनीकरण व त्यापासून १२८ कि. मी. लांबीचा जलद कालवा काढून औरंगाबाद व नगर जिल्ह्यातील ४३,८६० हेक्टर पीक क्षेत्र सिंचनाखाली प्रस्तावित आहे.

मूळ प्रकल्प अहवालास माहे जुलै, १९७९ मध्ये रु. ४.८७०.२२ लक्ष किंमतीस शासन मंजुरी मिळाली आहे. तदनंतर सुधारीत प्रकल्प अहवालास माहे जुलै, १९९९ मध्ये रु. ५७,८३६.८६ लक्ष किंमतीस प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. सदरहू प्रकल्पाची द्वितीय सु.प्र.मा. ही गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी दिनांक १६-११-२००५ ला रु. ८६,६३०.४९ लक्ष किंमतीस मान्यता दिली आहे. नांदूर मध्यमेश्वर प्रकल्पाचा रु. १,९५,०३५.८८ लक्ष किंमतीचा तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता शासन निर्णय दि. १३-१०-१६ अन्वये रु. २२१०.५९ कोटी किंमतीसह मान्यता मिळाली आहे. सदरहू प्रकल्पास भारत सरकार प्लॉनिंग कमीशन, (ज. स. विभाग) नवी दिल्ली यांनी दिनांक १७-४-२००९ रोजी रु. ९४,१३३ लक्ष किंमतीस मान्यता दिली. रु. ३२८३.६६ कोटी किंमतीचा चतुर्थ सु.प्र.मा. प्रस्ताव दिनांक १२-५-२०२२ च्या महामंडळाच्या पत्रान्वये रा. ता. स. स., नाशिक यांना सादर असून छाननी प्रगती पथावर आहे.

(अ) मुकणे प्रकल्प :-मुकणे धरणाची अद्यावत किंमत एकूण रु. २,११५०.०० लक्ष असून मार्च २०२२ पर्यंत रु. १,८८११.२७ लक्ष खर्च झालेला आहे. प्रकल्पाचे उर्वरित किंमत रु. २,३३८.७३ लक्ष आहे. धरण व बंधारे याचे काम पूर्ण झालेले आहे. सिंचन व्यवस्थापनासाठी दिनांक ९-११-२००६ नाशिक पाटबंधारे विभाग नाशिक यांचेकडे हस्तांतरित केला आहे.

(ब) भावली प्रकल्प :-भावली धरणाची एकूण किंमत रु. १,४०५४.०० लक्ष किंमत असून मार्च, २०२२ पर्यंत रु. १,३२९१.८९ लक्ष आहे. धरणाची उर्वरित किंमत रु. ७६२.१९ लक्ष आहे. धरणाचे व बंधान्याची कामे पूर्ण झाले असून सिंचन व्यवस्थापनेसाठी दिनांक ४-६-२०११ रोजी हस्तांतरित करण्यात आले आहे.

(क) वाकी प्रकल्प :-वाकी धरणाची रु. २,९६५६.०० लक्ष इतकी असून मार्च २०२२ रु. २,७२६७.३८ लक्ष खर्च आहे. उर्वरित किंमत रु. २,३३८.०६२ लक्ष असून सन २००९ मध्ये या धरणाच्या कामाचा समावेश केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत होता. सदर कामाचे धरणाचे काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाले असून धारणात ७५.८० दलघमी पाणी साठा क्षमता निर्माण करण्यात आला आहे.

(ड) भाम प्रकल्प :-भाम धरणाची अद्यावत एकूण किंमत रु. ६३,६५५ कोटी किंमत असून मार्च, २०२२ अखेर रु. ६३,१४०.०४ लक्ष रुपये खर्च झाला आहे. उर्वरित किंमत रु. ५१४.९६ लक्ष आहे भाम धरणाचे काम माहे जून २०२० अखेर भौतिक दृष्ट्या १०० टक्के पूर्ण झाले असून पूर्ण क्षमतेने ७५.४२ दलघमी पाणीसाठा निर्माती झाली आहे. पुनर्वसनाची बहुतांशी कामे पूर्ण झालेली असून उर्वरित नागरी सुविधांची कामे अंतिम टप्प्यात आहे. सन २०२२-२०२३ मध्ये नांदूर मध्यमेश्वर प्रकल्पासाठी रु. ४४.०० कोटी मंजूर तरतुद असून केंद्र शासन विशेषसहाय्य योजने अंतर्गत बिनव्याजी रु. १५,०३२० कोटी तरतुद मंजूर आहे. नांदूर मध्यमेश्वर कालवा जि. औरंगाबाद साठी केंद्र शासन विशेष सहाय्य योजनेसह रु. २६.०० कोटी निधी मंजूर आहे.

(८) उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प :

(अ) पुणेगाव प्रकल्प : उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पांतर्गत असलेल्या पुणेगाव धरणाचे काम पूर्ण झाले असून पुणेगाव डावा कालवा कि. मी. १ ते २५ मधील कामे मूळ विसर्गानुसार पूर्ण असून सुधारित विसर्गानुसार वितरित करण्याची कामे प्रगतीत आहे. कि. मी. २६ ते ६३ दरम्यान मातीकामे व बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. पुणेगाव डावा कालव्याखाली एकूण ६,९८४ हेक्टर सिंचन क्षेत्र येते. पुणेगाव डावा कालव्यावरील एकूण २२ मायनर १९ कामापैकी ११ कामे पूर्ण झाली आहेत. ५ मायनर कामे सुरु आहेत. ६ मायनर कामे अद्याप सुरु झालेली नाहीत. जून २०२१ अखेर पुणेगाव प्रकल्पात एकूण ६,९८४ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी ४६०८ हे. सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे. २३७६ हे. सिंचन निर्माती अद्याप बाकी आहे. उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास रु. १,४९८.६९ कोटी चतुर्थ सुप्रमास शा. नि. दि. ३-११-२०२२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असून निधी उपलब्धतेनुसार सन २०२३-२४ अखेर कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

(ब) **ओझरखेड प्रकल्प** : उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पांतर्गत असलेल्या ओझरखेड डाव्या कालव्याच्या लांबीत कि. मी. ४८ ते ६३ पर्यंत वाढविण्यास शासन मान्यता मिळाली होती. त्या अनुषंगाने सदर लांबीतील मातीकाम जवळपास पूर्ण झाले असून बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत. कि.मी. ४८ ते ६३ मध्ये १० वितरिका सून यापैकी बहुतांशी वितरिकांची ९० टक्के कामे पूर्ण झालेली आहेत. एकूण १४७३२ हे. पैकी जून २०१७ अखेरपर्यंत १४४४९ हेक्टर क्षमता निर्माण झाली असून उर्वरित २८३ हे. सिंचन निर्मिती करण्याचे बाकी आहे. उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असून निधी उपलब्धतेनुसार सन २०२३-२४ अखेर कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असून निधी उपलब्धतेनुसार सन २०२३-२४ अखेर कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

(क) **दरसवाडी पोहच कालवा** : उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पांतर्गत दरसवाडी पोहच कालव्याचा समावेश असून सदर कालव्याद्वारे चांदवड व येवला तालुक्यातील ४० पाझर तलाव व २ ल. पा. तलाव ५० टक्के क्षमतेने भरण्याचे नियोजित आहे. पुणेगाव धरणातील ३५८ द.ल.घ.फू. पूर पाणी दरसवाडी ल. पा. तलावात टाकण्याचे नियोजित आहे. सन १९७९ ते १९८३ दरम्यान सदर ९० कि. मी. लांबीच्या कालव्याचे मऊ स्तरातील खोदकाम रोजगार हमी योजनेमार्फत करण्यात आले होते. जून २०२१ अखेरपर्यंत १४०९ हे पैकी ४६४ हे इतकी अप्रत्यक्ष सिंचन निर्मिती झाली असून सध्यास्थिती कालव्याचे काम अंतीम टप्प्यात आहे.

(ड) **मांजरपाडा वळण योजना व इतर प्रवाही वळण योजना** :- पश्चिम वाहिनी नदयांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणेसाठी मांजरपाडा वळण योजना व (१२) इतर प्रवाही योजनांचा समावेश उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पात करण्यात आला आहे. मांजरपाडा वळण योजनेचे काम सन २००९ मध्ये सुरु करण्यात आलेले असून ८० टक्के पूर्ण करण्यात आले आहे. मांजरपाडा वळण योजना व इतर प्रवाही वळण योजनांचे मिळून ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

(९) उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प निळवंडे-२ :

धरणस्थळाच्या सर्वसाधारण अहवालास शासनाने जापन क्रमांक उमप्र/१०९२/ता.१/५०४/(१३५/९२) मोप्र-१, दिनांक २७-५-१९९२ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. निळवंडे प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रकल्प अहवालास शासन निर्णय दिनांक ११-११-२००३ अन्वये रुपये ७६०.२१ कोटी (दरसूची ९९-२०००) मान्यता मिळालेली आहे. उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-२), ता. अकोले, जि. अहमदनगर दगडी धरणाचे काम दिनांक २४-४-१९९५ पासून मे. न्यु. एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुंबई यांनी काम सुरु केलेले आहे. काम प्रगतीपथावर आहे. या दगडी धरणाची कमाल उंची ७४.५० मीटर व लांबी ५३३ मी. आहे. या धरणामुळे ८.३२ टी.एम. सी. इतका जलसाठा निर्माण होणार आहे. निळवंडे धरणापासून ८५ कि. मी. लांबीचा डावा कालवा व ९७ कि. मी. लांबीचा उजवा कालवा प्रस्तावित आहे. धरणाची प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ६८८७८ हेक्टर आहे. या प्रकल्पापासून ११०० मे. वॉट वीज निर्माण होणार आहे. धरणाचे बांधकाम टप्पा क्र. १ मध्ये उत्तारी भागात ६३६ मी. तलाकापर्यंत व अनुत्तारी भागात ६४८ मी. तलाकापर्यंत पूर्ण करून धरणामध्ये या वर्षाचे पावसाळ्यात प्रथम टप्प्यात ०.८५ टी.एम.सी. पाणीसाठा करण्यात आलेला आहे.

या प्रकल्पामुळे अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील एकूण १८२ गावातील ६४,२६० हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे. यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर, कोपरगाव, राहता, श्रीरामपूर व राहुरी तालुक्यातील १७६ गावातील सुमारे ६१,६६० हेक्टर आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील ६ गावातील २,६०० हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे. डिसेंबर २०२२ अखेर प्रकल्पावर एकूण खर्च रुपये २२३०.७२ कोटी आहे. सन २०२२-२३ साठी ३६५.०० कोटी निधी मंजूर आहे. उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प निळवंडे-२ प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारित प्रकल्प अहवालात रु. २३६९.९५ कोटी इतक्या रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय उर्ध्व प्रवरा सुप्रमा-०११५-प्र.क्र. ७२-१५-मोप्र-१, दि. २१-०७-२०१७ अन्वये प्राप्त झाली आहे. सद्यःस्थितीत पंचम सुप्रमा प्रस्ताव ५१७७.३८ कोटी SLTAC ने Clear केला असून दिनांक ११-११-२०२२ अन्वये शासनास सादर आहे. तसेच केंद्र शासनाकडून विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत बिनव्याजी कर्जासाठी रु. ५५.०० कोटी तरतुद सन २०२२-२३ मध्ये मंजूर आहे.

(१०) मुळा प्रकल्प वांबोरी टप्पा-२ ला राहुरी :

मुळा प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून वांबोरी पाईप चारी टप्पा क्र. २ चे मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना यांचे कडून प्राप्त संकल्पानुसार मुळा प्रकल्पाच्या सातवा सुप्रमा प्रस्ताव रु. ३१७.०६ कोटी तयार करण्यात आलेला आहे. त्यात वांबोरी चारी टप्पा च्या रु. १०१.३४ कोटी किंमतीचा समावेश आहे. सदर प्रस्ताव शासनास १८-१०-२०२० रोजी सादर करण्यात असून त्याची छाननी प्रगती पथावर आहे.

(११) मा. शंकररावजी चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्प, ता. जि. नांदेड :

विष्णुपुरी जलसिंचन योजनेचे काम असर्जन या गावाजवळ नांदेड शहराचे वरचेबाजूस ८ कि. मी. अंतरावर प्रगतीपथावर आहे. मराठवाडा विकासाचा कालबद्ध कार्यक्रमात हा प्रकल्प समाविष्ट आहे. प्रकल्पात मे १९७९ मध्ये रु. ३२.२४ कोटी खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आणि ऑगस्ट, २००९ मध्ये रु. २,४५२.०० कोटी खर्चाच्या अंदाजपत्रकास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच दिनांक ३-५-१८ रोजी प्रकल्पास रु. २९८२.२४ कोटी रुपयाची पंचम सुप्रमा मंजूर आहे. एप्रिल २०२२ अखेर प्रकल्पावर झालेला एकूण खर्च रु. १०८३८.०६ लक्ष विष्णुपुरी प्रकल्पावर खर्च झाला असून प्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता ५३२६३ असून निर्मित पाणीसाठा ३३७.३३ लघमी. आहे. मागील ५-६ वर्षांपासून प्रकल्पावर सिंचन हंगाम राबविण्यात येत आहे.

प्रकल्पाच्या टप्पा-१ अंतर्गत समाविष्ट असलेली शिर्ष कामे बंधारा, बंधान्यावरील १८ दरवाजे, तिन उध्दरण नलिका, पंप आणि पंपगृहातील १४ पंप स्विच यार्ड जलवितरण कुंभ, आणि पहिल्या ७ कि. मी. लांबीतील मुख्य कालव्याची कामे वितरण व्यवस्थेसह पूर्ण झाली आहेत. प्रकल्पस्थळी उपलब्ध होणारा येवा कमी असल्याने महामंडळाच्या आदेशानुसार पुनर्विलोकन अभ्यास तयार करून शासनास सादर करण्यात आला. पुनर्विलोकन अभ्यासानुसार प्रकल्पस्थळी ४.१ अ. घ. फु. चाच येवा उपलब्ध असल्याने विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या मंजूर ११.४ अ. घ. फु. पाणी वापरातून शिल्लक राहणाऱ्या ७.३ अ. घ. फु. पाण्याचा वापर करण्याकरिता गोदावरी नदीवर उच्च पातळी/निम्न पातळीचे बंधान्याचे काम पूर्ण झाले असून एक बंधान्याचे काम प्रगत आहे. बंधान्याची एकूण सिंचन क्षमता २४९२३ हेक्टर आहे. सन २०२२-२३ साठी रु. ८८.०० कोटी निधी मंजूर आहे. केंद्र शासनाकडून विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत बिनव्याजी कर्जासाठी रु. १०.३९२० कोटी निधी मंजूर आहे.

(१२) लेंडी आंतरराज्यीय प्रकल्प, ता. मुखेड, जि. नांदेड :

तेलंगणा/आंध्र आणि महाराष्ट्र राज्यातील हा संयुक्त प्रकल्प आहे. महाराष्ट्र शासनाने ८/१९८६ रु. ४५.५१ कोटी खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. त्यावेळी प्रकल्पाची एकूण किंमत रु. ५४.५५ कोटी होती. दरसूची २००६-०७ नुसार प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत रु. २०३३.१२ कोटी आहे. मार्च २०२२ अखेर झालेला एकूण खर्च रु. ६७९.६३ कोटी आहे. प्रकल्पाची चतुर्थ सुप्रमा किंमत रु. २०३३.१२ कोटी

असून सदर सुप्रमा प्रस्तावास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ७३ व्या बैठकीत मान्यता प्राप्त आहे. व महामंडळ निर्णय दिनांक २७-३-२०२० अन्वये चतुर्थ सुप्रमा प्रदान करण्यात आली आहे.

प्रकल्पाचा आंतरराज्यीय करारनामा दिनांक १८-११-२००३ रोजी झालेला असून उभय राज्यातील पाणी वापरण्याचे प्रमाण आंतरराज्य करारनामानुसार ६२:३८ आहे. प्रकल्पाच्या धरणाचे एकूण झालेले मातीकाम ७० टक्के आहे. धरणाच्या दगडी सांडवा आणि संलग्न काम ७५ टक्के पूर्ण झाले आहे. रुपये २१.६४ कोटी अंदाजित खर्च असलेली निविदा स्विकृत झाली असून कामास प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यात आली आहे.

मातीधरणाची साखळी क्र. ३१५ मी. वर सिंचनासह विद्युत विमोचकाची तरतूद करण्यात आलेली असून प्रत्यक्ष काम सुरु ९० टक्के पूर्ण झालेले आहे मुख्य कालवा कि. मी. १ ते १९ मधील मातीकाम बांधकामे प्रगतीत आहे.

प्रकल्पाच्या जलाशयामुळे एकूण १२ गावे बाधित होतात. त्यांचे पुनर्वसन दोन टप्प्यात करण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात ५ गावांचे व दुसऱ्या टप्प्यात ७ गावांचे पुनर्वसन प्रस्तावित आहे. पहिल्या टप्प्यात पुनर्वसन करावयाची गावे मौ. खानापूर व मौजे मारजवाडी, ता. देगलूर येथे प्रस्तावित असून नागरी सुविधा सोयीची कामे प्रगत आहे. टप्पा-२ अंतर्गत पुनर्वसित होणाऱ्या गावठाणाकरिता पुनर्वसनासाठी जमीन संपादीत करण्याची कार्यवाही महसूल विभागामार्फत प्रगत आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये या प्रकल्पासाठी रु. १३७.९२ कोटी तरतूद मंजूर आहे. तसेच केंद्र शासन विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत बिनव्याजी कर्ज रुपये २०.०० कोटी निधीची तरतूद मंजूर आहे.

मध्यम प्रकल्प :

या महामंडळांतर्गत मध्यम प्रकल्पांची कामे चालू आहेत.

(१) शिवनाटाकळी मध्यम प्रकल्प, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद :

शिवनाटाकळी मध्यम प्रकल्पाचे मुख्य धरणाचे मातीकाम व दगडी धरणाचे काम २००५ मध्ये पूर्ण झाले आहे. डाव्या कालव्याच्या एकूण ११ कि.मी. लांबीचे काम पूर्ण झाले आहे. उजव्या कालव्याच्या ५६ कि. मी. लांबीतील काम पुर्णत्वास असून वितरिकांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रकल्पीय सिंचनक्षमता जून २०२० अखेर ५६१४ हे. सिंचन क्षेत्र निर्माण झालेली आहे. सन २०२२-२३ मध्ये प्रकल्पासाठी रु. १६.०० कोटी मंजूर आहे. तसेच केंद्र शासन विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत बिनव्याजी कर्ज रुपये १०.०० कोटी निधीची तरतूद मंजूर आहे.

(२) ब्रह्मगव्हाण उर्सियो, ता. पैठण जि. औरंगाबाद :

या प्रकल्पांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत रु. ८९०.६४ कोटी आहे. मार्च २०२२ अखेर रु. २४२.३४ कोटी खर्च झालेला आहे. सन २०२२-२३ मध्ये प्रकल्पासाठी ४१.०० कोटी तरतूद आहे. जून २०२२ अखेर ३२०५ हे. निर्मित झाले आहे. तसेच केंद्र शासन विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत बिनव्याजी कर्ज रुपये १०.०० कोटी निधीची तरतूद मंजूर आहे.

(३) उर्ध्व कुंडलिका प्रकल्प, ता. धारूर, जि. बीड :

उर्ध्व कुंडलिका मध्यम प्रकल्प धरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे तसेच कालवा कि.मी. १ ते ५ मधील कामेही पूर्ण झाली आहे. मार्च-२०२२ अखेर रुपये ३१३.२६३२ कोटी खर्च झालेला आहे.

(४) सिंधफणा, जि. बीड :

सिंधफणा मध्यम प्रकल्पाचे मूळ काम पूर्ण झालेले आहे. तथापि, त्याची उंची वाढवून ६९० हेक्टर वाढीव क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी रु. २०.०७ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.

(५) उर्ध्व मानार प्रकल्प, ता. लोहा, जि. नांदेड :

(अ) प्रवाही : या प्रकल्पाचे माती धरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाचा अ. आय. बी. पी. अंतर्गत समावेश झालेला असून कालवा कामे प्रगत आहेत. प्रकल्पीय एकूण सिंचन क्षमता ६००० हेक्टर इतकी असून जून, २०२२ अखेर ११३१५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मित झाली आहे. सन २०२२-२३ मध्ये ५.०० कोटी निधी मंजूर आहे. मार्च, २०२२ अखेर प्रकल्पावर रुपये ५७९.२६ कोटी खर्च झालेला आहे.

(ब) उपसा सिंचन योजना, जि. लातूर :

उर्ध्व मानार उपसा सिंचन योजनेस १९९६ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून या प्रकल्पाचे पंपगृहाचे व उध्दरण नलिकेचे काम पूर्ण झाले असून कालव्याची कामे प्रगतीपथावर आहे. या योजनेद्वारे ३,००० हेक्टर सिंचन निर्मितीचे उद्दिष्ट असून जून, २०२२ अखेर २,०५० हे. सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

(६) बाभळी मध्यम प्रकल्प (बळेगाव बंधान्यासह) ता. धर्माबाद, जि. नांदेड :

मा. शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्पाचे खाली बाभळी गावाजवळ गोदावरी नदीवर एक बंधारा बांधून ७८ द. ल. घ. मी. जलसाठा निर्माण झाला आहे. बंधान्याचे काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पांतर्गत बळेगाव उपाबं प्रस्तावित असून त्याद्वारे १,६०० हे. सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. मार्च २०२२ अखेर प्रकल्पावर रु. ५०९.२७ कोटी खर्च झालेला आहे. प्रकल्पासाठी सन २०२२-२३ साठी रु. ६५.०० कोटी तरतूद केंद्र शासन विशेष सहाय्य योजनेसह मंजूर आहे.

या प्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता ७,९९५ हेक्टर इतकी आहे. जून २०२२ अखेर ७,९९५ हे. सिंचन क्षमता निर्मित झालेली आहे.

बाभळी बंधान्याची चतुर्थ सुप्रमा प्रदान करणेबाबतची कार्यवाही प्रगतीत आहे.

(७) ताजनापूर उ. सिं. यो., ता. शेवगाव, जि. अहमदनगर :

ताजनापूर उपसा सिंचन योजनेस मूळ प्रशासकीय मान्यता १९८० मध्ये रुपये १७२.९० लक्ष एवढ्या किंमतीस शासन निर्णय क्र. १०७९/४७४६१/(१८६७), दिनांक २२-२-१९८० अन्वये प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर सन १९९४ मध्ये द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता रुपये १,४१५.२५ लक्ष एवढ्या किंमतीस शासन निर्णय क्रमांक सुप्रमा/२/१२९०/(४८३/९०) म. प्र., दिनांक ९-४-१९९४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेली आहे. सन २००० मध्ये तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता रुपये २,५८०.२२ लक्ष एवढ्या किंमतीस शासन निर्णय क्रमांक टीजेएन-१०९८/(९८)/म. प्र., दिनांक १८-२-२००० अन्वये प्रदान करण्यात आली आहे. शा.नि.क्र. सुप्रमा/२००९/२६-७-२००९/मप्र, दि-१-७-२००९ नुसार ताजनापूर उ.सिं.यो. टप्पा क्र. १ व २ (खानापूर) व संयुक्त योजनेसाठी रु. ४३,८७०.११ लक्ष किंमतीस चतुर्थ सुप्रमा प्राप्त झाली आहे.

सध्या प्रथम टप्प्याचे काम प्रगतीपथावर असून जवळ-जवळ ८२.८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या योजनेची शीर्षकाम व मुख्य कालव्याची कामे पूर्ण झालेली असून वितरण व्यवस्थेची कामे ९५ टक्के पूर्ण झालेले आहे. ह्या योजनेद्वारे शेवगाव तालुक्यातील ८ प्रकल्पग्रस्त गावातील ३,६२२ हे. पैकी ३,६२२ हे. सिंचन निर्मिती झाली आहे. या प्रकल्पावर मार्च, २०२२ अखेर रुपये १३३.५३ कोटी खर्च झाला. यांत्रिकी कामामध्ये मुख्य पंपगृहातील पंप बसविणेची कामे पूर्ण झाली आहेत. द्वितीय पंपींगमध्ये पंप उभारणेची कामे प्रगतीपथावर असून वितरण व्यवस्थेची व इतर अनुषंगीक कामे क निविदेमार्फत करण्यात येत असून सन २०२२-२३ मध्ये रु. १३.०० कोटी रक्कमेची आर्थिक तरतुद करण्यात आली आहे.

लघु पाटबंधारे प्रकल्प

जिल्हा औरंगाबाद :

औरंगाबाद जिल्ह्यात एकूण ६ ल. पा. प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर असून या प्रकल्पांची एकूण सिंचन क्षमता २९७० हेक्टर आहे. जिल्ह्यातील बांधकामाधीन ल. पा. प्रकल्पामुळे आतापर्यंत जुलै २०२२ अखेर ४५८ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती झाली आहे.

जिल्हा जालना :

जालना जिल्ह्यात एकूण ३ ल. पा. प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर असून या प्रकल्पांची एकूण सिंचन क्षमता ४०१५ हेक्टर आहे. जिल्ह्यातील बांधकामाधीन लघु पाटबंधारे प्रकल्पामुळे आतापर्यंत जून २०२२ अखेर सिंचन क्षमता निर्मिती झाली नाही.

जिल्हा बीड :

बीड जिल्ह्यामध्ये एकूण २ लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर असून या प्रकल्पांची एकूण सिंचन क्षमता २००९ हेक्टर आहे. जिल्ह्यातील बांधकामाधीन लघु पाटबंधारे प्रकल्पामुळे सिंचन क्षमता निर्मिती झालेली नाही.

जिल्हा लातूर :

लातूर जिल्ह्यामध्ये एकूण २ लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर असून या प्रकल्पांची एकूण सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) ८३३ हेक्टर आहे. जून, २०२२ अखेर सिंचन क्षमता निर्मिती झाली नाही.

जिल्हा उस्मानाबाद :

उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये एकूण ५ लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर असून या प्रकल्पांची एकूण सिंचन क्षमता ४०६२ हेक्टर आहे. जून, २०२२ अखेर सिंचन क्षमता निर्मिती झाली नाही.

जिल्हा नांदेड :

नांदेड जिल्ह्यामध्ये एकूण ३ लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर असून या प्रकल्पांची एकूण सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) २४९८ हेक्टर आहे. जून, २०२२ अखेर सिंचन क्षमता निर्मिती झाली नाही.

जिल्हा परभणी :

परभणी जिल्ह्यामध्ये एकूण ४ लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर असून या प्रकल्पांची एकूण सिंचन क्षमता २०५७ हेक्टर आहे. जून, २०२२ अखेर सिंचन क्षमता निर्मिती झाली नाही.

जिल्हा हिंगोली :

हिंगोली जिल्ह्यामध्ये एकूण ४ लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर असून या प्रकल्पांची एकूण सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) २४०० हेक्टर आहे. जून, २०२२ अखेर सिंचन क्षमता निर्मिती झाली नाही.

जिल्हा नाशिक :

नाशिक जिल्ह्यामध्ये लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर असून या प्रकल्पांची एकूण सिंचन क्षमता (पीक क्षेत्र) १६६० हेक्टर आहे. जून, २०२२ अखेर सिंचन क्षमता निर्मिती झाली नाही.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत बिनव्याजी कर्ज अंतर्गत शासनाने भाग भांडवली अंशदान मंजूर निधीचा तपशिल

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	मंजूर निधी (रु. कोटी)
१	बाभळी मध्यम प्रकल्प (बळेगाव उ. पा. बं. सह.) जि. नांदेड	३०.००००
२	श्विना टाकळी मध्यम प्रकल्प जि. औरंगाबाद	१०.००००
३	ब्रम्हगव्हाण उ. सिं. यो. औरंगाबाद	१०.००००
४	जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२, जि. बीड, औरंगाबाद, नांदेड, परभणी	७५.००००
५	लेंडी मोठा प्रकल्प जि. नांदेड	२०.००००
६	कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प उ. सि. यो. १, २, ३ जि. उस्मानाबाद व बीड	३५.००००
७	विष्णुपुरी प्रकल्प भाग-१ जि. नांदेड	१०.३९२०
८	नांदुर मधमेश्वर कालवा जि. औरंगाबाद	१०.००००
९	निम्न दुधना प्रकल्प जि. परभणी व जालना	२५.००००
एकूण मराठवाडा		२२५.३९२०
१०	उर्ध्व प्रवरा निळवडे-२ जि. अहमदनगर	५५.००००
११	नांदुरा मधमेश्वर प्रकल्प जि. अहमदनगर	१५.०३२०
एकूण उर्वरित महाराष्ट्र		७०.०३२०
एकूण गो. म. पा. वि. म. औरंगाबाद		२९५.४२४०

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेतर्गत बिनव्याजी कर्जासाठी सादर केल्यानुसार प्रस्तावित तरतूदीचा तपशिल

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	सन २०२३-२४ प्रस्तावित तरतूद (रु. कोटी)
१	जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२ जिल्हा बीड	९०.००००
२	लॉडी मोठा प्रकल्प जि. नांदेड	५५.००००
३	कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प जि. उस्मानाबाद	३५०.००००
४	विष्णुपुरी प्रकल्प भाग-१ जि. नांदेड	५.००००
५	नांदुर मधमेश्वर कालवा जि. औरंगाबाद	६.००००
६	शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प जि. औरंगाबाद	९.००००
७	ब्रम्हगव्हाण उ. सिं. यो. टप्पा-२ जि. औरंगाबाद	५५.००००
८	निम्न दुधना प्रकल्प जि. परभणी	१०.००००
एकूण मराठवाडा		५८०.००००
९	उर्ध्व प्रवरा निळवंडे-२ जि. अहमदनगर	१३५.००००
१०	नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प अंतर्गत उर्ध्व वैतरणा मुकणे वळण योजना जि. अहमदनगर	१७.००००
११	ताजनापूर म. प्र. ताजनापूर उ. सिं. यो. टप्पा-२ जि. अहमदनगर	१३.००००
१२	उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प	२५.००००
एकूण उर्वरित महाराष्ट्र		१९०.००००
एकूण गो. म. पा. वि. म. औरंगाबाद		७७०.००००

५.२ मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प

सन २०२३-२४ साठी बांधकामाधिन ६ मध्यम प्रकल्पांची जिल्हानिहाय माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे

अनु- क्रमांक	जिल्ह्याचे नाव	प्रकल्पांची संख्या	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता	६/२०२२ अखेर निर्मित सिंचन क्षमता	२०२२-२०२३ चे सिंचन क्षेत्र निर्मितीचे उद्दिष्ट	६/२०२२ खर्च	२०२२-२३ खर्च
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
			हेक्टर	हेक्टर	हेक्टर	रुपये	रुपये
१	औरंगाबाद	२	३५.१७९	८८१९	०	४०२.२८	७७.००
२	जालना
३	बीड	१	२,३२३	०	०	२२.१९	२५.००
४	परभणी
५	हिंगोली
६	नांदेड	२	२००१०	१९२१०	३००	१०५०.२७	६७.५०
७	उस्मानाबाद	०
८	लातूर	०
९	अहमदनगर	१	९७०४	२७४४	५००	१३३.५२	१३.००
१०	नाशिक	०
	एकूण	६	६७२१६	३०७७३.००	८००.००	१६०८.२६	१८२.५०

५.३ लघु पाटबंधारे प्रकल्प

सन २०२३-२४ साठी बांधकामाधिन ३० प्रकल्पांची जिल्हानिहाय माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे

अनु- क्रमांक	जिल्ह्याचे नाव	प्रकल्पांची संख्या	प्रकल्पीय सिंचन क्षमता	६/२०२२ अखेर निर्मित सिंचन क्षमता	२०२२-२०२३ चे सिंचन क्षेत्र निर्मितीचे उद्दिष्ट	३/२०२२ अखेरचा	२०२२-२३ साठी प्रकल्पीय तरतूद
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
			हेक्टर	हेक्टर	हेक्टर	रुपये	रुपये
१	औरंगाबाद	६	२९७०	४५८	०	५६.८०	४७.००
२	जालना	३	४०१५	०	०	८७.०४	९०.००
३	बीड	३	२७०४	७९०	०	८.६२	६१.००
४	हिंगोली	४	२४००	०	०	२.११	३२.००
५	परभणी	४	२०५७	०	०	२.६९	०.००
६	नांदेड	३	२४९८	०	२००	५९.५९	२५.००
७	लातूर	५	२७९८	७६५	०	०.८२	५१.००
८	अहमदनगर	१	१७७८	१७७८	०	९५.३१	०.००
९	नाशिक	४	२७३२	७८२	२९०	६४.०३	१६.१२
	एकूण	३३	२३९५२.००	४५७३.००	४९०.००	३७७.०१	३२२.१२

विवरणपत्र-२

मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांची ठळक वैशिष्ट्ये व माहिती

अ. क्र. (१)	बावीचे वर्णन (२)	प्रकल्पाची माहिती (३)							
१	प्रकल्पाचे नाव	उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प							
२	धरणाचे नाव	ओझरखेड	पुणेगाव	तिसगाव	वाघाड	पालखेड	करंजवण	दरसवाडी	
३	नदीचे नाव	उनंदा	उनंदा	पाराशरी	कोळवन	कारवा	कारवा	शिव	
४	गाव (धरण स्थळ)	ओझरखेड	पुणेगांव	तिसगाव			करंजवण	दरसवाडी	
५	तालुका	दिंडोरी	दिंडोरी	दिंडोरी	दिंडोरी	दिंडोरी	दिंडोरी	चांदवड	
६	जिल्हा	नाशिक	नाशिक	नाशिक	नाशिक	नाशिक	नाशिक	नाशिक	
७	धरणाचा प्रकार	मातीचे- धरण	मातीचे- धरण	मातीचे- धरण	मातीचे- धरण	मातीचे- धरण	मातीचे- धरण	पोहच कालवा	
८	प्रशासकीय मान्यता/प्रस्तावास मान्यता (महिना/वर्षे)	जुलै-१९६६	मे-१९८५	नोव्हेंबर-८९	जुलै-६६	जुलै-६६	जुलै-६६	मे-१९८३	
९	मूळ प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/प्रस्तावाची किंमत/ रुपये लक्ष	२२८.८७	६८२.७८	५९७.२९	१९४.३५	२२७.३७	३०२.५६	९४७.८०	
१०	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार किंमत रुपये लक्ष	१४९८.६१	१४९८.६१	१४९८.६१	१४९८.६१	१४९८.६१	१४९८.६१	१४९८.६१	
११	केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता (महिना/वर्षे)	१९७१			१९७१	१९७१	१९७१		
१२	३१-३-२०२२ पर्यंतचा खर्च झालेला आहे. (इ. टी. पी. सह)	उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाचा एकत्रित खर्च रु. ७४१.९२ कोटी							
१३	प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारी एकूण सिंचन क्षमता हेक्टर	१४७३२	६९८४	१७२७	६७५०	४१५८०	१५७४	१४०९ अप्रत्यक्ष	
१४	३०-६-२०२१ पर्यंत निर्माण झालेली एकूण सि. क्ष. हे.	१४४५०	४६०८	१७२७	६७५०	४१५८०	१३७४	४६४ अप्रत्यक्ष	
१५	३०-६-२०२२ पर्यंत निर्माण होणारी अतिरिक्त संभाव्य सिंचन क्षमता हेक्टर	०	०						
१६	पाण्याचा नियोजित वापर द. ल. घ. मी.	६०.३२	१७.५७	१२.८७	७०.००	२१.२४	१६६.२२	१०.१३	
१७	डाव्या कालव्याची लांबी (कि. मी.)	६३.४८	६२.०३		१५	१२८.५०	१७	८८	
१८	उजव्या कालव्याची लांबी (कि. मी.)			०.४२	४५	१९.२०			
१९	प्रकल्पबाधित गावांची संख्या	३	३	४	६	४	१०		
२०	जनजाती क्षेत्रातील लाभक्षेत्र								
२१	नियंत्रक अधिकारी	अ. अ. व प्र, लाक्षेविप्रा, अहमदनगर	अ. अ. व प्र, लाक्षेविप्रा, अहमदनगर	अ. अ. व प्र, लाक्षेविप्रा, नाशिक	अ. अ. व प्र, लाक्षेविप्रा, नाशिक	अ. अ. व प्र, लाक्षेविप्रा, नाशिक	अ. अ. व प्र, लाक्षेविप्रा, नाशिक	अ. अ. व प्र, लाक्षेविप्रा, अहमदनगर	

विवरणपत्र-२—चालू

मोट्या पाटबंधारे प्रकल्पांची ठळक वैशिष्ट्ये व माहिती

अ. क्र. (१)	बाबीचे वर्णन (२)	प्रकल्पाची माहिती (३)				
१	प्रकल्पाचे नाव	*नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प (नां. म. कालवा वगळून)				
२	धरणाचे नांव	मुकणे	वाकी	भावली	भाम	नांदूर मधमेश्वर बंधान्याचे नूतनीकरण
३	नदीचे नांव	ओंढा नाला	वाकी नाला	भावली	भाम	गोदावरी
४	गांव (धरण स्थळ)	मुकणे	कुर्णोली	भावली	काळूस्ते	नांदूर मधमेश्वर
५	तालुका	इगतपुरी	इगतपुरी	इगतपुरी	इगतपुरी	निफाड
६	जिल्हा	नाशिक	नाशिक	नाशिक	नाशिक	नाशिक
७	धरणाचा प्रकार	मातीचे धरण	मातीचे धरण	मातीचे धरण	मातीचे धरण	मातीचे धरण
८	प्रशासकीय मान्यता/प्रस्तावास	जुलै-७९	मे-७९	जुलै-७९	जुलै-७९	..
मान्यता (महिना/वर्षे)						
९	मूळ प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत/प्रस्तावाची किंमत/(एकत्रित ना. म. प्र.) रुपये लक्ष	३९३.६३	३२७.८३	६८५.३९	७२३.३६	२७४०.०१
१०	सुधारित प्रशासकीय मान्यता	१७५.६० कोटी	२२८.४४ कोटी	१२७.२९ कोटी	५०९.११ कोटी	८४.६७ कोटी
(एकूण नां. म. प्रकल्प रू. २२१०.५९ कोटी)						
११	केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता (महिना/वर्षे)	मे-१९८१	मे-१९८१	मे-१९८१	मे-१९८१	—
१२	प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होगारी एकूण सिंचन क्षमता हेक्टर	१९५९०	८९४०	५४८६	११५६०	—
१३	३०-६-२०२२ पर्यंत निर्माण झालेली एकूण सि. क्ष. हे.	४५,५७६ हे. एकत्रित				
१४	३०-६-२०२२ पर्यंत निर्माण होगारी अतिरिक्त संभाव्य सिंचन क्षमता हेक्टर
१५	पाण्याचा नियोजित वापर द. ल. घ. मी.	२०३.४७ दलघमी	७०.५७ दलघमी	४०.७९ दलघमी	६९.७६ दलघमी	..
१६	डाव्या कालव्याची लांबी. (कि. मी.)	..	८.३४
१७	उजव्या कालव्याची लांबी (कि. मी.)	३.१४
१८	प्रकल्पबाधित गावांची संख्या	..	५	२	३	..
१९	जनजाती क्षेत्रातील लाभक्षेत्र	४५३	..	१२६३
२०	नियंत्रक अधिकारी	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर.				

* नां. म. बंधारा शासनाकडे हस्तांतरित झालेला आहे.

विवरणपत्र-२—चालू

मोट्या पाटबंधारे प्रकल्पांची टळक वैशिष्ट्ये व माहिती

अ. क्र. (१)	बावीचे वर्णन (२)	प्रकल्पाची माहिती (३)			
१	धरणाचे नांव	कडवा प्रकल्प	मुळा प्रकल्प	उर्ध्व प्रवरा (निळवंडे)	जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२
२	नदीचे नांव	कडवा	मुळा बांबोरी पाईप कालवा भागडा पाईप कालवा	प्रवरा	
३	गांव (धरण स्थळ)	पिंपळगांव दुकरा	पंपगृहाचे ठिकाण	निळवंडे	माजलगाव जवळ
४	तालुका	इगतपुरी	राहुरी	अकोले	माजलगाव
५	जिल्हा	नाशिक	अहमदनगर	अहमदनगर	बीड
६	धरणाचा प्रकार	दगडमातीचे मिश्रित धरण	माती धरण (दगडी सांडवा)	दगडी धरण	दगडी धरण तिरावर मातीधरण
७	प्रशासकीय मान्यता/प्रस्तावास मान्यता (महिना/वर्षे)	जुलै-१९७९	२२ नोव्हेंबर २०११	जुलै-१९७०	२१-५-१९७४
८	मूळ प्रशासकीय मान्यता प्राप्त/प्रस्तावाची किंमत रुपये लक्ष.	८१४.००	९३२.००	७९३.३१	७८२५.००
९	सुधारित प्रशासकीय मान्यते- नुसार किंमत	१४२.२२ कोटी	२६२.३२ कोटी	२३६९.९५ कोटी	२२१६.३५ कोटी
१०	केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता (महिना/वर्षे)	जानेवारी-१९८९		फेब्रुवारी-१९७७	जून-१९७६
११	३१-३-२०२२ पर्यंतचा एकूण खर्च	१४३.०१ कोटी	२२४१.१४ कोटी	२०१८.९२	१४७५३०.६५
१२	प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारी एकूण सिंचन क्षमता हेक्टर.	१०११७ हे	४७५६.००	६८८७८ हे	१२९६९६
१३	३०-६-२०२१ पर्यंत निर्माण झालेली एकूण सि. क्ष. हे.	८९७५	३६३४	२५६१	९८८१४
१४	३०-६-२०२१ पर्यंत निर्माण होणारी अतिरिक्त संभाव्य सिंचन क्षमता हेक्टर	निरंक		निरंक	
१५	पाण्याचा नियोजित वापर द. ल. घ. मी.	५९.५९	१९.२५ (वाबोरी पाऱ्याटीसाठी)	निरंक	११८५.७७
१६	डाव्या कालव्याची लांबी (कि. मी.)	८८ कि.मी.		८५ कि. मी.	१३२ कि. मी.
१७	उजव्या कालव्याची लांबी (कि. मी.)	निरंक	५९.३८३ कि. मी.	९७ कि. मी.	१४८ कि. मी.
१८	प्रकल्पबाधित गावांची संख्या	१ गांव	निरंक	१३ गावे	२० गावे
१९	जनजाती क्षेत्रातील लाभक्षेत्र हेक्टर	निरंक	निरंक	४२३५ हेक्टर	निरंक
२०	नियंत्रक अधिकारी	अ.अ.प्र लाक्षेविप्रा,	अ. अ. व प्र, लाक्षेविप्रा, अहमदनगर	अ. अ. व प्र, लाक्षेविप्रा, अहमदनगर	(१) अ.अ. व प्र लाक्षेविप्रा, लातूर

विवरणपत्र-२—चालू

मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये व माहिती

अ. क्र. (१)	बाबीचे वर्णन (२)	प्रकल्पाची माहिती (३)					
१	धरणाचे नांव	निम्न दुधना प्रकल्प	शंकररावजी चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्प व बंधारे भाग १ व भाग २	लेंडी प्रकल्प	उर्ध्व पैनगंगा व बंधारे	निम्न तेरणा प्रवाही	मांजरा प्रकल्प व बंधारे*
२	नदीचे नांव	दुधना	गोदावरी	लेंडी	पैनगंगा	तेरणा	मांजरा
३	गांव (धरण स्थळ)	ब्रम्हवाकडी	असर्जन	गोनेगाव	इसापूर	माकणी	धनेगाव
४	तालुका	सेलु	नांदेड	मुखेड	पुसद	लोहारा	निलंगा
५	जिल्हा	परभणी	नांदेड	नांदेड	यवतमाळ	उस्मानाबाद	लातूर
६	धरणाचा प्रकार	मातीचे व दगडी धरण	दगडी बंधारा	मातीचे धरण	मातीचे धरण व दगडी सांडवा	मातीचे धरण	मातीचे धरण
७	प्रशासकीय मान्यता (महिना/वर्षे)	मे-१९७९	मे-१९७९	ऑगस्ट-१९८६	नोव्हेंबर-१९६८	नोव्हेंबर-१९७७	ऑगस्ट १९७५
८	मूळ प्रशासकीय मान्यता प्राप्त/प्रस्तावाची किंमत रुपये लक्ष.	२८४१.५०	३२२४.००	४५५२.००	३५०६.००	२००३.००	१७१४.००
९	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार किंमत (रुपये लक्ष)	२३४१६७.००	२९८२.२४	२०३३१२	३५५०२८.००	५४२०४.००	१०८७४६.००
१०	केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता (महिना/वर्षे)	ऑक्टोबर २००९	जून-१९८३	कार्यवाही चालू आहे.	जून-१९७६	फेब्रुवारी-१९८३	
११	३१-३-२०२२ पर्यंतचा एकूण खर्च (रुपये लक्ष)	२४२५.७२४३	१९०९.८९ कोटी मार्च २०२०		३१४६३४.२६	२७०१३.३०	१२४७.४९ कोटी
१२	प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारी एकूण सिंचन क्षमता हेक्टर	५३३८९	५३२६३	१६९५०	११२०१२	१८५००	२८५४१
१३	जून २०२१ पर्यंत निर्माण झालेली/होणारी सिंचन क्षमता हे.	५१८४७	४७७१ हे.	निरंक	११२०१२	०.००	२५६९१
१४	३०-६-२०२१ पर्यंत निर्माण होणारी अतिरिक्त संभाव्य सिंचन क्षमता हेक्टर	१७३०२	निरंक	निरंक	०	०.००	२८.५०
१५	पाण्याचा नियोजित वापर द. ल. घ. मी.	२४२.२०	३२३	१८०.११	९५९.२६	१२७.६९	२३०.४५
१६	डाव्या कालव्याची लांबी (कि. मी.)	६९		५०	८४	८०	९०
१७	उजव्या कालव्याची लांबी (कि. मी.)	४८	६८	३५	१४०	७४	७८
१८	प्रकल्पबाधित गावांची संख्या	२२		१२	२९	६	१२
१९	जनजाती क्षेत्रातील लाभक्षेत्र	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
२०	नियंत्रक अधिकारी	अ.अ. व प्र. लाक्षेविप्रा, लातूर	अ.अ., नां. पा. मं., नांदेड	अ.अ., नां. पा. मं., नांदेड	अ. अ., उ. पे. प्र. मंडळ, नांदेड	अ. अ., बी. पा. प्र. मं., परळी (वै.), बीड	अ. अ., बीड पा. प्रकल्प मंडळ, परळी (वै.)

* हा प्रकल्प पूर्ण झाल्याने शासनाकडे वर्ग करण्यात आला असून आकडेवारी चतुर्थ सुप्रमा नुसार आहे.

तक्ता-२ (१)
मोटे पाटबंधारे प्रकल्प
(तीन) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा

अ. क्र.	कार्य/बाब (प्रकल्प)	मूळ अंदाजित खर्च प्र.मा/सु.प्र.मा. (रुपये लाखात)	अगदी अलीकडचा सुधारित खर्च (रुपये लाखात)	२०२१-२२ पर्यंत पूर्ण झालेल्या कामाची टक्केवारी	२०२२-२३ मधील चालू बांध-कामाची अंदाजित टक्केवारी	२०२२-२३ मधील चालू बांध-कामाची सुधारित अंदाजित टक्केवारी	२०२३-२०२४ मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी	शेरा-जनजाती क्षेत्रातील कामाची रकाना नं. (७) ची टक्केवारी
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
१.	शंकरराव चव्हाण विष्णुपुरी	२९८२२४.००	२७७१८०.००	७४ %	०	०	०	०
२.	जायकवाडी टप्पा-२	७८२५.००/२२१६.३५	१३६०००.४६	९५ %	०	०	०	०
३.	निम्न दुधना प्रकल्प	२८४१.५०/१०२५७८.००	२३५३८६.००	८० %	०	०	०	०
४.	मुळा प्रकल्प अंतर्गत वांबोरी व भांगड चारी	०	१९००	९५ %	०	०	०	०
५.	उर्ध्व प्रवरा धरणा प्र.	७९३.३१/७६०२१.०१	८१२२०	९५ %	०	०	०	०
६.	उर्ध्व गोदावरी प्र.	१४०४.५७/३५११.९९	४८२७८	५० %	०	०	०	०
७.	ना.म. प्रकल्प	७०००.४३/१४९४२२.००	१०४३६९	५० %	०	०	०	०
८.	निम्न तेरणा	२००३.००/५४२०४.००	५५७८३.००	९० %	०	०	०	०
९.	सांजरा प्र. (प्रवाही)	१७१४.००/१०८७४६.००	११८९३८.००	९० %	०	०	०	०
१०.	उर्ध्व पेनागंगा प्रकल्प	३५०६.००/३३५०२८.००	३१४६१०.००	८० %	०	०	०	०
११.	लेंडी प्रकल्प	४५५२.००/२०३३१२.००	६७९६२.००	३० %	०	०	०	०
१२.	कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प	२३८२५०.००/११७२६.९१	३२४६९६.७०	२७.६८ %	०	०	०	०
१३.	लाजनापुर टप्पा-१	४३२१.६५	३५७८.५०	८२.८० %	०	०	०	०
१४.	लाजनापुर टप्पा-२	३९५४८.४६	९७७४.३३	२४.७१ %	०.७३	०.७३	०.७३	०.७३

तंत्र नियंत्रण व पर्यवेक्षण
तबत्ता क्रमांक १

(दोन) वित्तीय आवश्यकता : मुख्य अभियंता (जसं) जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण		प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२		अर्थसंकल्प, २०२२-२०२३		सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३		अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४				
(१)	योजनांतर्गत (२)	योजनांतर्गत (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनांतर्गत (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनांतर्गत (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनांतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) कार्याचे वर्गीकरण-												
तंत्र नियंत्रण व पर्यवेक्षण												
एकूण (अ)	३३६.२५	५७.७०	३९३.९५	३३६.२५	५७.७०	३९३.९५	३६९.००	६५.७०	४३४.७०	४०४.९०	१२६.४०	५३१.३०
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-												
वेतन	३२१.००	५७.७०	३७८.७०	३२१.००	५७.७०	३७८.७०	३५४.००	६५.७०	४१९.७०	४०४.९०	१२६.४०	५३१.३०
प्रवास भत्ता	७.२५	०.००	७.२५	७.२५	०.००	७.२५	७.००	०.००	७.००	९.००	०.००	९.००
कार्यालयीन खर्च	८.००	०.००	८.००	८.००	०.००	८.००	८.००	०.००	८.००	८.००	०.००	८.००
मजुरी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
इतर खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) स्थूल	३३६.२५	५७.७०	३९३.९५	३३६.२५	५७.७०	३९३.९५	३६९.००	६५.७०	४३४.७०	४२१.९०	१२६.४०	५४८.३०
वजा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
जमा व वसुली	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ	३३६.२५	५७.७०	३९३.९५	३३६.२५	५७.७०	३९३.९५	३६९.००	६५.७०	४३४.७०	४२१.९०	१२६.४०	५४८.३०
(क) (१) मुख्य शीर्ष ४७०१												
(२) मुख्य शीर्ष ४७०२												
एकूण (क) स्थूल	३३६.२५	५७.७०	३९३.९५	३३६.२५	५७.७०	३९३.९५	३६९.००	६५.७०	४३४.७०	४२१.९०	१२६.४०	५४८.३०
वजा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (क) निव्वळ	३३६.२५	५७.७०	३९३.९५	३३६.२५	५७.७०	३९३.९५	३६९.००	६५.७०	४३४.७०	४२१.९०	१२६.४०	५४८.३०

धोरण आखणे व प्रशासन
तक्ता क्रमांक १

(दोन) वित्तीय आवश्यकता : मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद,

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२		अर्थसंकल्प, २०२२-२०२३		सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३*		अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४					
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) कार्याचे वर्गीकरण-												
धोरण आखणे व प्रशासन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-												
वेतन	२५१.७९	०.००	२५१.७९	२६३.६४	०.००	२६३.६४	३४३.८४	०.००	३४३.८४	३७५.२८	०.००	३७५.२८
प्रवास खर्च	१०.५०	०.००	१०.५०	१०.५०	०.००	१०.५०	११.००	०.००	११.००	११.००	०.००	११.००
कार्यालयीन खर्च	४.००	०.००	४.००	४.००	०.००	४.००	५.००	०.००	५.००	६.००	०.००	६.००
संगणक	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.००	०.५०
इतर खर्च	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.००	०.५०
अतिकालीक भत्ता	०.००	०.००	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.००	०.५०
एकूण (ब) स्थूल	२६७.२९	०.००	२६७.२९	२७९.६४	०.००	२७९.६४	३६१.३४	०.००	३६१.३४	३९३.२८	०.००	३९३.२८
वजा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ	२६७.२९	०.००	२६७.२९	२७९.६४	०.००	२७९.६४	३६१.३४	०.००	३६१.३४	३९३.२८	०.००	३९३.२८
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने-												
४७०१	२६७.२९	०.००	२६७.२९	२७९.६४	०.००	२७९.६४	३६१.३४	०.००	३६१.३४	३९३.२८	०.००	३९३.२८
२७०१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२७०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (क) निव्वळ	२६७.२९	०.००	२६७.२९	२७९.६४	०.००	२७९.६४	३६१.३४	०.००	३६१.३४	३९३.२८	०.००	३९३.२८

जायकवाडी प्रकल्प पैठण उजवा कालवा
तयत्ता क्रमांक-१

(दोन) वितीय आवश्यकता :

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२	अर्थसंकल्प, २०२२-२०२३	सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३	अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४								
(१)	योजनांतर्गत (२)	योजनांतर्गत (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनांतर्गत (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनांतर्गत (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनांतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) कार्याचे वर्गीकरण-												
जायकवाडी प्रकल्प पैठण उ. का.	०.००	३५७.००	३५७.००	०.००	६५.१८	६५.१८	०.००	२६८.००	२६८.००	०.००	५८०.००	५८०.००
जा.प्र.ट.२ पैठण उ.का. विशेष दुरुस्ती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (अ)	०.००	३५७.००	३५७.००	०.००	६५.१८	६५.१८	०.००	२६८.००	२६८.००	०.००	५८०.००	५८०.००
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-												
आस्थापना	०.००	१२१३.४५	१२१३.४५	०.००	६८९.४०	६८९.४०	०.००	३९६.७८	३९६.७८	०.००	२८७०.४२	२८७०.४२
हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	०.००	३५७.००	३५७.००	०.००	६५.१८	६५.१८	०.००	२६८.००	२६८.००	०.००	५७५.००	५७५.००
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
स.पा.वा. संस्थेसाठी अनुदान व्यवस्थापकीय पाणी वापर स.स. क्षेत्रात कसवयाची कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५.००	५.००
एकूण (ब) स्थूल	०.००	१५७०.४५	१५७०.४५	०.००	७५४.५८	७५४.५८	०.००	६६४.७८	६६४.७८	०.००	३४५०.४२	३४५०.४२
वजा-												
(१) निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) जमा व वसुली	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(४) कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ	०.००	१५७०.४५	१५७०.४५	०.००	७५४.५८	७५४.५८	०.००	६६४.७८	६६४.७८	०.००	३४५०.४२	३४५०.४२
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने-												
४७०१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (क) स्थूल	०.००	१५७०.४५	१५७०.४५	०.००	७५४.५८	७५४.५८	०.००	६६४.७८	६६४.७८	०.००	३४५०.४२	३४५०.४२
वजा												
४७०१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (क) निव्वळ	०.००	१५७०.४५	१५७०.४५	०.००	७५४.५८	७५४.५८	०.००	६६४.७८	६६४.७८	०.००	३४५०.४२	३४५०.४२

उर्ध्व पैनिंगा प्रकल्प
तक्ता क्रमांक-१

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२		अर्थसंकल्प, २०२२-२०२३		सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३		अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४					
	योजनांतर्गत (२)	योजनांतर्गत योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनांतर्गत योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनांतर्गत योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनांतर्गत योजनेतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) कार्याचे वर्गीकरण-												
उर्ध्व पैनिंगा प्रकल्प	९४६३.३१	०.००	९४६३.३१	५९३०.२६	०.००	५९३०.२६	१७१८३.३९	०.००	१७१८३.३९	१००४६९.४४	०.००	१००४६९.४४
एकूण (अ)	९४६३.३१	०.००	९४६३.३१	५९३०.२६	०.००	५९३०.२६	१७१८३.३९	०.००	१७१८३.३९	१००४६९.४४	०.००	१००४६९.४४
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-												
आस्थापना	१६१४.९१	०.००	१६१४.९१	१७३८.१३	०.००	१७३८.१३	१८०१.१३	०.००	१८०१.१३	४८०७.६२	०.००	४८०७.६२
हत्यारे व सयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	९४६३.३१	०.००	९४६३.३१	५९३०.२६	०.००	५९३०.२६	१७१८३.३९	०.००	१७१८३.३९	१००४६९.४४	०.००	१००४६९.४४
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) स्थूल	११०७८.२२	०.००	११०७८.२२	७६६८.३९	०.००	७६६८.३९	१८९८४.५२	०.००	१८९८४.५२	१०५२७७.०६	०.००	१०५२७७.०६
वजा-												
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
जमा व वसुली	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
आस्थापना (सि.आर.टी.समा)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ	११०७८.२२	०.००	११०७८.२२	७६६८.३९	०.००	७६६८.३९	१८९८४.५२	०.००	१८९८४.५२	१०५२७७.०६	०.००	१०५२७७.०६
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने-												
४७०१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (क) स्थूल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
वजा												
४७०१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (क) निव्वळ	११०७८.२२	०.००	११०७८.२२	७६६८.३९	०.००	७६६८.३९	१८९८४.५२	०.००	१८९८४.५२	१०५२७७.०६	०.००	१०५२७७.०६

उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प
तक्ता क्रमांक-१

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२	अर्थसंकल्प, २०२२-२०२३	सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३	अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४								
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)
योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत
एकूण	एकूण	एकूण	एकूण	एकूण	एकूण	एकूण	एकूण	एकूण	एकूण	एकूण	एकूण	एकूण
(अ) कार्याचे वर्गीकरण-												
उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प निळवंडे-२	३३०३४.६९	०.००	३३०३४.६९	३६५००.००	०.००	३६५००.००	३९८००.००	०.००	३९८००.००	४०९५०.००	०.००	४०९५०.००
अंतर्गत धरण कालवा व उच्चस्तरीय पाईप कालवे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
आस्थापना	३३०३४.६९	०.००	३३०३४.६९	३६५००.००	०.००	३६५००.००	३९८००.००	०.००	३९८००.००	४०९५०.००	०.००	४०९५०.००
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-												
आस्थापना	९४९.६२	०.००	९४९.६२	२२८७.००	०.००	२२८७.००	२२८७.००	०.००	२२८७.००	२२२३.५०	०.००	२२२३.५०
हत्यारे व सयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	३२०८५.०७	०.००	३२०८५.०७	३४२२३.००	०.००	३४२२३.००	२९५९३.००	०.००	२९५९३.००	३७९२६.५०	०.००	३७९२६.५०
आंतरलोखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) स्थूल	३३०३४.६९	०.००	३३०३४.६९	३६५००.००	०.००	३६५००.००	३९८००.००	०.००	३९८००.००	४०९५०.००	०.००	४०९५०.००
वजा-												
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
जमा व वसुली	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ	३३०३४.६९	०.००	३३०३४.६९	३६५००.००	०.००	३६५००.००	३९८००.००	०.००	३९८००.००	४०९५०.००	०.००	४०९५०.००
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने-												
४७०१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (क) स्थूल	३३०३४.६९	०.००	३३०३४.६९	३६५००.००	०.००	३६५००.००	३९८००.००	०.००	३९८००.००	४०९५०.००	०.००	४०९५०.००
वजा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (क) निव्वळ	३३०३४.६९	०.००	३३०३४.६९	३६५००.००	०.००	३६५००.००	३९८००.००	०.००	३९८००.००	४०९५०.००	०.००	४०९५०.००

कुष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प
तक्ता क्रमांक-१

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण		प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२		अर्थसंकल्प, २०२२-२०२३		सुधारित अर्थसंकल्प, २०२२-२०२३		अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४				
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)
योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर्गत	योजनांतर	एकूण
(अ) कार्यवार वर्गीकरण-												
कुष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प	३९४९२.००	०.००	३९४९२.००	५२२५०.००	०.००	५२२५०.००	५२२५०.००	०.००	५२२५०.००	४४०००.००	०.००	४४०००.००
कुष्णा भिमा स्थिरीकरण प्रकल्प	१३५३६.००	०.००	१३५३६.००	४०१००.००	०.००	४०१००.००	४०१००.००	०.००	४०१००.००	२८५००.००	०.००	२८५००.००
एकूण (अ) स्थूल	५३०२८.००	०.००	५३०२८.००	९२३५०.००	०.००	९२३५०.००	९२३५०.००	०.००	९२३५०.००	७२५००.००	०.००	७२५००.००
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-												
आस्थापना	१४७६.७२	०.००	१४७६.७२	३०३०.०८	०.००	३०३०.०८	३०३०.०८	०.००	३०३०.०८	२५५६.८६	०.००	२५५६.८६
हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	५३०२८.००	०.००	५३०२८.००	९२३५०.००	०.००	९२३५०.००	९२३५०.००	०.००	९२३५०.००	७२५००.००	०.००	७२५००.००
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) स्थूल	५४५०४.७२	०.००	५४५०४.७२	९५३८०.०८	०.००	९५३८०.०८	९५३८०.०८	०.००	९५३८०.०८	७५०५६.८६	०.००	७५०५६.८६
वजा-												
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
जमा व वसुली	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
आस्थापना	१४७६.७२	०.००	१४७६.७२	३०३०.०८	०.००	३०३०.०८	३०३०.०८	०.००	३०३०.०८	२२५६.८६	०.००	२२५६.८६
कामे	५३०२८.००	०.००	५३०२८.००	९२३५०.००	०.००	९२३५०.००	९२३५०.००	०.००	९२३५०.००	७२५००.००	०.००	७२५००.००
एकूण वजा	१४७६.७२	०.००	१४७६.७२	३०३०.०८	०.००	३०३०.०८	३०३०.०८	०.००	३०३०.०८	२२५६.८६	०.००	२२५६.८६
एकूण (ब) निव्वळ	५३०२८.००	०.००	५३०२८.००	९२३५०.००	०.००	९२३५०.००	९२३५०.००	०.००	९२३५०.००	७२५००.००	०.००	७२५००.००
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने-												
बांधकामे	५३०२८.००	०.००	५३०२८.००	९२३५०.००	०.००	९२३५०.००	९२३५०.००	०.००	९२३५०.००	७२५००.००	०.००	७२५००.००
आस्थापना	१४७६.७२	०.००	१४७६.७२	३०३०.०८	०.००	३०३०.०८	३०३०.०८	०.००	३०३०.०८	२२५६.८६	०.००	२२५६.८६
१. ४७०१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२. ४७०१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (क) स्थूल	५४५०४.७२	०.००	५४५०४.७२	९५३८०.०८	०.००	९५३८०.०८	९५३८०.०८	०.००	९५३८०.०८	७४७५६.८६	०.००	७४७५६.८६

जायकवाडी प्रकल्प टप्पा - २
तक्ता क्रमांक-१

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च, माहे ३/२०२२ अखेर		अर्थसंकल्प, २०२२-२०२३		सुधारित अंवाज, २०२२-२०२३		अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४					
	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण			
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)
(अ) कार्याचे वर्गीकरण-												
जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२	१३८०७२.००	०.००	१३८०७२.००	९२०००.००	०.००	९२०००.००	९२०००.००	०.००	९२०००.००	१०८००.००	३०.५८	१०८००.००
एकूण (अ)	१३८०७२.००	०.००	१३८०७२.००	९२०००.००	०.००	९२०००.००	९२०००.००	०.००	९२०००.००	१०८००.००	३०.५८	१०८००.००
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-												
आस्थापना	७.८७	०.००	७.८७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३०.५८	३०.५८
हत्यारे व सयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	३०००.००	०.००	३०००.००	१६७५.००	०.००	१६७५.००	१६७५.००	०.००	१६७५.००	०.००	०.००	०.००
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) स्थूल	३००७.८७	०.००	३००७.८७	१६७५.००	०.००	१६७५.००	१६७५.००	०.००	१६७५.००	०.००	३०.५८	३०.५८
एकूण (अ+ब)	१४१०७९.८७	०.००	१४१०७९.८७	९३६७५.००	०.००	९३६७५.००	९३६७५.००	०.००	९३६७५.००	१०८००.००	०.००	१०८००.००
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने-												
एकूण (क) निव्वळ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३०.५८	३०.५८
एकूण (अ+ब)	१४१०७९.८७	०.००	१४१०७९.८७	९३६७५.००	०.००	९३६७५.००	९३६७५.००	०.००	९३६७५.००	१०८००.००	३०.५८	१०८३०.५८

लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नाशिक
तक्ता क्रमांक-१

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण		प्रत्यक्ष खर्च, सन २०२१-२०२२		मंजूर अनुदान सन २०२२-२०२३		सुधारित अर्थसंकल्प, २०२२-२०२३		अर्थसंकल्प, अंदाज सन २०२३-२०२४				
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)
	योजनांतर्गत	योजनांतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनांतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनांतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनांतर	एकूण
(अ) कार्यवार वर्गीकरण-												
इतर खर्च												
४७०१	१३८.७२	०.००	१३८.७२	६१०३.८८	०.००	६१०३.८८	६१०३.८८	०.००	६१०३.८८	११९४२.७६	०.००	११९४२.७६
४७०२	०.००	०.००	०.००	७५०.०४	०.००	७५०.०४	७५०.०४	०.००	७५०.०४	३१९७.४९	०.००	३१९७.४९
४७११	०.००	०.००	०.००	१३.७१	०.००	१३.७१	१३.७१	०.००	१३.७१	५०८.७७	०.००	५०८.७७
एकूण (अ) स्थूल	१३८.७२	०.००	१३८.७२	६८६७.६३	०.००	६८६७.६३	६८६७.६३	०.००	६८६७.६३	१५६४९.०२	०.००	१५६४९.०२
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-												
आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
हत्यारे व संयंत्रे (वाहन)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	१३८.७२	०.००	१३८.७२	६८६७.६३	०.००	६८६७.६३	६८६७.६३	०.००	६८६७.६३	१५६४९.०२	०.००	१५६४९.०२
आंतरलोखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) स्थूल	१३८.७२	०.००	१३८.७२	६८६७.६३	०.००	६८६७.६३	६८६७.६३	०.००	६८६७.६३	१५६४९.०२	०.००	१५६४९.०२
वजा निलंबन-												
वजा वसुली कामाची	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ	१३८.७२	०.००	१३८.७२	६८६७.६३	०.००	६८६७.६३	६८६७.६३	०.००	६८६७.६३	१५६४९.०२	०.००	१५६४९.०२
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने (वजा)-												
४७०१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
४७०२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
४७११	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (क) स्थूल	१३८.७२	०.००	१३८.७२	६८६७.६३	०.००	६८६७.६३	६८६७.६३	०.००	६८६७.६३	१५६४९.०२	०.००	१५६४९.०२

सन २०२३-२०२४ मधील अंदाजपत्रकामध्ये ११९४२.७६ लक्षा व ४७०२ या लेखाशिर्षांतर्गत रुपये ३१९७.४९ लक्षा टोक तरतुदीचा समावेश आहे.

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प
तवता क्रमांक-१
(धोरण आखणे व प्रशासन)

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

		प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२			अर्थसंकल्प, २०२२-२०२३			सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३			अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४		
अ.क्र.	वर्गीकरण	योजनांतर्गत (३)	योजनांतर्गत (४)	एकूण (५)	योजनांतर्गत (६)	योजनांतर्गत (७)	एकूण (८)	योजनांतर्गत (९)	योजनांतर्गत (१०)	एकूण (११)	योजनांतर्गत (१२)	योजनांतर (१३)	एकूण (१४)
(अ) कार्याचे वर्गीकरण-													
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प													
..	..	११२५.७३	०.००	११२५.७३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	३८९.४९	०.००	३८९.४९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	४.१७	०.००	४.१७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	२८.४५	०.००	२८.४५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	१०३१.७८	०.००	१०३१.७८	६५००.००	०.००	६५००.००	३८००.००	०.००	३८००.००	३८००.००	०.००	७१५०.००
..	..	२.३१	०.००	२.३१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	७४.५२	०.००	७४.५२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	०.७६	०.००	०.७६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	२६५७.२१	०.००	२६५७.२१	६५००.००	०.००	६५००.००	३८००.००	०.००	३८००.००	७१५०.००	०.००	७१५०.००
एकूण (अ)		३१३३.२७	०.००	३१३३.२७	७०९१.५०	०.००	७०९१.५०	४३९१.५०	०.००	४३९१.५०	७८५८.२०	०.००	७८५८.२०
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-													
आस्थापना													
..	..	४२८.३६	०.००	४२८.३६	५५३.५०	०.००	५५३.५०	५५३.५०	०.००	५५३.५०	६३७.७०	०.००	६३७.७०
..	..	४७.७०	०.००	४७.७०	३८.००	०.००	३८.००	०.००	०.००	०.००	७०.५०	०.००	७०.५०
..	..	२६५७.२१	०.००	२६५७.२१	६५००.००	०.००	६५००.००	३८००.००	०.००	३८००.००	७१५०.००	०.००	७१५०.००
..	..	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) स्थूल		३१३३.२७	०.००	३१३३.२७	७०९१.५०	०.००	७०९१.५०	४३९१.५०	०.००	४३९१.५०	७८५८.२०	०.००	७८५८.२०
वजा													
..	..	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ..		३१३३.२७	०.००	३१३३.२७	७०९१.५०	०.००	७०९१.५०	४३९१.५०	०.००	४३९१.५०	७८५८.२०	०.००	७८५८.२०

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प—चालू
तक्ता क्रमांक-१—चालू

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

(रुपये लाखात)

अ.क्र.	वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२	अर्थसंकल्प, २०२२-२०२३	सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३	अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४								
(१)	(२)	योजनांतर्गत (३)	योजनांतर्गत (४)	एकूण (५)	योजनांतर्गत (६)	योजनांतर्गत (७)	एकूण (८)	योजनांतर्गत (९)	योजनांतर्गत (१०)	एकूण (११)	योजनांतर्गत (१२)	योजनांतर (१३)	एकूण (१४)
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने													
४७०१		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण (क) स्थूल	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७
वजा ४७०१		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण (क) निव्वळ	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७	३१३३.२७

निम्न दुधना प्रकल्प
लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे (योजनेतर) मा. क्र. आय-३

(रुपये लाखात)

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

	प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२		अर्थसंकल्प, २०२२-२०२३		सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३		अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४					
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) कार्याचे वर्गीकरण-												
निम्न दुधना प्रकल्प												
AIBP	३९२३.९३	०.००	३९२३.९३	६५००.००	०.००	६५००.००	६५००.००	०.००	६५००.००	७५००.००	०.००	७५००.००
CADWM Part-1	१२८५.८८	०.००	१२८५.८८	७३३५.००	०.००	७३३५.००	७३३५.००	०.००	७३३५.००	६२७५.००	०.००	६२७५.००
एकूण (अ)	५२०९.८१	०.००	५२०९.८१	१३८३५.००	०.००	१३८३५.००	१३८३५.००	०.००	१३८३५.००	१३७७५.००	०.००	१३७७५.००
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-												
आस्थापना	८१४.३१	०.००	८१४.३१	१७८९.४७	०.००	१७८९.४७	१२३०.००	०.००	१२३०.००	२०६९.१२	०.००	२०६९.१२
हत्यारे व सयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे (वेचवु)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
स.पा.वा संस्थेसाठी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
अनुदान (व्यवस्थापकीय)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) स्थूल	८१४.३१	०.००	८१४.३१	१७८९.४७	०.००	१७८९.४७	१२३०.००	०.००	१२३०.००	२०६९.१२	०.००	२०६९.१२
वर्जा-												
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
जमा व वसुली	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ	८१४.३१	०.००	८१४.३१	१७८९.४७	०.००	१७८९.४७	१२३०.००	०.००	१२३०.००	२०६९.१२	०.००	२०६९.१२
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने-												
एकूण (क) स्थूल	८१४.३१	०.००	८१४.३१	१७८९.४७	०.००	१७८९.४७	१२३०.००	०.००	१२३०.००	२०६९.१२	०.००	२०६९.१२
एकूण (क) निव्वळ	८१४.३१	०.००	८१४.३१	१७८९.४७	०.००	१७८९.४७	१२३०.००	०.००	१२३०.००	२०६९.१२	०.००	२०६९.१२

मांजरा प्रकल्प व मांजरा प्रकल्पांतर्गत बंधारे
तबत्ता क्रमांक-१

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण (१)	प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२		अर्थसंकल्प, २०२२-२०२३		सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३		अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४						
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)	
(अ) कार्याचे वर्गीकरण- मांजरा प्रकल्प व मांजरा प्रकल्पावरील बंधारे	१२३१६०.००	०.००	१२३१६०.००	६०००.००	०.००	६०००.००	६०००.००	०.००	६०००.००	५५०००.००	०.००	५५०००.००	
एकूण (अ)	१२३१६०.००	०.००	१२३१६०.००	६०००.००	०.००	६०००.००	६०००.००	०.००	६०००.००	५५०००.००	०.००	५५०००.००	
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण- आस्थापना हत्यारे व संयंत्रे बांधकामे आंतरलेखा बदल निलंबन एकूण (ब)	७.८७ ०.०० १५००.०० ०.०० ०.०० १५०७.८७	०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	७.८७ ०.०० १५००.०० ०.०० ०.०० १५०७.८७	०.०० ०.०० १८८५.०० ०.०० ०.०० १८८५.००	०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	०.०० ०.०० १८८५.०० ०.०० ०.०० १८८५.००	०.०० ०.०० १८८५.०० ०.०० ०.०० १८८५.००	०.०० ०.०० १८८५.०० ०.०० ०.०० १८८५.००	०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	०.०० ०.०० १८८५.०० ०.०० ०.०० १८८५.००	९.०० ०.०० ५५०००.०० ०.०० ०.०० ०.००	७२.५१ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ७२.५१	५५०७२.५१ ०.०० ५५०००.०० ०.०० ०.०० ७२.५१
एकूण (ब) स्थूल	१२४६६७.८७	०.००	१२४६६७.८७	७८८५.००	०.००	७८८५.००	७८८५.००	०.००	७८८५.००	५५०००.००	७२.५१	५५०७२.५१	
वजा- निलंबन जमा व वसुली आस्थापना कामे
एकूण (ब) निव्वळ	१२४६६७.८७	०.००	१२४६६७.८७	७८८५.००	०.००	७८८५.००	७८८५.००	०.००	७८८५.००	५५०००.००	७२.५१	५५०७२.५१	
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने- ४७०१
एकूण (क) स्थूल	१२४६६७.८७	०.००	१२४६६७.८७	७८८५.००	०.००	७८८५.००	७८८५.००	०.००	७८८५.००	५५०००.००	७२.५१	५५०७२.५१	
वजा ४७०१
एकूण (क) निव्वळ	१२४६६७.८७	०.००	१२४६६७.८७	७८८५.००	०.००	७८८५.००	७८८५.००	०.००	७८८५.००	५५०००.००	७२.५१	५५०७२.५१	

लेंडी प्रकल्प
तक्ता क्रमांक-१

(दोन) विलीय आवश्यकता :

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्षा खर्च, २०२१-२०२२	अर्थसंकल्प, २०२२-२०२३	सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३	अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४
(१)	योजनांतर्गत (२)	योजनांतर्गत (३)	योजनांतर्गत (४)	योजनांतर्गत (५)
	एकूण (२)	योजनांतर्गत (३)	योजनांतर्गत (४)	योजनांतर्गत (५)
	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनांतर्गत (९)	योजनांतर्गत (१०)
	योजनांतर्गत (११)	योजनांतर्गत (१२)	योजनांतर्गत (१३)	एकूण (१३)
(अ) कार्याचे वर्गीकरण-				
लेंडी प्रकल्प	६७९६२.५३	०.००	६७९६२.५३	१४२००.५०
एकूण (अ)	६७९६२.५३	०.००	६७९६२.५३	१४२००.५०
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-				
आस्थापना	३६५.०४	०.००	३६५.०४	३९५.००
हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	६७९५५.९९	०.००	६७९५५.९९	१३७९२.००
आंतरलोखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००
प्रकाशने	०.००	०.००	०.००	०.००
पेट्रोल, तेल, वंगण	१.५०	०.००	१.५०	१.५०
एकूण (ब) स्थूल	६७९६२.५३	०.००	६७९६२.५३	१४२००.५०
वजा-				
निलंबन, जमा व वसुली	०.००	०.००	०.००	०.००
आस्थापना कामे				
एकूण (ब) निव्वळ	६७९६२.५३	०.००	६७९६२.५३	१४२००.५०
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने-				
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे	६७९६२.५३	०.००	६७९६२.५३	१४२००.५०
एकूण (क) स्थूल	६७९६२.५३	०.००	६७९६२.५३	१४२००.५०
वजा				
एकूण (क) निव्वळ	६७९६२.५३	०.००	६७९६२.५३	१४२००.५०

शंकररावजी चव्हाण-विष्णुपुरी प्रकल्प
तक्ता क्रमांक-१

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२		अर्थसंकल्प-२०२२-२३		सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३		अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४						
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)	
(अ) कार्याचे वर्गीकरण- विष्णुपुरी प्रकल्प भाग १ व २	१००५९.८५	०.००	१००५९.८५	११२१३.००	०.००	११२१३.००	११२१३.००	०.००	११२१३.००	६७३८.३३	०.००	६७३८.३३	
एकूण (अ)	१००५९.८५	०.००	१००५९.८५	११२१३.००	०.००	११२१३.००	११२१३.००	०.००	११२१३.००	६७३८.३३	०.००	६७३८.३३	
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण- (१) आस्थापना (२) हत्यारे व संचने (३) बांधकामे विष्णुपुरी प्र.भा.१ व २ (४) आंतरलेखा बदल (५) निलंबन (६) प्रकाशने (७) पेट्रोल, तेल, वंगण	६९७.८५ ०.०० ९३६२.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	६९७.८५ ०.०० ९३६२.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	२४१३.०० ०.०० ८८००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	२४१३.०० ०.०० ८८००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	२४१३.०० ०.०० ८८००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	२४१३.०० ०.०० ८८००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	२४१३.०० ०.०० ८८००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	२५०८.३३ ०.०० ४२३०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००	२५०८.३३ ०.०० ४२३०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००
एकूण स्थूल (ब)	१००५९.८५	०.००	१००५९.८५	११२१३.००	०.००	११२१३.००	११२१३.००	०.००	११२१३.००	६७३८.३३	०.००	६७३८.३३	
वजा-निलंबन व वसुली आस्थापना कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
एकूण निव्वळ (ब)	१००५९.८५	०.००	१००५९.८५	११२१३.००	०.००	११२१३.००	११२१३.००	०.००	११२१३.००	६७३८.३३	०.००	६७३८.३३	
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे	१००५९.८५	०.००	१००५९.८५	११२१३.००	०.००	११२१३.००	११२१३.००	०.००	११२१३.००	६७३८.३३	०.००	६७३८.३३	
एकूण (क) स्थूल	१००५९.८५	०.००	१००५९.८५	११२१३.००	०.००	११२१३.००	११२१३.००	०.००	११२१३.००	६७३८.३३	०.००	६७३८.३३	
वजा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
एकूण (क) निव्वळ	१००५९.८५	०.००	१००५९.८५	११२१३.००	०.००	११२१३.००	११२१३.००	०.००	११२१३.००	६७३८.३३	०.००	६७३८.३३	

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

माजलगाव प्रकल्प
तक्ता क्रमांक-१

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२		अर्थसंकल्प-२०२२-२३		सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३		अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४					
	योजनांतर्गत (२)	योजनांतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनांतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनांतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनांतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) कार्याचे वर्गीकरण-												
माजलगाव प्रकल्प	०.००	४३८.३१	४३८.३१	०.००	६००.००	६००.००	०.००	७९०.१५	७९०.१५	०.००	६००.००	६००.००
जा. क्र. टप्पा २ विशेष दुरुस्ती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (अ)	०.००	४३८.३१	४३८.३१	०.००	६००.००	६००.००	०.००	७९०.१५	७९०.१५	०.००	६००.००	६००.००
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-												
आस्थापना	०.००	५४०.७६	५४०.७६	०.००	७७५.५०	७७५.५०	०.००	८४०.००	८४०.००	०.००	९५०.१५	९५०.१५
हत्यारे व संपत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३५.००	३५.००
बांधकामे दे. व दु.	०.००	४३८.३१	४३८.३१	०.००	६००.००	६००.००	०.००	७९०.१५	७९०.१५	०.००	६००.००	६००.००
स.पा.वा संस्थेसाठी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
अनुदान (व्यवस्थापकीय)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
पाणी वापर सहकारी संस्थेच्या	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
क्षेत्रात करावयाची कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) स्थूल	०.००	९७९.०७	९७९.०७	०.००	१३७५.००	१३७५.००	०.००	१६३०.१५	१६३०.१५	०.००	१५९०.१५	१५९०.१५
वर्जा-	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
जमा वसुली	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ	०.००	९७९.०७	९७९.०७	०.००	१३७५.००	१३७५.००	०.००	१६३०.१५	१६३०.१५	०.००	१५९०.१५	१५९०.१५
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने-												
एकूण (क) स्थूल	०.००	९७९.०७	९७९.०७	०.००	१३७५.००	१३७५.००	०.००	१६३०.१५	१६३०.१५	०.००	१५९०.१५	१५९०.१५
एकूण (क) निव्वळ	०.००	९७९.०७	९७९.०७	०.००	१३७५.००	१३७५.००	०.००	१६३०.१५	१६३०.१५	०.००	१५९०.१५	१५९०.१५

नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग, नाशिक-२,
तक्ता क्रमांक-१

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२		अर्थसंकल्प-२०२२-२३		सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३		अर्थसंकल्प, २०२३-२०२४					
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) लेखाशिर्ष ४७०१-												
मोठे व मध्यम प्रकल्प												
नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प												
मुकणे	७८४.७९	०.००	७८४.७९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
भावली	१३.०१	०.००	१३.०१	४४००.००	०.००	४४००.००	९००.००	०.००	९००.००	४८४०.००	०.००	४८४०.००
वाकी	४६३.५१	०.००	४६३.५१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
भाग	५०५.८४	०.००	५०५.८४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (अ)	१७६७.१५	०.००	१७६७.१५	४४००.००	०.००	४४००.००	९००.००	०.००	९००.००	४८४०.००	०.००	४८४०.००
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-												
आस्थापना	७२४.००	०.००	७२४.००	७२४.००	०.००	७२४.००	७२४.००	०.००	७२४.००	८५०.००	०.००	८५०.००
वेतन व भत्ते	२.००	०.००	२.००	२.००	०.००	२.००	२.००	०.००	२.००	४.००	०.००	४.००
प्रवास खर्च	१८.५५	०.००	१८.५५	१८.५५	०.००	१८.५५	१८.५५	०.००	१८.५५	४०.००	०.००	४०.००
कार्यालयीन खर्च	७४४.५५	०.००	७४४.५५	७४४.५५	०.००	७४४.५५	७४४.५५	०.००	७४४.५५	८९४.५०	०.००	८९४.५०
(१) हत्यारे व सयंत्रे	१६.२०	०.००	१६.२०	१६.२०	०.००	१६.२०	१६.२०	०.००	१६.२०	३०.००	०.००	३०.००
वजा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
जमा व वसुली	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण	१७८३.३५	०.००	१७८३.३५	४४१६.२०	०.००	४४१६.२०	९१६.२०	०.००	९१६.२०	४८७०.००	०.००	४८७०.००
एकूण ब निव्वळ	१७८३.३५	०.००	१७८३.३५	४४१६.२०	०.००	४४१६.२०	९१६.२०	०.००	९१६.२०	४८७०.००	०.००	४८७०.००
वित्त व्यवस्थेची साधने	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (क) स्थूल	१७८३.३५	०.००	१७८३.३५	४४१६.२०	०.००	४४१६.२०	९१६.२०	०.००	९१६.२०	४८७०.००	०.००	४८७०.००
वजा ४७०१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण निव्वळ	१७८३.३५	०.००	१७८३.३५	४४१६.२०	०.००	४४१६.२०	९१६.२०	०.००	९१६.२०	४८७०.००	०.००	४८७०.००

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प (१)
तक्ता क्रमांक-१

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२		अर्थासंकल्प-२०२२-२३		सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३		अर्थासंकल्प, २०२३-२०२४					
	योजनांतर्गत (२)	योजनांतर्गत योजनांतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत योजनांतर (५)	योजनांतर्गत योजनांतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत योजनांतर (८)	योजनांतर्गत योजनांतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत योजनांतर (११)	एकूण (१२)	एकूण (१३)
(अ) कार्याचे वर्गीकरण-												
मध्यम पाटबंधारे	२०४६१.७८	१०५४.०८	२१५१५.८६	१४७१८.००	१०४९.१९	१५७६७.१९	३७९९१.०१	१२५१.११	३९२४२.२१	६६२८८.०७	२३७३.४०	६८६६१.४७
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-												
आस्थापना	१५३६.३९	९०६.७२	२४४३.११	१५००.१०	९१८.६७	२४१८.७७	०.१०	९८२.७३	९८२.७३	१६७०.०७	२०४८.४०	३७१८.४७
हत्यारे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	१८९२५.३९	१४७.३६	१९०७२.७५	१३२१७.९०	१३०.५२	१३३४८.४२	३७९९१.००	२६८.३८	३८२५९.३८	६४६१८.००	३२५.००	६४९४३.००
आंतरलेखा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण	२०४६१.७८	१०५४.०८	२१५१५.८६	१४७१८.००	१०४९.१९	१५७६७.१९	३७९९१.०१	१२५१.११	३९२४२.२१	६६२८८.०७	२३७३.४०	६८६६१.४७
वजा-												
जमा व वसुली	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण	२०४६१.७८	१०५४.०८	२१५१५.८६	१४७१८.००	१०४९.१९	१५७६७.१९	३७९९१.०१	१२५१.११	३९२४२.२१	६६२८८.०७	२३७३.४०	६८६६१.४७
वजा												
एकूण	२०४६१.७८	१०५४.०८	२१५१५.८६	१४७१८.००	१०४९.१९	१५७६७.१९	३७९९१.०१	१२५१.११	३९२४२.२१	६६२८८.०७	२३७३.४०	६८६६१.४७

लघु पाटबंधारे प्रकल्प (१)
तक्ता क्रमांक-१

(दोन) वित्तीय आवश्यकता :

(रुपये लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च, २०२१-२०२२		अर्थासंकल्प-२०२२-२३		सुधारित अंदाज, २०२२-२०२३		अर्थासंकल्प, २०२३-२०२४					
	योजनांतर्गत (२)	योजनांतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनांतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनांतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनांतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) कार्याचे वर्गीकरण-												
लघु उद्दीष्टवार	४४६६०.८९	३२०.२०	४४९८१.०९	१०६९०७.९३	४८४.६६	१०७३९२.५९	१०६९०७.९३	५३८.८५	१०७४४६.७८	४९५२८.९३	१५३७.९२	४३०६६.०५
(ब) उद्दिष्टवार वर्गीकरण-												
आस्थापना/वेतन	१२७७.७१	३९.५७	१२९७.२८	२०६१.९४	२३९.३२	२२९१.२६	२०६१.९४	११५.६७	२१७७.६१	३०३८.५३	१०८२.३८	४९२०.९१
हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	१७८७१.०८	१६७.६३	१८०३८.७१	२५२५१.९९	१३१.०४	२५३८३.०३	२५२५१.९९	२९८.८८	२५५५०.८७	२३४९०.४०	३१५.००	२३८०५.४०
स.पा.वा. संस्थेसाठी अनुदान (व्यवस्थापकीय)	२५५३२.१०	०.००	२५५३२.१०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३.००	३.००
का. खर्च	०.००	४८.५०	४८.५०	०.००	५३.३५	५३.३५	०.००	५३.३५	५३.३५	०.००	५८.६९	५८.६९
प्रवासखर्च	०.००	६४.५०	६४.५०	०.००	७०.९५	७०.९५	०.००	७०.९५	७०.९५	०.००	७८.०५	७८.०५
सर्वेक्षण, अवाशिष्ट	०.००	०.००	०.००	७९५९४.००	०.००	७९५९४.००	७९५९४.००	०.००	७९५९४.००	१५०००.००	०.००	१५०००.००
रकम व कलम १८/२८	०.००	०.००	०.००	७९५९४.००	०.००	७९५९४.००	७९५९४.००	०.००	७९५९४.००	१५०००.००	०.००	१५०००.००
एकूण	४४६६०.८९	३२०.२०	४४९८१.०९	१०६९०७.९३	४८४.६६	१०७३९२.५९	१०६९०७.९३	५३८.८५	१०७४४६.७८	४९५२८.९३	१५३७.९२	४३०६६.०५
वजा-												
सर्वेक्षण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
कासे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण	४४६६०.८९	३२०.२०	४४९८१.०९	१०६९०७.९३	४८४.६६	१०७३९२.५९	१०६९०७.९३	५३८.८५	१०७४४६.७८	४९५२८.९३	१५३७.९२	४३०६६.०५
वजा ४७०२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण	४४६६०.८९	३२०.२०	४४९८१.०९	१०६९०७.९३	४८४.६६	१०७३९२.५९	१०६९०७.९३	५३८.८५	१०७४४६.७८	४९५२८.९३	१५३७.९२	४३०६६.०५

तक्ता-दोन
लहान पाटबंधारे योजनांची सिंचन क्षमता

अनुक्रमांक	जिल्ह्याचे नाव	बांधकाम चालू असलेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	बांधकामाधीन ल. पा. योजनाची एकूण सिंचन क्षमता हे.	जून २०२२ अखेर निर्माण झालेली सिंचन क्षमता हे.	जुलै २०२२ ते जून २०२२ पर्यंत निर्माण होणारी सिंचन क्षमता हे.	जून २०२३-२४ अखेरची संभाव्य सिंचन क्षमता हे.
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
१	औरंगाबाद	३३	१४९९८	१०६७०	५२०	१११९०
२	जालना	१०	७५३७	२०२३	१०१५	३०३८
३	बीड	०४	३५९४	०	१५८५	२००९
४	परभणी	०४	२०५७	०	०	०००
५	हिंगोली	०४	२४००	०	०	३८४
६	नांदेड	०३	३९५८	०	०	२००
७	उस्मानाबाद	०५	४०५६	१७९	०	४०५६
८	लातूर	०४	३५८६	१०१७	१०९७	२२३२
९	अहमदनगर	०४	१७७८	१७७८	०	१७७८
१०	नाशिक	०४	२५६७	१७६	८९६	१०७२
	एकूण	७५	४६५३१	१५८४३	५११३	२५९६९

तक्ता-दोन
जिल्ह्यातील पूर्ण होणाऱ्या एकूण लहान पाटबंधारे योजनांची संख्या दर्शविणारा तक्ता

अ. क्र.	जिल्हा	जुलै २०२३ ते जून २०२४ मध्ये पूर्ण करण्यात येणाऱ्या ल. पा. फक्त आराजी करण्यात येणाऱ्या योजनांची संख्या
(१)	(२)	(३)
१	औरंगाबाद	२
२	जालना	२
३	बीड	२
४	हिंगोली	१
५	परभणी	०
६	नांदेड	०
७	उस्मानाबाद	०
८	लातूर	३
९	अहमदनगर	०
१०	नाशिक	३
	एकूण	१३

लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड

तपता क्रमांक-१

विस्तार व सुधारणा अंतर्गता विविध प्रकल्पाच्या कामासाठीची मागणी

अंदाजपत्रक मुख्य लेख शिर्ष ४७०१ मोटे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भाडवली खर्च मा. क्र. आय-५ योजनांतर्गत

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च सन २०२१-२२			अर्थसंकल्प सन २०२२-२३			सुधारित अंदाज सन २०२२-२३			अर्थसंकल्प सन २०२३-२४			(रुपये लाखात)
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)	
(अ) कामाचे वर्गीकरण-													
४७०१ विस्तार व सुधारणा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
अंतर्गत पे. च. कालवा ,	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
प्रकल्पासाठी मागणी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (अ)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(ब) कार्याचे वर्गीकरण-													
४७०१ विस्तार व सुधारणा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८४.५५	८४.५५
अंतर्गत मध्यम													
प्रकल्पासाठी मागणी													
एकूण (ब)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८४.५५	८४.५५	८४.५५
(क) कार्याचे वर्गीकरण-													
४७०१ विस्तार व सुधारणा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७०६.२२	७०६.२२
अंतर्गत लघु प्रकल्पासाठी													
मागणी													
एकूण (क)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७०६.२२	७०६.२२	७०६.२२
एकूण (क) निव्वळ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७९०.७७	७९०.७७	७९०.७७

तक्ता-२ (१)
मोठे पाटबंधारे प्रकल्प
(तीन) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा

अ. क्र.	कार्य/बाब (प्रकल्प)	मूळ अंदाजित खर्च (रुपये लाखात)	अगदी अलीकडचा सुधारित खर्च (रुपये लाखात)	३१-३-२०२२ पर्यंत पूर्ण झालेल्या कामाची टक्केवारी (५)	२०२२-२०२३ मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी (६)	२०२२-२०२३ मधील चालू बांधकामाची सुधारित अंदाजित टक्केवारी (७)	२०२३-२०२४ मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी (८)	शेरा-जनजाती क्षेत्रातील कामाची रकाना नं. (७) ची टक्केवारी (९)
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
मोठे प्रकल्प जिल्हा लातूर								
१	१. मांजरा कालवा प्रवाही (अस्तरीकरण) व इतर बंधारे	३०५१२.७०	११८९३८.००	६६.५३%	०.०००	०.०००	०.०००	..
२	लासरा बॅरेज	६८२०.३०	५१२३००	७५.११%	०.०००	०.०००	०.०००	..
३	निम्न तेरणा प्रकल्प (प्रवाही) अस्तरीकरण	३३६४७.००	३१६०४.००	९३.९२%	०.०००	०.०००	०.०००	..
४	किल्लारी कवठा (बंधारा)	४१०३.००	३२८०.००	५८.४१%	०.०००	०.०००	०.०००	..
५	तेरणा नदीवरील कोपंबं	६०८६.००	५२२८.२०	८५.९६%	०.०००	०.०००	०.०००	..
६	नुतनीकरण व ६ बंधारे	१०८८.००	४५४.००	२६.५६%	०.०००	०.०००	०.०००	..
	सोनखेड	१०८८.००	४५४.००	२६.५६%	०.०००	०.०००	०.०००	..
	एकूण	४५२९७.३३	६४९४३.००	..	०.०००	०.०००	०.०००	..

तक्ता-२ (१)
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प
(तीन) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा

अ. क्र.	कार्य/बाब (प्रकल्प)	मूळ अंदाजित अद्वयात किंमत (रुपये लाखात)	अगदी अलीकड्या सुधारित खर्च (रुपये लाखात)	३१-३-२०२२ पर्यंत पूर्ण झालेल्या कामाची टक्केवारी	२०२२-२०२३ मधील चालू बांध- कामाची अंदाजित टक्केवारी	२०२२-२०२३ मधील चालू बांध- कामाची सुधारित अंदाजित टक्केवारी	२०२३-२०२४ मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी	शेरा-जनजाती क्षेत्रातील कामाची रकाना नं. (७) ची टक्केवारी
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
१	शिवना टाकळी	३८०००.००	२४२५४.१४	६४ %	१ %	१ %	५ %	..
२	ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना	८९०६४.००	२४२३४.०५	२७ %	४ %	४	१५	..
३	उ. कुंडलीका	१८७०२.००	३०४५८.००	६८.९३	०.००	०.००	०.००	..
४	सिंधफणा उंची वाढविणे	२८५२३.००	२२२०.००	२२.३२	०.१८
५	अ उर्ध्व मनार, ता. लोहा	५१८३५.००	५२३०४.००	..	१०	८०	२०	..
	ब उर्ध्व मनार उपसा सिं. योजना ता. अहमदपूर	९२२५.४०	५६२९.००	५०.४७	०.००	०.००	०.००	..
६	रायगव्हाण फिडरकालवा	६७२६.६०	१०
७	बाभळी	५१२६९.००	५०२७७.००	९५	अवर्षण प्रवणक्षेत्र
८	ताजनापूर टप्पा-१	४३२१.६५	३५७८.५०	८२.८०	०	०
९	ताजनापूर टप्पा-२	३९५४८.४६	८७२९.१०	२४.७१	०.७३	०.७३	०.७३	अवर्षण प्रवणक्षेत्र
१०	वाकोद	२३०११.००	१३०४७.७८	५७ %	१ %	१ %	२ %	..
११	ब्रह्मगव्हाण उ. सिं. योजना-३	४२६२६.०२	१७०.००	०	०.१०	०.१०	०.२०	..

तबला-२ (१)
लघु पाटबंधारे प्रकल्प
(तीन) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा

अ. क्र.	कार्य/बाब (प्रकल्प)	अद्यावत (किमात)	अगदी अलीकडचा सुधारित खर्च (किमात) अद्यावत	३१-३-२०२२ पूर्ण झालेल्या कामाची टक्केवारी	२०२२-२०२३ मधील चालू बांधकामाची सुधारित टक्केवारी	२०२३-२०२४ मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी	शेरा-जनजाती क्षेत्रातील कामाची रकाना नं. (७) ची टक्केवारी
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(७)	(८)	(९)
लघु प्रकल्प जिल्हा लातूर							
१	बोरपूरी सा.त.	५७.८७	५१.०९	६.३१४	०.०००	०.०००	०.०००
२	वैरागड सा.त.	४३.३७५	२७.६९	२९.५४	०.०००	०.०००	०.०००
३	चौडी सा.त.	२३.५६	१४.५१	४६.०७८	०.०००	०.०००	०.०००
४	भावा साठवण तलाव	८.००	०.००३	०.०३८	०.०००	०.०००	०.०००
५	सताळा साठवण तलाव	३.१९	०.२२	०.०३८	०.०००	०.०००	०.०००
एकूण लातूर जिल्हा		१३५.९५	९३.५१३	८२.००८	०.०००	०.०००	०.०००
जिल्हा बीड							
१	सात्रापोत्रा सा.त.	४८.३६४	४०.१५	४७.०३९	०.०००	०.०००	०.०००
२	टूकूर सा.त.	१६.०६	१.८०६	११.२४५	०.०००	०.०००	०.०००
३	अरणवाडी सा.त.	२४.८९०	२१.६०	४९.६३४	०.०००	०.०००	०.०००
४	रेपेवाडी सा.त.	१८.८४०	११.२१	३८.८७०	०.०००	०.०००	०.०००
५	बदाम कानडी बृ.ल.पा.त.	७१.७३	३०.५७८०	४२.६२९०	०.०००	०.०००	०.०००
एकूण बीड जिल्हा		१७९.८८४	१०५.३३४	१८९.४१७	०.०००	०.०००	०.०००
एकूण बीड व लातूर जिल्हा		३१५.८७९	१९८.८४७	२७१.४२५	०.०००	०.०००	०.०००

तक्ता-एक

पदे व वेतन श्रेणी

महामंडळाचे नाव :- गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद

अ. क्र. (१)	संवर्ग / पदनाम (२)	वेतन श्रेणी (३)
वर्ग - १		
१.	कार्यकारी संचालक	१४४२००-२१८२००
२.	मुख्य लेखा व वि. अ.	१३११००-२१६६००
३.	मुख्य अभियंता	१३११००-२१६६००
४.	अधीक्षक अभियंता	७८८००-२०९२००
५.	उप अधीक्षक अभियंता	६७७००-२०८७००
६.	सहा. मुख्य अभियंता	६७७००-२०८७००
७.	कार्यकारी अभियंता	६७७००-२०८७००
८.	उप अभियंता / स. अ. अ.	५६१००-१७७५००
वर्ग - २		
१.	लेखाधिकारी	४१८००-१३२३००
२.	स. ले. अ. / स. अ. श्रेणी-२ / शा. अ.	४४९००-१४२०००
३.	विशेष अधीक्षक/लेखाधिकारी	४१८००-१३२३००
वर्ग - ३		
१.	विभागीय लेखापाल	२५५००-८११००
२.	मुख्य आरेखक	४१८००-१३२३००
३.	आरेखक	२९२००-९२३००
४.	सहा. आरेखक	३५४००-१२२४००
५.	अनुरेखक	३५४००-१२२४००
६.	स्था. अ. सहा.	३८६००-१२२८००
७.	अधीक्षक	३८६००-१२२८००
८.	मुख्य दप्तर कारकून	१९९००-६३२००
९.	प्रथम लिपिक	३५४००-११२४००
१०.	वरिष्ठ लिपिक	२५५००-८१११०
११.	कनिष्ठ लिपिक	१९९००-६३२००
१२.	उच्च श्रेणी लघुलेखक	४१८००-१३२३००
१३.	निम्न श्रेणी लघुलेखक	४१८००-१३२३००
१४.	लघु टंकलेखक	३३४००-११२४००
१५.	टंकलेखक	१९९००-६३२००
१६.	भांडारपाल	३५४००-११२४००
१७.	सहा. भांडारपाल	२१७००-६९९००
१८.	संगणक	१९९००-६३२००

तकता एक-चालू

(१)	(२)	(३)
१९.	संगणक कार्यक्रम चालक	२१७००-६९१००
२०.	भू-वैज्ञानिक सहाय्यक	३८६००-१२२८००
२१.	दूरध्वनी चालक	१९९००-६३३००
२२.	वाहन चालक	१९९००-६३३००
२३.	कृषी सहाय्यक	२९२००-९२३००
२४.	उप अवेक्षक	२९२००-९२३००
२५.	तांत्रिक सहाय्यक	२५५००-८११००
२६.	सांख्यिकी सहाय्यक	२५५००-८११००
२७.	संशोधन सहाय्यक	२५५००-८११००
२८.	गाळ विश्लेषक	२५५००-८११००
२९.	भांडार लिपिक	२५५००-८११००
३०.	भांडार मिस्त्री	२५५००-८११००
३१.	कालवा निरीक्षक	२५५००-८११००
३२.	दप्तर कारकून	२५५००-८११००
३३.	प्रयोगशाळा सहाय्यक	२५५००-८११००
३४.	तारतंत्री-नि-जोडारी	२५५००-८११००
३५.	वीजतंत्री-नि-जोडारी	२५५००-८११००
	वर्ग - ४	
१.	दप्तरी	१६६००-५२४००
२.	नाईक	१६६००-५२४००
३.	शिपाई	१५०००-४७६००
४.	चौकीदार	१५०००-४७६००
५.	मुकादम	१६६००-५२४००
६.	मदतनीस	१५०००-४७६००
७.	झाडुवाला	१५०००-४७६००
८.	स्वच्छक / हमाल	१५०००-४७६००

तक्ता एक-चालू

पदे व वेतन श्रेणी

महामंडळाचे नाव :- गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद

अ. क्र. (१)	संवर्ग / पदनाम (२)	वेतन श्रेणी (३)
	वर्ग - ३	
१.	हजेरी लिपिक	१९९००-६३२००
२.	तांत्रिक सहाय्यक	१९९००-६३२००
३.	वायरलेस ऑपरेटर	१९९००-६३२००
४.	वाहन चालक	१९९००-६३२००
५.	यंत्र चालक	१९९००-६३२००
६.	हजेरी कारकून	१९९००-६३२००
७.	पंप चालक	१९९००-६३२००
८.	तारतंत्री	१९९००-६३२००
९.	कारकून	१९९००-६३२००
१०.	वीजतंत्री	१९९००-६३२००
११.	जडवाहन चालक	२५३००-८११००
१२.	प्रभारी मिस्त्री	१५०००-४७६००
१३.	मिस्त्री	१९९००-६३२००
१४.	ऑपरेटर	१९९००-६३२००
१५.	संधाता	१९९००-६३२००
१६.	अनुरेखक	१९९००-६३२००
१७.	रस्ता रुळ चालक	१९९००-६३२००
१८.	मिक्सर ऑपरेटर	१९९००-६३२००
१९.	क्रशर ऑपरेटर	१९९००-६३२००
२०.	पंप ऑपरेटर	१९९००-६३२००
२१.	डी. आर. आर. ऑपरेटर	१९९००-६३२००
२२.	बोमिंग ऑपरेटर	१९९००-६३२००
२३.	कॉम्प्रेसर ऑपरेटर	१९९००-६३२००
२४.	वायरमन	१९९००-६३२००
२५.	हवादाब यंत्रचालक	१९९००-६३२००
२६.	भांडार कारकून	१९९००-६३२००
२७.	लॉगबुक किपर	१९९००-६३२००
२८.	फिटर	१९९००-६३२००
२९.	हलके यंत्रचालक	१९९००-६३२००
३०.	भांडार परिचर	१९९००-६३२००
३१.	आवेधक (झिलर)	१९९००-६३२००
३२.	दूरध्वनी चालक	१९९००-६३२००

तक्ता एक-चालू

(१)	(२)	(३)
३३.	मापी लिपीक	१९९००-६३२००
३४.	कनिष्ठ सुतार	१९९००-६३२००
३५.	मिक्सर सुतार	१९९००-६३२००
३६.	टंकलेखक / लिपीक	१९९००-६३२००
३७.	यांत्रिकी	१९९००-६३२००
३८.	रोलर ऑपरेटर	१९९००-६३२००
३९.	प्रयोगशाळा सहाय्यक	१९९००-६३२००
४०.	प्लंबर	१९९००-६३२००
४१.	नळ कारागिर	१९९००-६३२००
४२.	कनिष्ठ सहाय्यक यांत्रिकी	१९९००-६३२००
४३.	गनेटिंग मॅकेनिक	१९९००-६३२००
४४.	कुशल कामगार	१९९००-६३२००
४५.	दगड यंत्रचालक	१९९००-६३२००
	वर्ग - ४	
१.	चौकीदार	१९९००-६३२००
२.	पहारेकरी	१९९००-६३२००
३.	मजूर	१९९००-६३२००
४.	स्वयंपाकी	१९९००-६३२००
५.	मुकादम	१९९००-६३२००
६.	स्वच्छक	१९९००-६३२००
७.	वॉचमन	१९९००-६३२००
८.	प्रयोगशाळा नोकर	१९९००-६३२००
९.	माळी	१९९००-६३२००
१०.	पंप परिचर	१९९००-६३२००
११.	जोडारी	१९९००-६३२००
१२.	सहाय्यक वीजतंत्री	१९९००-६३२००
१३.	सहाय्यक तारतंत्री	१९९००-६३२००
१४.	सहाय्यक जोडारी	१९९००-६३२००
१५.	गॅगमन	१९९००-६३२००
१६.	मदतनीस	१९९००-६३२००
१७.	सफाई कामगार	१९९००-६३२००
१८.	मेहतर / स्वीपर	१९९००-६३२००
१९.	पंप ऑपरेटर	१९९००-६३२००
२०.	प्रयोगशाळा मदतनीस	१९९००-६३२००
२१.	खानसामा	१९९००-६३२००
२२.	प्रयोगशाळा परिचर	१९९००-६३२००
२३.	आचारी	१९९००-६३२००

तक्ता क्रमांक-३
TABLE No.-3

तक्ता क्रमांक ३
TABLE No. 3

अनु- क्रमांक	पदनाम	वेतन श्रेणी	धोरण व प्रशासन	तां. नि. व पर्यवेक्षक आस्थापना		उर्ध्व गोदावरी (कडवा)		नांदुर मध्यमेश्वर		उर्ध्व प्रवरा (निळवंडे)	मुळा (९)	पैठण जलविद्युत प्रकल्प (१०)
				२०२२	२०२३	२०२२	२०२३	२०२२	२०२३			
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)			
वर्ग-१												
१	कार्यकारी संचालक	१४४२००-२१८२००	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
२	मुख्य लेखा व वि. अ.	१३११००-२१६६००	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
३	मुख्य अभियंता	१३११००-२१६६००	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
४	अधीक्षक अभियंता	७८८००-२०९२००	१०	०	१	१	१	१	१	१	१	१
५	उप अधीक्षक अभियंता	६७७००-२०८७००	१०	०	१	१	१	१	१	१	१	१
६	सहा. मुख्य अभियंता	६७७००-२०८७००	३	६	६	६	६	६	६	६	६	६
७	कार्यकारी अभियंता	६७७००-२०८७००	४८	१	१	१	१	१	१	१	१	१
८	उप अभियंता/स.अ.अ.	५६१००-१७७५००	२८१	१३	१३	१	१	१	१	१	१	१
	एकूण वर्ग-१		३५७	५	२०	२	२	२	२	२	२	२
वर्ग-२												
१	उपविभागीय अभियंता	५६१००-१७७५००	२८१	०	०	०	४	३	४	८	०	०
२	सहाय्यक भूवैज्ञानिक	६७७००-२०८७००	१	१	१	१	१	०	०	०	०	०
३	क.अ./स.अ. श्रेणी-२/शा.अ.	६७७००-२०८७००	०	०	२२	५	२०	१६	२०	३६	४	४
४	विशेष अधीक्षक/लेखा अधिकारी	६७७००-२०८७००	१	०	३	३	०	०	०	०	०	०
५	लेखाधिकारी	४४९००-१४२४००	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	एकूण वर्ग-२		२८३	०	२५	५	२४	१९	२४	४४	४	४
वर्ग-३												
१	विभागीय लेखापाल	४१८००-१३२३००	४८	३	३	१	१	१	१	२	१	१
२	मुख्य आरेखक	३५४००-१२२४००	१	३	३	१	१	१	१	१	१	१
३	आरेखक श्रेणी-१	३५४००-१२२४००	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
४	आरेखक श्रेणी-२	३५४००-१२२४००	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
५	आरेखक श्रेणी-३	१९९००-६३२००	१	३	३	३	४	३	४	७	१	१

तक्ता क्रमांक ३-चालू

TABLE No. 3--contd.

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)
६	स्था. अ. सहा.	२५५००-८११००	१६	१६	१६	१२	३३	३	४
७	अधीक्षक	३८६००-१२२८००	३	३	३	३	३	३	४
८	मुख्य दप्तर कारकून	३५४००-११२४००	३	३	३	३	३	३	४
९	प्रथम लिपीक	३५४००-११२४००	३	३	३	३	३	३	४
१०	वरिष्ठ लिपीक	२५५००-८११००	१०	१०	१०	८	१७	१	१
११	कनिष्ठ लिपीक	१९९००-६३२००	१०	१०	११	१०	२२	२	२
१२	उच्चश्रेणी लघुलेखक	२५०००-८११००	३	३	३	३	३	३	३
१३	निम्नश्रेणी लघुलेखक	३८६००-१२२८००	३	३	३	३	३	३	३
१४	लघुटंकलेखक	२५५००-८११००	१	१	१	१	२	३	३
१५	टंकलेखक	१९९००-६३२००	१०	१०	७	६	७	१	१
१६	भांडारपाल	३५४००-११२४००	१	१	१	१	२	२	२
१७	सहा. भांडारपाल	१९९००-६३२००	१	१	१	१	१	१	१
१८	संगणक	१९९००-६३२००	१	१	१	१	२	२	२
१९	भूवैज्ञानिक सहाय्यक	१९९००-६३२००	३	३	३	३	३	३	३
२०	दूरध्वनी चालक/भुवैस	१९९००-६३२००	३	३	३	३	३	३	३
२१	वाहन चालक	१९९००-६३२००	४	४	३	४	५	१	१
२२	संगणक कार्यक्रम चालक	१९९००-६३२००	४	४	३	४	५	१	१
२३	उप अवेक्षक	१९९००-६३२००	४	४	३	४	५	१	१
२४	तांत्रिक सहाय्यक	१९९००-६३२००	४	४	३	४	५	१	१
२५	सांख्यिकी सहाय्यक	१९९००-६३२००	४	४	३	४	५	१	१
२६	संशोधन सहाय्यक	१९९००-६३२००	४	४	३	४	५	१	१
२७	गाल विश्लेषक	१९९००-६३२००	४	४	३	४	५	१	१
२८	भांडार लिपीक	१९९००-६३२००	१	१	१	१	१	१	१
२९	कालवा निरिक्षक	१९९००-६३२००	१	१	१	१	१	१	१
३०	दप्तर कारकून	१९९००-६३२००	१	१	१	१	१	१	१
३१	प्रयोगशाला सहाय्यक	१९९००-६३२००	१	१	१	१	१	१	१
३२	तारतंत्री-नि-जोडारी	१९९००-६३२००	१	१	१	१	१	१	१
३३	विजतंत्री-नि-जोडारी	१९९००-६३२००	१	१	१	१	१	१	१
...	एकूण वर्ग-३	...	५८	५८	५६	५१	१०५	९	१०
...	५८	५८	५६	५१	१०५	९	१०

तक्ता क्रमांक ३
TABLE No. 3

अनु- क्रमांक	पदनाम	जायकवाडी		कृष्णा		साहस्रकुंड		मा. शंकररावजी		उर्ध्व		मांजरा व मांजरा		निम्न दुधना		मध्यम प्रकार्य		लघु		सर्व			
		टप्पा-२	मराठवाडा	सिंचन प्रकार्य	मराठवाडा	जलविद्युत	चव्हाण	विष्णुपुरी	प्रकल्प	जलविद्युत	पेनगंगा	प्रकल्पावरील	बंधारे	प्रकल्प	बंधारे	प्रकल्प	बंधारे	प्रकल्प	बंधारे	प्रकल्प	बंधारे	प्रकल्प	
(१)	(२)	२०२२	२०२३	२०२२	२०२३	२०२२	२०२३	२०२२	२०२३	२०२२	२०२३	२०२२	२०२३	२०२२	२०२३	२०२२	२०२३	२०२२	२०२३	२०२२	२०२३	२०२२	२०२३
		(११)	(१२)	(१३)	(१४)	(१५)	(१६)	(१७)	(१८)	(१९)	(२०)	(२१)	(२२)	(२३)	(२४)	(२५)	(२६)	(२७)	(२८)	(२९)	(३०)	(३१)	(३२)
वर्ग-१		१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
२	कार्यकारी संचालक	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
३	मुख्य लेखा व वि. अ.	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
४	मुख्य अभियंता	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
५	अधीक्षक अभियंता	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
६	उप अधीक्षक अभियंता	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
७	सहा. मुख्य अभियंता	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
८	कार्यकारी अभियंता	२	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
	उप अभियंता/स.अ.अ.	२	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
	एकूण वर्ग-१	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४
वर्ग-२		१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१	उपविभागीय अभियंता	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
२	सहाय्यक भूवैज्ञानिक	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
३	क.अ./स.अ. श्रेणी-२/शा.अ.	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
४	विशेष अधीक्षक/लेखा अधिकारी	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
५	सहाय्यक लेखाअधिकारी	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
	एकूण वर्ग-२	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६
वर्ग-३		१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१	विभागीय लेखापाल	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
२	मुख्य आरेखक	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
३	आरेखक श्रेणी-१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
४	आरेखक श्रेणी-२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
५	आरेखक श्रेणी-३	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१

६	स्था. अ. सहा.	४४	६४	६४	२०	२०	१०८	१०८	५२	२६	२८	९८	१०१	५५६	५६१
७	अधीक्षक	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११
८	मुख्य दप्तर कारकून	२	३	३	१	१	६	६	३	२	२	४	४	३	३
९	प्रथम लिपीक	२१	३१	३१	१०	१०	५६	५६	२७	१७	१६	४६	४४	२९८	२९७
१०	वरिष्ठ लिपीक	३०	४४	४४	१४	१४	७८	७८	३८	२२	२२	६७	६७	४२३	४२६
११	कनिष्ठ लिपीक	११	३	३	१	१	२	२	१	१	१	१	१	११	११
१२	उच्चश्रेणी लघुलेखक	२	१	१	१	१	३	३	२	१	२	१	१	१५	१६
१३	निम्नश्रेणी लघुलेखक	१७	२५	२५	१	१	१	१	१	१	१	१	१	४	४
१४	लघुटंकलेखक	२	३	३	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१५	टंकलेखक	२	३	३	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१६	भांडारपाल	२	३	३	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१७	सहा. भांडारपाल	२	३	३	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१८	संगणक	२	३	३	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१९	भूवैज्ञानिक सहाय्यक	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३
२०	दूरध्वनी चालक/भुवैस	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३
२१	वाहन चालक	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३
२२	संगणक कार्यक्रम चालक	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३
२३	रप अवेक्षक	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३
२४	तांत्रिक सहाय्यक	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३
२५	सांख्यिकी सहाय्यक	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३
२६	संशोधन सहाय्यक	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३
२७	गाळ विश्लेषक	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३
२८	भांडार लिपीक	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३
२९	कालवा निश्चिक	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३
३०	दप्तर कारकून	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३
३१	प्रयोगशाळा सहाय्यक	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३
३२	तारतंत्री-नि-जोडारी	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३
३३	विजतंत्री-नि-जोडारी	१३	१९	१९	६	६	३३	३३	१६	८	८	२६	२९	१७३	१७३

एकूण वर्ग-३

१५२ १५२ २२० २२० २२० ७० ७० ३९२ ३९२ १९० १९० १०५ ३२५ ३३५ २०५३ २०७६

तक्ता क्रमांक ३-चालू
TABLE No. 3—contd.

(१)	(२)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)	(१५)	(१६)	(१७)	(१८)	(१९)	(२०)
वर्ग-४											
३४	दफ्तारी	..	३	..	१	१	८
३५	चाईक	१	५	६	३	२	४	२८
३६	शिपाई	..	४३	२	१५	६३	८२	३९	२४	६९	४०४
३७	चौकीदार	..	१९	१	६	२५	३३	१६	९	२९	१६२
३८	मुकादम
३९	मदतनीस
४०	झाडूवाला/मजूर
४१	स्वच्छक/हमाल
	एकूण वर्ग-४	..	६५	३	२३	९४	१२१	५८	३५	१०२	६०५
	सर्व एकूण.	२१९	३८६	१३	१२४	५४६	६८३	३३०	१८६	५७४	३५८७
	कार्यव्ययी/रूपांतरीत अस्थायी आस्थापना	..	२९	..	३९	८९	..	१२४	१२५	१५२	८८७
	एकूण बेरीज	२१९	४१५	१३	१६३	६३५	६८३	३८६	३११	७२६	४४७४